

**CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ
ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN**

Số: 146 /PAP - TCHC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 18 tháng 03 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Mã chứng khoán: PAP.

Địa chỉ trụ sở chính: Khu dịch vụ hậu cần Cảng Phước An, ấp Bà Trường, xã Phước An, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.

Điện thoại: 02513 685588.

Fax: 02513 685599.

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Văn Hoàng.

Chức vụ: Trưởng phòng TCHC/ Thư ký HĐQT.

Loại thông tin công bố: Bất thường.

Nội dung thông tin công bố: Ngày 17/03/2023 Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 11/NQ-PAP về *Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 03 năm 2023*. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử tại mục quan hệ cổ đông của Công ty vào ngày 18/03/2023, tại đường dẫn www.pap.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng./.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Văn Hoàng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua các nội dung họp Hội đồng Quản trị ngày 17 tháng 03 năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ ĐẦU TƯ KHAI THÁC CẢNG PHƯỚC AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 10/BB-HĐQT ngày 17/03/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thông qua các nội dung tại phiên họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An ngày 17/03/2023, cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo tình hình thực hiện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty theo Báo cáo số 125/PAP-TCHC ngày 08/03/2023 của Tổng Giám đốc Công ty.

2. Thông qua gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 theo Tờ trình số 08/TTr-PAP ngày 09/03/2023 của Chủ tịch HĐQT công ty, cụ thể như sau:

- Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sang tháng 6 năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau.

- Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan, lập chương trình và hồ sơ tài liệu họp cổ đông thường niên 2023 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Trưởng BKS PAP;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thành Đạt

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

Kính gửi: Hội đồng Quản trị công ty.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dầu khí Đầu tư Khai thác Cảng Phước An.

Hiện nay, Công ty đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần Cảng, đồng thời đang phối hợp với các đơn vị tư vấn, các cơ quan thẩm quyền trong quá trình hoàn thiện hồ sơ, pháp lý liên quan đến điều chỉnh/ chia tách dự án, lập đề xuất dự án khu công nghiệp, huy động vốn/ vay vốn và các thủ tục liên quan đến tăng vốn điều lệ trình cấp thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở triển khai. Nhằm đảm bảo đầy đủ nội dung, tài liệu và công tác chuẩn bị/ tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 được chu đáo, Chủ tịch HĐQT Công ty kính đề nghị Hội đồng quản trị xem xét, thông qua một số vấn đề liên quan đến tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, cụ thể:

1. Thông qua điều chỉnh gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

Theo quy định, Đại hội đồng cổ đông thường niên phải tổ chức trong vòng 04 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Tuy nhiên, để công tác chuẩn bị được chu đáo, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sang tháng 6 năm 2023. Thời gian cụ thể sẽ quyết định và thông báo sau:

2. Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo các bộ phận liên quan, lập trương trình và hồ sơ tài liệu họp cổ đông thường niên 2023 trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Kính mong Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở triển khai.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT.



Nguyễn Thành Đạt

BÁO CÁO

Vv: Tình hình thực hiện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty.

Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty.

Thực hiện Nghị Quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, Tổng Giám đốc Công ty báo cáo HĐQT Công ty tình hình thực hiện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới của Công ty, cụ thể như sau:

I. Kết quả, tình hình thực hiện năm 2022

1. Tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng

Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng được UBCK Nhà nước chấp thuận tại văn bản số 5596/UBCK-QLCB và chấp thuận kết quả chào bán cổ phiếu riêng lẻ tại văn bản số 7628/UBCK-QLCB ngày 17/11/2022, được Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu tại Quyết định 838/QĐ-SGDHN ngày 06/12/2022. Hiện tại, Đại hội đồng cổ đông đã thay đổi phương án sử dụng vốn tại Nghị quyết số 1404/NQ-PAP ngày 26/12/2022 và HĐQT đã thống nhất phê duyệt phương án sử dụng vốn chi tiết của đợt tăng vốn điều lệ từ 1.500 tỷ đồng lên 2.000 tỷ đồng tại Nghị quyết số 1409/NQ-PAP ngày 26/12/2022. Công ty đã báo cáo Ủy ban chứng khoán, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và công bố thông tin về thay đổi phương án sử dụng vốn theo đúng các quy định hiện hành.

2. Bồi thường giải phóng mặt bằng

- Khu cảng: Đã hoàn thành bồi thường, nhận bàn giao diện tích 157,3ha, được UBND tỉnh ký Hợp đồng thuê đất số 45/HĐTĐ ngày 10/11/2011 và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sẵn sàng cho việc đầu tư xây dựng.

- Khu Dịch vụ hậu cần: Đã hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng được UBND tỉnh ký Hợp đồng thuê đất số 12/HĐTĐ ngày 02/02/2015 và Hợp đồng thuê đất số 11/HĐTĐ ngày 27/5/2022 với tổng diện tích phần diện tích 485 ha/ 550,4 ha, được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất diện tích 475 ha. Phần diện tích khoảng 21,8 ha đã được UBND huyện Nhơn Trạch xác nhận hoàn thành bồi thường Đợt 4 tại văn bản số 4877/UBND-TN ngày 20/06/2022, Công ty PAP đang thực hiện các thủ tục xin thuê đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Đối với phần diện tích còn lại của dự án là 31,7 ha, Hội đồng bồi thường và Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Nhơn Trạch đang tiếp tục vận động để chi trả tiền bồi thường 29,9 ha và lập phương án bồi thường đối với phần diện tích là 1,8 ha.



3. Đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An

Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng gói thầu XL01 và XL02 theo Hợp đồng số 518/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 về Thi công xây dựng san lấp xử lý nền - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) và Hợp đồng số 519/HĐ-PAP ngày 12/06/2022 về Thi công xây dựng bến cảng, kè bảo vệ bờ, đường bãi, cầu nội bộ, cấp thoát nước, hệ thống điện và công trình phụ trợ - Cảng Phước An (Phân kỳ 1) thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (Logistic) với Công ty Cổ phần xây dựng Tuấn Lộc. Hiện, đơn vị thi công đang triển khai xây dựng theo Hợp đồng đã ký, đồng thời Công ty PAP đã hoàn thiện các thủ tục liên quan đến thi công xây dựng Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An (hoàn thiện thẩm duyệt Hồ sơ Thiết kế phòng cháy chữa cháy bước TKBVTC Cảng Phước An, Giấy phép xây dựng bổ sung) và Thông báo số 1445/PAP-QLDA ngày 31/12/2022 triển khai thi công xây dựng công trình gửi các cấp thẩm quyền, theo đó thời gian triển khai thi công bắt đầu từ ngày 03/01/2023.

4. Triển khai san lấp khu Dịch vụ hậu cần cảng

Công ty đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu và ký Hợp đồng gói thầu XL03: “Thi công xây dựng san lấp xử lý nền – san lấp Khu dịch vụ hậu cần cảng thuộc dự án Cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần cảng (logistic)” với Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Tuấn Lộc theo Hợp đồng số 520/2022/HĐ-PAP ngày 12/06/2022. Hiện nhà thầu thi công đang triển khai thực hiện công việc theo hợp đồng đã ký.

5. Thu xếp huy động nguồn vốn để triển khai dự án

- Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tích cực làm việc với trụ sở chính Ngân hàng Vietinbank và chi nhánh Nhơn Trạch để cung cấp hồ sơ liên quan đến triển khai Dự án, được Hội đồng tín dụng cấp cao phê duyệt hồ sơ và cấp tín dụng cho dự án Cảng Phước An – Phân kỳ 1 tại Thông báo số 806/TB-CNNTR-KHDN ngày 25/08/2022, được HĐQT Công ty thông qua và hoàn thành ký Hợp đồng vay vốn và thế chấp tài sản để cấp tín dụng cho Phân kỳ 1 dự án Cảng Phước An. Hiện, Công ty đang phối hợp với các bên liên quan thực hiện theo nội dung của hợp đồng để giải ngân cho dự án sớm đưa dự án vào kinh doanh khai thác.

- Thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-PAP ngày 24/03/2022 của HĐQT về phê duyệt chủ trương huy động vốn vay để triển khai dự án. Công ty đã ký hợp đồng vay vốn với Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng & VLXD Sài Gòn, hạn mức 500 tỷ đồng, thời hạn 12 tháng với lãi suất 9%/ năm được giải ngân theo tiến độ và nhu cầu triển khai dự án. Tính đến 31/10/2022 tổng số tiền vay và lãi vay là 245,254 tỷ đồng, hiện Công ty đã hoàn trả tiền gốc vay và lãi vay.

- Công ty đã tích cực làm việc với các nhà đầu tư, các đối tác có năng lực hoạt động trong lĩnh vực cảng biển, logistic, khu công nghiệp mời gọi tham gia hợp tác đầu tư vào dự án. Trong quá trình triển khai Công ty đã ký Thỏa thuận hợp tác chiến lược toàn diện với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa là Công ty với 20 năm kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực đầu tư phát triển Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Để đảm bảo nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh

tiến độ dự án sớm đưa dự án vào khai thác HĐQT đã thông qua Phương án hợp tác với Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP). Hiện, Công ty đã ký Hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Nghị quyết phê duyệt của HĐQT và đang triển khai các công việc theo nội dung hợp đồng.

6. Tuyển đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT

Để đảm bảo hiệu quả đầu tư của Dự án Cảng Phước An và Khu Dịch vụ hậu cần cũng như hiệu quả của dự án BOT tuyển đường, HĐQT đã thông qua chủ trương phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư Tuyển đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT trong quá trình triển khai dự án tại Nghị quyết số 954 /NQ - PAP ngày 31/08/2022. Hiện tại, Công ty đang cập nhật tiến độ đầu tư tuyển đường và phối hợp chặt chẽ với Công ty BOT trong quá trình triển khai Phân kỳ 1 và dự án Tuyển đường đảm bảo khai thác đồng bộ, hiệu quả.

7. Về tuyển luồng vào Cảng Phước An

Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyển luồng Cái Mép - Thị Vải từ phao số "0" vào khu bến cảng Conterner Cái Mép tại quyết định 1604/QĐ-BGTVT ngày 30/8/2021, đồng thời Ban QLDA Hàng hải đã triển khai các bước phê duyệt dự án, thiết kế bản vẽ thi công và triển khai thi công gói thầu CM-XL01 Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ đoạn từ phao số "0" đến thượng lưu cảng CMIT từ ngày 18/02/2023. Hiện nay, Ban QLDA Hàng hải đang thực hiện phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và lựa chọn nhà thầu đối với Gói thầu CM-XL02: Thi công nạo vét và vận chuyển chất nạo vét đi đổ đoạn từ thượng lưu cảng CMIT đến cảng Phước An theo kế hoạch đã được Bộ GTVT phê duyệt thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu là quý I/2023. Công ty tiếp tục bám sát các cấp thẩm quyền để, cập nhật, đôn đốc tiến độ triển khai nạo vét tuyển luồng để tàu 60.000 DWT ra vào cảng nhằm thu hút các hãng tàu/ khách hàng, tăng hiệu quả khai thác.

8. Khu Công nghiệp Phước An (330 ha)

Công ty đã trình Bộ KHĐT thẩm định Hồ sơ đề xuất chấp thuận chủ trương đầu tư Khu Công nghiệp Phước An diện tích 330ha. Tuy nhiên, do có sự thay đổi chính sách của Nhà nước về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế (trước đây được quy định tại Nghị định 82/2018/NĐ-CP và hiện nay đã được thay thế bởi Nghị định 35/2022/NĐ-CP), để cập nhật lại các quy định hiện hành, ngày 9/6/2022 Công ty đã xin rút hồ sơ trình thẩm định tại Bộ KHĐT để tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu hiện hành của nhà nước. Đồng thời, để thuận lợi việc trình chấp thuận hồ sơ chủ trương đầu tư Khu công nghiệp và thuận lợi cho công tác quản lý của Công ty cũng như của các cơ quan nhà nước và các tổ chức có liên quan, Công ty đang tiến hành điều dự án cảng Phước An và Khu dịch vụ hậu cần theo phương án tách thành hai dự án độc lập (Sơ Kế hoạch Đầu tư đang lập báo cáo thẩm định, trình UBND tỉnh Đồng Nai chấp thuận).

9. Cơ cấu tổ chức

Công ty đã hoàn thiện cơ cấu tổ chức đảm bảo hiệu quả công việc, các chế độ liên quan đến Người lao động được Công ty thực hiện theo đúng quy định của Nhà nước. Hiện, Công ty chủ yếu triển khai các thủ tục thực hiện đầu tư, chưa có doanh thu từ hoạt động khai thác nên chỉ duy trì một bộ máy tinh gọn, đủ đáp ứng



yêu cầu công việc, tiết kiệm kinh phí hoạt động, đồng thời có đủ điều kiện chăm lo cho đời sống cán bộ công nhân viên tại Công ty. Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội tại địa phương, được người dân và chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ tạo điều kiện cho Công ty trong việc triển khai dự án.

II. Các chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2022

1. Các chỉ tiêu tài chính tính đến 31/12/2022

Stt	Chỉ tiêu	Đơn vị	Thực hiện	Ghi chú
1	Tổng tài sản	Tỷ đồng	3.166,00	
2	Vốn của chủ sở hữu	Tỷ đồng	2.096,17	
3	Vốn điều lệ	Tỷ đồng	2.000,00	
4	Tổng doanh thu	Tỷ đồng	4,80	
5	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	(4.27)	
6	Nợ phải trả	Tỷ đồng	1.069,83	
7	Nộp ngân sách	Tỷ đồng	0	
8	Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	(4.27)	

2. Chi phí đầu tư, xây dựng năm 2022

Stt	Nội dung	Giải ngân năm 2022	Lũy kế đến 31/12/2022	Ghi chú
1	Chi phí Đầu tư xây dựng (tỷ đồng)	864,58	2.387,76	Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, triển khai dự án và chi phí khác

(Đính kèm báo cáo tài chính năm 2022 được kiểm toán)

III. Kế hoạch triển khai các nội dung trong thời gian tới

Hiện nay, Khu Dịch vụ hậu cần Phước An đã cơ bản hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng thuê đất và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thiết kế bản vẽ thi công Phân kỳ 1 dự án đã được đại hội cổ đông phê duyệt, đã ký hợp đồng thi công, được cấp Giấy phép xây dựng và đang triển khai thi công theo tiến độ hợp đồng để sớm đưa vào vận hành, khai thác. Nhằm đảm bảo cân đối nguồn vốn, cũng như đánh giá hiệu quả Phân kỳ 1 mang lại làm cơ sở triển khai các Phân kỳ còn lại để khai thác đồng bộ với hạ tầng giao thông trong khu vực mà đang được các cấp thẩm quyền triển khai thực hiện (nạo vét Tuyến luồng, cầu

Phước An, Đường Liên Cảng, Cao tốc Bến Lức Long Thành, đường Vành đai 3...) Công ty sẽ đầu tư các cầu cảng còn lại từ năm 2025 đến năm 2030.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, sớm đưa vào vận hành khai thác đáp ứng nhu cầu hàng hóa của các khách hàng, mang lại lợi ích tối đa cho các cổ đông làm cơ sở đầu tư các phân kỳ tiếp theo, Công ty sẽ triển khai một số công việc trong thời gian tới, cụ thể:

1. Hoàn thành bồi thường, ký hợp đồng thuê đất/ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và nhận bàn giao toàn bộ phần diện tích còn lại trong khu Dịch vụ hậu cần. Quản lý toàn bộ phần diện tích đất của dự án đảm bảo nguyên trạng không bị tái lấn chiếm sẵn sàng đưa vào sử dụng.

2. Triển khai đầu tư xây dựng Phân kỳ 1 điều chỉnh cho phù hợp với tiến độ đầu tư Tuyến đường vào Cảng Phước An theo hình thức BOT để đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả đầu tư của cả hai dự án cũng như đảm bảo sự kết nối đồng bộ với hệ thống giao thông trong khu vực.

3. Thực hiện điều chỉnh Phân kỳ 1 dự án cho phù hợp với tiến độ đầu tư tuyến đường, đảm bảo khai thác đồng bộ mang lại hiệu quả của 02 dự án;

4. Hoàn thành các thủ tục điều chỉnh, chia tách dự án cho phù hợp với quy hoạch, chủ trương đầu tư sau khi các cấp thẩm quyền chấp thuận.

5. Triển khai đầu tư xây dựng khu Dịch vụ hậu cần, hoàn thành các thủ tục liên quan đến đầu tư Khu công nghiệp Phước An nhằm sớm đáp ứng một phần nhu cầu thị trường trong và ngoài khu vực và thu hút hợp tác đầu tư tham gia vào dự án.

6. Xây dựng kế hoạch tăng vốn điều lệ/ huy động vốn trình cấp thẩm quyền phê duyệt để đảm bảo bố trí đủ vốn thực hiện dự án theo tiến độ triển khai dự án.

7. Đẩy mạnh công tác hợp tác đầu tư để mời gọi các nhà đầu tư tham gia đầu tư vào dự án cảng Phước An và khu Dịch vụ hậu cần.

8. Thay đổi mô hình tổ chức của Công ty

Trên đây là tình hình thực hiện năm 2022 và kế hoạch triển khai các công việc trong thời gian sắp tới. Tổng Giám đốc Công ty kính trình Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, phê duyệt các nội dung trên trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua làm cơ sở triển khai thực hiện.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Trường BKS PAP;
- Lưu: VT, QLDA.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Trương Hoàng Hải