

Số: 30 /QĐ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án nêu tại Điều 1 Quyết định 36/QĐ-HĐQT ngày 17/09/2018 của Hội đồng quản trị

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH



Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 07/5/2019 về việc Lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Xét Tờ trình số 08/TTr-CTĐT ngày 24/04/2019 của Tổng Giám đốc Công ty về việc lập hồ sơ đầu tư xây dựng công trình trụ sở làm việc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư và tiến độ thực hiện dự án như sau:

- Tổng mức đầu tư: 6.500.000.000đ (Sáu tỷ năm trăm triệu đồng)
- Tiến độ thực hiện dự án đầu tư:
 - + Từ tháng 7/2018 - 7/2019: Hoàn thành các thủ tục pháp lý.
 - + Từ tháng 8/2019 - 5/2020: Khởi công xây dựng các hạng mục công trình.
 - + Tháng 6/2020: Dự án hoàn thành đưa vào hoạt động.

Điều 2. Tổng Giám đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
TRÀ VINH

Phạm Kiệt Khoa