

TỔNG CÔNG TY THÉP VIỆT NAM - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP THÁI NGUYÊN

Số: **656** /GTTN-TCKT

V/v giải trình nguyên nhân tăng giảm
lợi nhuận BCTC 6T-2020

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày **12** tháng 8 năm 2020

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ vào Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC. Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin giải trình các nội dung sau:

1. Nguyên nhân tăng giảm lợi nhuận:

Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính riêng giảm 23,17 tỷ đồng tương đương giảm 62% so với cùng kỳ năm trước; Giảm 4,118 tỷ tương đương 23% so với trước khi soát xét báo cáo.

Lợi nhuận sau thuế TNDN báo cáo tài chính hợp nhất giảm 21,98 tỷ đồng tương đương 59% so với cùng kỳ năm trước; Giảm 4,118 tỷ đồng tương đương giảm 21% so với trước khi soát xét báo cáo.

Nguyên nhân :

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá bán giảm 13% so với cùng kỳ; Thị trường cạnh tranh gay gắt.
- Chi phí bán hàng tăng do hỗ trợ vận chuyển thép tiêu thụ tại các địa bàn
- Chi phí quản lý tăng do trợ cấp chấm dứt hợp đồng lao động
- Chi phí thuế TNDN tăng do thực hiện nghị định 68/2020/NĐ-CP ngày 24/06/2020 sửa đổi, bổ sung khoản 3 điều 8 Nghị định số 20/2017/NĐ-CP ngày 24/02/2017 của Chính phủ quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết.

2. Ý kiến ngoại trừ của kiểm toán:

Công ty cổ phần Gang thép Thái Nguyên đang triển khai dự án “Cải tạo mở rộng sản xuất Công ty Gang thép Thái Nguyên - Giai đoạn 2” với tổng chi phí đầu tư toàn dự án ban đầu là: 3.843,67 tỷ đồng và theo dự toán điều chỉnh đã được phê duyệt tổng mức đầu tư mới của dự án là: 8.104,91 tỷ đồng (theo hợp đồng đã ký kết với nhà thầu chính Công ty China Metallurgical Group Corporation (MCC) số 01#EPC/TISCO-MCC ngày 12/7/2007)

Hiện tại dự án đã kéo dài hơn so với dự án dự kiến ban đầu, Ban Lãnh đạo Công ty cùng Tổng Công ty thép Việt Nam- CTCP vẫn đang tiếp tục đàm phán với các Nhà thầu và phối hợp với các cơ quan Nhà nước có liên quan để tháo gỡ các khó khăn cho dự án.

Đến thời điểm 30/06/2020, tổng giá trị đầu tư của dự án đã thực hiện là: 5.503,76 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay vốn hóa là: 2.296,27 tỷ đồng, chi phí phát sinh chủ yếu trong năm 6 tháng đầu năm 2020 là chi phí lãi vay vốn hóa.

Ngày 20/2/2019, Thanh tra chính phủ thông báo “Kết luận thanh tra Dự án mở rộng sản xuất giai đoạn 2 - Công ty Gang thép Thái Nguyên”. Các kiến nghị của Thanh tra Chính phủ vẫn đang trong quá trình thực hiện.

Hiện nay, Dự án đang trong quá trình xử lý của Ban chỉ đạo của Chính phủ xử lý các tồn tại yếu kém của một số dự án, doanh nghiệp chậm tiến độ, kém hiệu quả của ngành Công thương theo Quyết định 1468/QĐ-TTg ngày 29/9/2017.

Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên xin giải trình với Ủy ban chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội các nội dung trên. Kính mong Quý Cơ quan xem xét.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu VT, TCKT



TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Minh Hạnh