

Hà nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

Thay đổi một số hạng mục đầu tư năm 2021

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SỮ VIGLACERA THANH TRÌ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì.

Công ty Cổ phần Sữa Viglacera Thanh Trì kính trình Hội đồng quản trị thông qua thay đổi một số hạng mục đầu tư năm 2021 cụ thể như sau :

I. Kế hoạch đầu tư năm 2021 ban đầu:

TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Bổ sung 01 bể hồ chứa 35m3 cho BP nguyên liệu	Hệ	1	Quý II/2021	500
2	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý II/2021	1.000
3	Hệ thống thông gió, làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1.500
4	Đầu tư nâng cấp hệ thống PCCC toàn Công ty	Hệ	1	Quý IV/2021	1.000
5	Hệ thống tách nước mưa, nước thải sinh hoạt	Hệ	1	Quý IV/2021	700
6	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	DA	1	Năm 2021	7.360
	Tổng Cộng				12.060

II. Kế hoạch đầu tư năm 2021 điều chỉnh (có phương án cụ thể kèm theo):


TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	KH giá trị đầu tư (Tr.đồng)
1	Cabin Robot phun men-Gia công, lắp đặt mở rộng hút bụi	Hệ	2	Quý II/2021	190
2	Cabin phun men- lắp đặt 02 bình tích áp 150 lít	Bình	2	Quý II/2022	58
3	Máy hóa hơi trạm Gas LPG- cải tạo, sửa chữa máy hóa hơi	Hệ	1	Quý II/2021	40
4	Hầm sấy mộc số 1,2- cải tạo hệ thống điều khiển đốt tự động	Hệ	1	Quý IV/2021	467
5	Hệ thống sấy môi trường DC1,2,3,4- Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm	Hệ	1	Quý IV/2021	180
6	Bể khuấy hồ bộ phận gia công nguyên liệu-Gia công lắp đặt 02 bể 13m3	Bể	2	Quý II/2021	532
7	Băng bệ liền DC3- Gia công lắp đặt 02 băng bệ liền 22 SF/băng	Băng	2	Quý II/2021	694
8	Bình làm nóng hồ bộ phận gia công nguyên liệu-lắp đặt 01 bình hồ 30m3	Hệ	1	Quý III/2021	1,539
12	Hệ thống PCCN toàn công ty-Nâng cấp hệ thống	Hệ	2	Quý IV/2021	1,000
13	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	Dự án	1	Năm 2021	7,360
	Tổng Cộng				12.060

Trên đây là phương án điều chỉnh thay đổi các hạng mục đầu tư năm 2021 (trong đó không thay đổi tổng mức Đầu tư), kính trình Hội đồng quản trị phê duyệt.

Trân trọng!

Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- HĐQT
- Lưu VP




2

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Nguyễn Minh Khoa

PHƯƠNG ÁN THAY ĐỔI HẠNG MỤC ĐẦU TƯ VÀ SỬA CHỮA LỚN NĂM 2021


TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng công ty phê duyệt(VNĐ)	Điều chỉnh/đề xuất	Diễn giải
1	Cabin Robot phun men-Gia công, lắp đặt mở rộng hút bụi	Hệ	2	Quý II/2021		190,000,000	Có báo giá
2	Cabin phun men- lắp đặt 02 bình tích áp 150 lít	Bình	2	Quý II/2022		57,600,000	Có báo giá
3	Máy hóa hơi trạm Gas LPG- cải tạo, sửa chữa máy hóa hơi	Hệ	1	Quý II/2021		40,000,000	Có báo giá
4	Hầm sấy mộc số 1,2- cải tạo hệ thống điều khiển đốt tự động	Hệ	1	Quý IV/2021		467,072,000	Chờ báo giá
5	Hệ thống sấy môi trường DC1,2,3,4-Lắp đặt hệ thống giám sát nhiệt độ và độ ẩm	Hệ	1	Quý IV/2021		180,000,000	Chờ báo giá
6	Bể khuấy hồ bộ phận gia công nguyên liệu-Gia công lắp đặt 02 bể 13m3	Bể	2	Quý II/2021		532,000,000	Có báo giá
7	Băng bệ liền DC3- Gia công lắp đặt 02 băng bệ liền 22 SF/băng	Băng	2	Quý II/2021		694,000,000	Dự toán công ty
8	Bình làm nóng hồ bộ phận gia công nguyên liệu-lắp đặt 01 bình hồ 30m3	Hệ	1	Quý III/2021	500,000,000	1,539,328,000	Chờ báo giá Trung quốc
9	Nhà kho chứa sản phẩm cho PX KCS	Cái	1	Quý III/2021	1,000,000,000		Không thực hiện
10	Hệ thống thông gió làm mát các phân xưởng	Hệ	1	Quý III/2021	1,500,000,000		Không thực hiện
11	Hệ thống tách nước mưa nước thải	Hệ	1	Quý IV/2021	700,000,000		Không thực hiện



TT	Tên dự án/hạng mục	ĐVT	Số lượng	Thời gian thực hiện	Tổng công ty phê duyệt(VNĐ)	Điều chỉnh/dề xuất	Diễn giải
12	Hệ thống PCCN toàn công ty-Nâng cấp hệ thống	Hệ	2	Quý IV/2021	1,000,000,000	1,000,000,000	Chờ báo giá
13	Tiếp tục dự án nhà máy chế biến nguyên liệu	Dự án	1	Năm 2021	7,360,000,000	7,360,000,000	Theo dự án
	Cộng				12,060,000,000	12,060,000,000	

Hà Nội, ngày.....thángnăm 2021

NGƯỜI LẬP



Hồ Thanh Hải

KẾ TOÁN TRƯỞNG





Q. TỔNG GIÁM ĐỐC



Q. TỔNG GIÁM ĐỐC

Khuyết Quang Chúc
Trương Lâm Trúc

PHÒNG TCHC.....


PX MEN MỘC.....


PHÒNG KỸ THUẬT.....
 T.Đ. B. H. H.

PX LÒ NUNG.....


PX KHUÔN.....
 Lê Hồng Thái

PX KCS.....
 Nguyễn Ngọc Hồ

PX TẠO HÌNH.....
 Phạm Văn Ngụ

PX CƠ ĐIỆN.....
 Phạm X. Hương

