

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 11/EEMC-CBTT

Hà Nội, ngày 22 tháng 4 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1) Tên tổ chức: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần

- Mã chứng khoán: TBD

- Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 26, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội

- Điện thoại: 04.38833779

- Fax: 04.38833113

- Người thực hiện công bố thông tin: Lê Huy Cần

2) Nội dung công bố thông tin:

- Báo cáo tiến độ sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng của Tổng Công ty.

3) Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty vào ngày 22/4/2015 tại đường dẫn <http://www.eemc.com.vn/>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố ./

*** Tài liệu liên đính kèm:**

- Văn bản số 792/EEMC-TK ngày 22/4/2015

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

Người được ủy quyền công bố thông tin:



Lê Huy Cần

Hà Nội, ngày 22 tháng 04 năm 2015

Số: 792 /EEMC-TK

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG
Chứng khoán GCN chào bán số 55/UBCK-GCN
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/10/2013

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty CP
Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 26, Thị trấn Đông Anh, Huyện Đông Anh, TP Hà Nội
Điện thoại: 22172599 Fax: 38833113

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG


1. Tên chứng khoán chào bán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh-Cty CP
2. Loại chứng khoán: Phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 3.400.000 Cp
5. Tổng số lượng vốn huy động: 40.372.010.000 đồng
6. Ngày bắt đầu chào bán: 25/10/2013
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/11/2013

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG.

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch: Quý I/2015
2. Tiến độ dự án hiện tại: Đến hết năm 2015
3. Tình hình giải ngân của dự án: Đã giải ngân được 19.931.000.000 đồng cho hạng mục xây dựng mở rộng gian lắp máy 500kV.
4. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân điều chỉnh: Kéo dài thời gian thực hiện dự án đến hết năm 2015 do phải đấu thầu lại gói thầu cung cấp cầu trục 350 tấn.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Sở GDCKHN
- Phòng Dự án.
- Phòng TCKT
- Lưu VT, Ban thư ký.

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Văn Quang