

Số: 4.5.8/CV-VINAVICO

“V/v: Giải trình nguyên nhân và
phương án khắc phục tình trạng bị
hủy niêm yết”

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2016

Kính gửi: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Lời đầu tiên, Công ty CP Xây dựng Công trình ngầm (MCK: CTN) gửi lời chào trân trọng và cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ và hợp tác của Quý cơ quan trong thời gian qua.

Căn cứ theo công văn số 503/SGDHN-QLNY của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày 04/04/2016 về việc yêu cầu giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết, Công ty CP Xây dựng Công trình ngầm xin được giải trình như sau:

1) Về nguyên nhân dẫn đến tổng lỗ lũy kế vượt quá số vốn điều lệ:

- Theo bản Báo cáo tài chính năm 2015, doanh thu thuần trong năm 2015 đạt **214.8 tỷ**, giá vốn bán hàng đạt **252.5 tỷ** vượt trên cả doanh thu khiến trong năm qua Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ bị âm **37.7 tỷ**, và tổng lỗ lũy kế trong 2 năm 2014-2015 bị âm **108,8 tỷ** lớn hơn vốn điều lệ khiến cổ phiếu Công ty thuộc diện hủy niêm yết theo Luật chứng khoán.

- Về nguyên nhân Lỗ lũy kế lớn trong hai năm 2014 và 2015 là do các lý do sau:


1) Do doanh thu năm 2014 sụt giảm mạnh do phần lớn các công trình xây lắp do Công ty thi công đã hoàn thành và đang trong quá trình hoàn thành hồ sơ quyết toán chờ chủ đầu tư phê duyệt.

2) Trong năm 2014 và năm 2015 Công ty hoàn thành hồ sơ quyết toán dự án Thủy điện Buôn Kuốp, Buôn Tua Shar, Srêpôk 3 – Những công trình này thi công theo Cơ chế chi định thầu 797 – 400 của Chính Phủ. Những công trình theo Cơ Chế này có đặc điểm khi thi công chưa có tổng dự toán, vừa thiết kế vừa thi công, rất nhiều mục công việc phải áp dụng đơn giá tạm tính. Khi quyết toán Công ty cũng phải điều chỉnh giảm doanh thu do phải phân chia trực tiếp phí khác với nhà thầu cấp bê tông, điều chỉnh giảm doanh thu do giá quyết toán nhỏ hơn giá tạm tính, chi phí chờ đợi do sai khác thiết kế, sai khác địa chất không được thanh toán.

3) Trong năm Công ty quyết toán công trình thủy điện Đăkr’Tih, Thủy điện Nho Quế 3, Thủy điện DamBri. Việc quyết toán những công trình này đã bị chủ đầu tư cắt giảm phần chi phí xây dựng lán trại phụ trợ, giảm đơn giá quyết toán do thay đổi tiết diện hầm thực tế so với thiết kế, không được thanh toán chi phí ăn ca làm đêm, không được bù giá nhiều loại vật tư, không được thanh toán chi phí huy động nhân sự, không được thanh toán chi phí chờ đợi do địa chất xấu, ...


- Ngoài ra, nguồn vốn để thi công các dự án này đều dựa vào vốn vay ngân hàng, dẫn đến việc có những dự án Chủ đầu tư chậm thanh toán công nợ, mặt khác công ty vẫn phải chi trả chi phí vay vốn, từ năm 2003 đến năm 2015 công ty phải chi trả chi phí lãi vay **150,59 tỷ đồng**.

Tổng hợp các yếu tố trên dẫn đến công ty bị lỗ lũy kế đến năm 2015 là **108,8 tỷ đồng**.



2) Về phương hướng khắc phục trong thời gian tới:

- Công ty đưa ra các giải pháp khắc phục như tăng doanh thu/sản lượng, tiết giảm chi phí, tập trung công tác thu hồi công nợ còn tồn đọng tại các dự án để giảm dư nợ tín dụng.
- Mục tiêu chỉ thực hiện các dự án chắc chắn có vốn đem lại hiệu quả kinh tế.
- Tăng cường tìm kiếm khai thác thị trường, phát triển công nghệ mới, thu hút nhà đầu tư.

Trên đây là ý kiến giải trình nguyên nhân và phương án khắc phục tình trạng bị hủy niêm yết. Xin kính trình UBCKNN và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội xem xét và chấp nhận ý kiến giải trình như trên. 

Trân trọng cảm ơn !

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, TCHC



TỔNG GIÁM ĐỐC,
Chu Anh Đức

