

**TỔNG CÔNG TY
THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH-
CÔNG TY CỔ PHẦN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1852/EEMC-BTH

Hà Nội, ngày 23 tháng 8 năm 2016



**BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG**

Chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

*Giấy chứng nhận chào bán số: 55/UBCK-GCN
do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 17/10/2013*



Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Tên tổ chức chào bán: Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần

Địa chỉ trụ sở chính: Số 189, đường Lâm Tiên, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.38833779 Fax: 04.38833113

I/ CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh – Công ty cổ phần.
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán chào bán: 3.400.000 cổ phiếu; Kết quả chứng khoán chào bán được thực tế: 2.883.715 cổ phiếu.
5. Tổng số lượng vốn huy động:
 - Tổng số tiền thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 40.372.010.000 đồng.
 - Tổng số tiền chi phí (phí phát hành, phí tư vấn, phí đăng báo): 112.850.000 đồng.
 - Tổng số tiền thu ròng từ đợt chào bán: 40.259.160.000 đồng.
6. Ngày bắt đầu chào bán: 25/10/2013.
7. Ngày hoàn thành đợt chào bán: 15/11/2013.

II/ PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản Cáo bạch:

- Tiến độ dự án: Hoàn thành năm 2014; (Tiến độ điều chỉnh theo Văn bản số 792/EEMC-TK ngày 22/4/2015 của Tổng Công ty báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là hết năm 2015).

- Tiến độ dự kiến giải ngân: Được điều chỉnh theo tiến độ của dự án tại Văn bản số 792/EEMC-TK ngày 22/4/2015 đến hết năm 2015).

2. Tiến độ dự án hiện tại:

- Tiến độ thực tế của dự án:

+ Hạng mục: “Xây dựng nhà xưởng”: Đã hoàn thành 100%.

+ Hạng mục: “Mua cầu trục 350 tấn”: Đã đấu thầu lần thứ 2 để lựa chọn được nhà cung cấp và đã ký hợp đồng cung cấp.

- Tiến độ thực tế đã giải ngân:

+ Hạng mục: “Xây dựng nhà xưởng”: 30.000.000.000 đồng/ 30.000.000.000 đồng: Đạt 100%.

+ Hạng mục: “Mua cầu trục 350 tấn”: 0 đồng: Đạt 0% (Tổng Công ty sẽ giải ngân trong quý IV/2016 cùng thời điểm kết thúc hạng mục).

Tổng số giải ngân 02 hạng mục của dự án: 30.000.000.000 đồng/ 40.259.160.000 đồng: Đạt 74,52 %.

3. Những thay đổi, điều chỉnh và nguyên nhân, lý do điều chỉnh tiến độ:

Dự án gồm 02 hạng mục chính là: “Xây dựng nhà xưởng” và “Mua cầu trục 350 tấn”. Trong quá trình thực hiện dự án, chủ đầu tư và nhà thầu xây lắp gặp vướng mắc bất khả kháng là hai bên phải xử lý và dịch chuyển hệ thống đường cáp điện ngầm, hệ thống trạm điện kéo dài. Do quá trình dịch chuyển phải đảm bảo ổn định nguồn điện phục vụ sản xuất của Tổng Công ty. Việc đấu thầu “Mua cầu trục 350 tấn” phải thực hiện tới lần thứ 2; Do vậy, toàn bộ dự án đã bị đẩy lùi tiến độ.

Đối với hạng mục “Xây dựng nhà xưởng”: Nhà xưởng đã hoàn thành và đã đưa vào khai thác sử dụng hiệu quả kể từ tháng 3/2016.

Đối với hạng mục “Mua cầu trục 350 tấn”: Cầu trục là phần thiết bị được lắp, trang bị cho nhà xưởng. Việc mua sắm cầu trục được thực hiện đấu thầu cung cấp, do hạng mục thi công nhà xưởng bị chậm, nên tiến độ hạng mục này bị kéo dài. Hiện nay, gói thầu “Mua cầu trục 350 tấn” đã ký hợp đồng. Tổng Công ty xin được điều chỉnh tiến độ thực hiện và tiến độ giải ngân vào quý IV/2016.

Nơi nhận:

- Như trên
- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Ô. Nguyễn Đức Công - TVHĐQT
- Ô. Lê Văn Diễm - PTGD
- B. TCKT, B.CN, TBKS
- Website EEMC
- Lưu V.thư, BTH “HC10”

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



Trần Văn Quang