



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN GIA LAI**
Số: **55/2021/BC-GHC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày **26** tháng **05** năm 2021

BÁO CÁO
TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN TỪ ĐỢT CHÀO BÁN
CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán Cổ phiếu ra công chúng số 235/GCN-UBCK do
Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/10/2020)*

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà Nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**
2. Địa chỉ trụ sở chính : 114 Trường Chinh, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku, Tỉnh Gia Lai
3. Điện thoại : (84.0269) 3830013 Fax: (84.0269) 3830013
4. Vốn điều lệ : 317.750.000.000 đồng
5. Mã cổ phiếu (nếu có) : **GHC**
6. Nơi mở tài khoản thanh toán Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Gia Lai
Số hiệu tài khoản : 0291000305413
7. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số 5900288566 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tỉnh Gia Lai cấp lần đầu ngày 23/05/2002, cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 18/12/2020.
Ngành nghề kinh doanh chính: Hoạt động chính của Công ty là xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Cung cấp hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan; ...
8. Giấy phép thành lập và hoạt động: 5900288566

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

1. Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai
2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 10.250.000 cổ phiếu, chiếm 100% tổng số cổ phiếu được phép phát hành.
5. Tổng số tiền đã huy động: 256.250.000.000 đồng, trong đó số tiền huy động cho Dự án 256.250.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt phát hành: 01/12/2020



R

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG VỐN TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Ghi chú
1	Hợp tác đầu tư với các tổ chức/cá nhân đang sở hữu mái nhà có diện tích lớn để phát triển các Dự án Điện mặt trời tại các tỉnh: tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Gia Lai, tỉnh Bình Thuận, ...	219,14	14,79	Theo tiến độ dự án
2	Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty	37,11	1,03	Hoàn thành Quý 1/2021
	Cộng	256,25	15,82	

2. Tiến độ dự án thực hiện:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

STT	Nội dung	Kế hoạch	Thực hiện	Chưa thực hiện	Ghi chú
1	Góp vốn đầu tư Dự án Điện gió Ia Bang 1	150,00	90,00	60,00	Theo tiến độ dự án
2	Góp vốn đầu tư Dự án Điện gió Tân Phú Đông 2	90,00	90,00		Hoàn thành 2020
3	Hợp tác đầu tư với các tổ chức/cá nhân đang sở hữu mái nhà có diện tích lớn để phát triển các Dự án Điện mặt trời	15,22	14,79	0,43	Theo tiến độ dự án
4	Bổ sung nguồn vốn lưu động của Công ty	1,03	1,03		Hoàn thành Quý 1/2021
	Tổng cộng	256,25	195,82	60,43	

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có):

Phương án thay đổi kế hoạch sử dụng số tiền huy động từ đợt phát hành Cổ phiếu đã được Hội đồng Quản trị Công ty điều chỉnh mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết số 29/2020/NQ-HĐQT ngày 24/12/2020 và đã được Đại hội Đồng Cổ đông năm tài chính 2020 thông qua theo Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/04/2021.

4. Lý do thay đổi (nếu có): Thay đổi theo tình hình triển khai các dự án.

5. Báo cáo tiến độ được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty ngày 26/05/2021

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THÁI HÀ