



Số: 413/CV-PTN

Vũng Tàu, ngày 01 tháng 11 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDK TP.HCM**

**Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh**

Công ty CP Phát triển nhà Bà Rịa – Vũng Tàu

Mã chứng khoán: HDC

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, Hodeco plaza, 36 Nguyễn Thái Học, P7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3856274

Fax: 02543 856205

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đoàn Hữu Thuận

Địa chỉ: 110/12 Phạm Hồng Thái, P7, TP. Vũng Tàu

Điện thoại: 0254 3856274

Fax: 02543 856205

Loại công bố thông tin: 24h bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin: Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ dự án tại văn bản số 1618/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (GĐ1) thuộc dự án Khu nhà ở Hải Đăng “The Light city” (GĐ1) – Phường 12 – TP. Vũng Tàu.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày **01/11/2022** theo đường dẫn: www.hodeco.vn ⇔ Quan hệ cổ đông ⇔ Công bố thông tin ⇔ Quyết định HĐQT về việc điều chỉnh tiến độ dự án tại văn bản số 1618/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (GĐ1) thuộc dự án Khu nhà ở Hải Đăng “The Light city” (GĐ1) – Phường 12 – TP. Vũng Tàu.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR-VT



Đoàn Hữu Thuận



Số: 52 /QĐ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 31 tháng 10 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

Vv: Điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại văn bản số 1618/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (giai đoạn 1) thuộc dự án Khu nhà ở Hải Đăng "The Light City" (giai đoạn 1) – phường 12 – Tp.Vũng Tàu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ BR – VT

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Căn cứ tờ trình ngày 28/10/2022 của Tổng Giám đốc công ty
- Căn cứ biên bản họp HĐQT công ty ngày 31/10/2022;
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại văn bản số 1618/UBND-VP ngày 02/03/2017 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu về việc chấp thuận chủ trương đầu tư (giai đoạn 1) thuộc dự án Khu nhà ở Hải Đăng "the Light City"(giai đoạn 1) – P12- Tp.Vũng Tàu. Cụ thể điều chỉnh như sau:

"Năm 2024: Hoàn thành thi công xây dựng phần Hạ tầng Kỹ Thuật; phần xây dựng nhà ở công trình"

Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch HĐQT công ty và/hoặc Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung liên quan đến việc điều chỉnh tiến độ dự án theo đúng quy định.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các phòng, ban chức năng và các cá nhân liên quan căn cứ theo nghĩa vụ và quyền hạn có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu

CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NHÀ
BÀ RỊA - VŨNG TÀU
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đoàn Hữu Thuận