



PV2 INVESTMENT JSC

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/PV2-CBTT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2024

BÁO CÁO

TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN

CHỨNG KHOÁN RA CÔNG CHỨNG

Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI

(Nay là Công ty cổ phần Đầu tư PV2)

(GCN chào bán số 712/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp
ngày 20/10/2010)

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên tổ chức chào bán : Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI

(nay là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2)

Địa chỉ trụ sở chính : Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại : 0243 62732659 Fax: 0243 62732668

I. CHỨNG KHOÁN CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

- Tên chứng khoán chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển PVI (nay là CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV2).
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/1 cổ phiếu.
- Số lượng chứng khoán chào bán: 19.099.292 cổ phiếu
- Tổng số lượng vốn huy động: 190.992.920.000 đồng
- Ngày bắt đầu chào bán: 09/11/2010.
- Ngày hoàn thành đợt chào bán: 29/12/2010.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN HUY ĐỘNG TỪ ĐỢT CHÀO BÁN RA CÔNG CHỨNG

1. Tiến độ dự án đã công bố theo Bản cáo bạch:

Theo phương án công bố trong bản cáo bạch phát hành, số tiền thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chứng sẽ được sử dụng để thực hiện 1 số hạng mục sau:



STT	Dự án	Vốn đầu tư phân bổ theo KH (đồng)
1	Dự án Khu biệt thự cao cấp Nhơn Trạch, Đồng Nai	30.460.000.000
2	Dự án Tòa nhà văn phòng Biên Hòa, Đồng Nai	2.821.000.000
3	Dự án Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	116.014.000.000
4	Bổ sung vốn kinh doanh	41.698.000.000
	Tổng cộng	190.993.000.000

2. Tiến độ dự án hiện tại:

Do năm 2011, PV2 cần tập trung nguồn vốn cho các dự án do PV2 làm Chủ đầu tư đồng thời sử dụng một phần nguồn vốn cho hoạt động dịch vụ tài chính ngắn hạn để tận dụng cơ hội của thị trường đang khan hiếm về vốn nhằm tăng cường hiệu quả đầu tư nên PV2 tạm thời chưa đầu tư vào Dự án Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội theo kế hoạch.

Vi vậy, ngày 25/04/2012, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã ban hành Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ trong đó có việc điều chỉnh kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, cụ thể như sau:

STT	Dự án	Vốn đầu tư phân bổ theo KH (đồng)	Vốn đầu tư điều chỉnh (đồng)
1	Dự án Khu biệt thự cao cấp Nhơn Trạch, Đồng Nai	30.460.000.000	50.460.000.000
2	Dự án Tòa nhà văn phòng Biên Hòa, Đồng Nai	2.821.000.000	2.821.000.000
3	Dự án Tòa nhà văn phòng cao cấp tại Yên Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội	116.014.000.000	0
4	Dự án Nhà ở CBCNV Nhà máy Lọc dầu Dung Quất	0	77.712.000.000
5	Bổ sung vốn kinh doanh và giải ngân theo tiến độ dự án	41.698.000.000	60.000.000.000
	Tổng cộng	190.993.000.000	190.993.000.000

Tiến độ các dự án hiện tại như sau:

STT	Dự án	Vốn đầu tư theo KH đã được điều chỉnh (đồng)	Vốn đầu tư thực tế sử dụng (đồng)
-----	-------	--	-----------------------------------

06385
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ
 PV2
 T.T.P

1	Dự án Khu biệt thự cao cấp Nhơn Trạch, Đồng Nai	50.460.000.000	50.460.000.000
2	Dự án Tòa nhà văn phòng Biên Hòa, Đồng Nai	2.821.000.000	2.821.000.000
3	Dự án Nhà ở CBCNV Nhà máy Lọc dầu Dung Quất	77.712.000.000	6.663.632.813
4	Bổ sung vốn kinh doanh và giải ngân theo tiến độ dự án	60.000.000.000	131.048.367.187
	Tổng cộng	190.993.000.000	190.993.000.000

a) Dự án: Khu biệt thự cao cấp tại Nhơn Trạch – Đồng Nai:

- Ngày 28/08/2023 UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Quyết định số 2080/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Khu dân cư tại xã Long Tân và xã Phú Hội, huyện Nhơn Trạch; thời hạn điều chỉnh gia hạn tiến độ dự án là 584 ngày kể từ ngày ký Quyết định. Dự án đã được hoàn thành xây dựng hạ tầng kỹ thuật 80% và đang xây dựng các căn liên kế trên diện tích 7,8ha theo thẩm định thiết kế thi công của Sở Xây dựng.

- Công ty đang tiến hành các thủ tục bổ sung kế hoạch sử dụng đất 2024 trình HĐND duyệt thẩm định, thẩm định giá đất nộp thuế bổ sung để được giao 21.456m² đất còn lại của dự án.

b) Dự án Tòa nhà văn phòng Biên Hòa – Đồng Nai.

Ngày 30/6/2011, PV2 đã ký kết hợp đồng chuyển nhượng dự án cho PVI Holdings.

c) Dự án Khu nhà ở CBCNV NM Lọc dầu Dung Quất tại Quảng Ngãi.

Hiện tại, PV2 vẫn đang cung cấp hồ sơ, giải trình và chờ phương án giải quyết vướng mắc của dự án từ các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ngãi.

3. Những thay đổi, điều chỉnh (nếu có) và nguyên nhân, lý do điều chỉnh.

(Đã nêu ở phần 2)



Vũ Xuân Hàn

