

Số: 08/2022/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án “Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở  
lô CT-08C KĐT mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội”)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TIẾN THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 23/5/2022 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Tiến Thành.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án Tổ hợp siêu thị, văn phòng kết hợp nhà ở  
lô CT-08C KĐT mới Việt Hưng, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội.

Nội dung điều chỉnh như sau:

- **Tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt (theo Giấy CNĐT điều chỉnh cũ):**

- + Khởi công thực hiện dự án:
- + Thời gian khởi công: quý IV năm 2020.
- + Thời gian hoàn thành: quý II năm 2022.

- **Tiến độ thực hiện dự án sau khi điều chỉnh:**

- + Khởi công thực hiện dự án:
- + Thời gian khởi công: quý II năm 2021.
- + Thời gian hoàn thành: quý IV năm 2023.
- + Tiến độ dự án khoảng: 30 tháng.

**Điều 2.** Giao cho ông Phạm Quang Chiến - Chức vụ Phó Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện nội  
dung đã được Hội đồng quản trị thông qua và ký kết các văn bản có liên quan theo quy  
định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

**Điều 3.** Các ông/ bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Trưởng/Phó phụ  
trách các Phòng/Ban, bộ phận nghiệp vụ và cá nhân ông Phạm Quang Chiến chịu trách  
nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;3 (để T/h);
- Lưu VT, KT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ  
TIẾN THÀNH  
Q. LONG BIÊN - T. PHÂN  
NGUYỄN VĂN QUYẾT