



NGHỊ QUYẾT

*“V/v: Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình
Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2”*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động Công ty Cổ phần Điện Gia Lai;
- Căn cứ Biên bản số 01/2019/BB-HĐQT ngày 02/01/2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng công trình Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2 với những nội dung như sau:

I. Thông tin dự án:

- Tên dự án:** Nhà máy điện mặt trời TTC Đức Huệ 2.
- Địa điểm xây dựng:** Xã Mỹ Thạnh Bắc, huyện Đức Huệ, tỉnh Long An.
- Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An.
- Mục tiêu đầu tư xây dựng:** Sản xuất và phân phối điện mặt trời.
- Thời hạn hoạt động dự kiến:** 50 năm, kể từ ngày UBND tỉnh Long An cấp Chủ trương đầu tư dự án.
- Quy mô đầu tư:**
 - Nhóm, loại, cấp công trình: Dự án nhóm B, công trình Năng lượng, cấp I.
 - Công suất lắp đặt: 49,0 MWp
 - Diện tích đất: Khoảng 58 ha
- Giải pháp công nghệ chính:** Sử dụng công nghệ quang điện, thông qua các tấm pin quang điện (PV) để chuyển hóa trực tiếp năng lượng ánh sáng mặt trời thành điện năng.
- Sơ bộ tổng mức đầu tư:** 946.924.000.000 đồng (trước thuế).



Bằng chữ: Chín trăm bốn mươi sáu tỷ, chín trăm hai mươi bốn triệu đồng.

9. **Đầu nối:** Dự án Điện mặt trời Đức Huệ 01 và Đức Huệ 02 sẽ dùng chung đường dây đầu nối 110 kV
10. **Nguồn vốn đầu tư:** Vốn tự có và vốn vay các tổ chức tín dụng.
11. **Hình thức quản lý dự án:** Công ty cổ phần Điện Mặt trời TTC Đức Huệ - Long An thành lập Ban quản lý dự án để trực tiếp quản lý và triển khai thực hiện.
12. **Tiến độ thực hiện:**
 - 12.1. Bổ sung quy hoạch điện lực: 01/2019;
 - 12.2. Hồ sơ pháp lý: Quý I/2019;
 - 12.3. Lựa chọn nhà thầu và thi công xây dựng: 01/2019;
 - 12.4. Vận hành thương mại: Quý II/2019.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc căn cứ nội dung được phê duyệt tại Nghị quyết này để triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/ Bà thành viên HĐQT, Ban Điều hành và toàn thể Cán bộ công nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT "để biết";
- Lưu: VPCT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TÂN XUÂN HIẾN

