

Số: 12/2022/NQ-HĐQT

Hải Dương, ngày 3 tháng 06 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(Vv: điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án “Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2” của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT LẬP PHƯƠNG THÀNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 3/06/2022 của HĐQT Công ty cổ phần Thương mại và sản xuất Lập Phương Thành;
- Trên cơ sở kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời hạn thực hiện dự án “Sân tập thực hành lái xe Lập Phương Thành số 2” của Công ty cổ phần Thương mại và Sản xuất Lập Phương Thành.
Nội dung cụ thể:

- **Tiến độ thực hiện dự án đã được phê duyệt:**

+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tiến độ xây dựng cơ bản): Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày Quyết định chủ trương đầu tư.

- **Tiến độ thực hiện dự án sau khi điều chỉnh:**

+ Tiến độ thực hiện dự án đầu tư (tiến độ xây dựng cơ bản): Xây dựng hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trong thời hạn 24 tháng, kể từ ngày **03/7/2022**.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban của Công ty có liên quan tổ chức thực hiện nội dung nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của Điều lệ Công ty và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ủy ban kiểm toán nội bộ, Trưởng/phó các bộ phận nghiệp vụ trực thuộc Công ty và các cá nhân có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu VT, DA.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN XUÂN MẠNH