

Số: 44 /CV-EVNI-TCKT  
V/v giải trình ý kiến kiểm toán ngoại  
trừ về BCTC năm 2018.

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 2 năm 2019



Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Thực hiện công văn số 1986/SGDHN-QLNY ngày 12/12/2018 của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc Công bố thông tin. Theo quy định tại mục 3.5, các trường hợp phải giải trình nguyên nhân đồng thời khi công bố thông tin BCTC, Công ty Cổ phần EVN Quốc tế (Mã chứng khoán: EIC) xin giải trình như sau:

Theo BCTC năm 2018 đã được kiểm toán của EVNI, đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH kiểm toán và kế toán AAC đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ như sau:

“Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ

1/ Như trình bày tại điểm (a), (b) của Thuyết minh số 28, biên bản ghi nhớ về nghiên cứu khả thi (MoU) của dự án thủy điện Sê Kông tại Vương quốc Campuchia và dự án thủy điện Nậm Mô 1 tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không tiếp tục được gia hạn. Tuy nhiên, giá trị đầu tư thực tế của các dự án trên tính đến thời điểm 31/12/2018 là 15.888.141.751 đồng (Dự án thủy điện Sê Kông: 8.720.911.108 đồng; Dự án thủy điện Nậm Mô 1: 7.167.230.643 đồng) vẫn còn phản ánh tại khoản mục “Chi phí xây dựng cơ bản dở dang”. Hiện nay, Công ty đang đề nghị chính phủ Lào cho phép ký hợp đồng phát triển dự án (PDA) mà không cần gia hạn MoU để tiếp tục thực hiện dự án Nậm Mô 1.

2/ Như trình bày tại Thuyết minh số 28, Biên bản ghi nhớ về nghiên cứu khả thi Thủy điện Hạ Sê san1/ Sê San 5 tại Vương Quốc Campuchia đã hết hiệu lực vào ngày 30/06/2016, tổng giá trị đã thực hiện của dự án là 24.258.328.211 đồng. Ngày 21/09/2017, Công ty đã có công văn số 186/CV-EVNI-TH gửi Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) thuộc Vương quốc Campuchia đề nghị gia hạn MoU đến 30/09/2018. Các bên đang trong quá trình thương lượng về mức phí phải đóng cho MME để được gia hạn.

Hiện nay, Ban Tổng Giám đốc công ty đang tìm kiếm đối tác để cùng hợp tác hoặc chuyển giao các Dự án Thủy điện Nậm Mô 1, Hạ Sê san 2/ Sê san 5, Sê Kông. Việc công ty có thu hồi được các khoản chi phí đã đầu tư hay không còn tùy thuộc vào kết quả của quá trình đàm phán, hợp tác hoặc chuyển giao các Dự án này.

Công ty cổ phần EVN quốc tế xin giải trình như sau:

+ Dự án thủy điện Sê Kông: Ngày 10/09/2013, gửi Bộ Công nghiệp, Mỏ và Năng lượng Campuchia (MIME) đã có công văn số 2335MIME về việc không tiếp tục gia hạn

MoU trên do dự án ảnh hưởng lớn đến môi trường, xã hội và nguồn cá trong khu vực. Ngày 18/10/2017, EVNI đã có công văn số 202/CV-EVNI-TH gửi đến Bộ Mỏ và Năng lượng Campuchia về việc đề nghị hỗ trợ tìm đối tác chuyển giao dự án thủy điện Sê Kong để thu hồi các chi phí bỏ ra cho dự án.

+ Dự án thủy điện Nậm Mô 1: Công ty đã báo cáo Đại sứ quán Việt Nam tại Lào để được hỗ trợ cũng như có các công văn đề nghị Bộ Năng lượng và Mỏ tiếp tục cho phép Công ty được gia hạn MoU hoặc được thực hiện giai đoạn kế tiếp là ký PDA (Hợp đồng phát triển dự án) mà không cần gia hạn MoU. Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị Công ty ban hành Nghị quyết số 04/NQ-EVN-HĐQT EVNI ngày 07/9/2013, giao cho Ban điều hành tìm kiếm đối tác để hợp tác đầu tư hoặc chuyển giao dự án để thu hồi phần chi phí dự án đã bỏ ra.

Tháng 9/2016, EVNI đã cử đại diện sang tiếp xúc và làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lào và tiếp tục kiến nghị cho phép đàm phán và ký kết hợp đồng dự án PDA với Chính phủ Lào, trong trường hợp chuyển giao dự án cho đối tác khác thì cho phép EVNI được thu hồi các chi phí bỏ ra cho dự án.

Hiện nay, EVNI đang tiếp tục theo dõi ý kiến phía Lào về việc tiến hành đàm phán và ký hợp đồng phát triển dự án và có ý kiến chính thức về việc dừng triển khai của dự án. Đồng thời, EVNI đã xúc tiến liên hệ với các đối tác có quan tâm đến dự án để hợp tác chuyển giao, tuy nhiên đến nay vẫn chưa có kết quả cuối cùng.

+ Dự án thủy điện Hạ Sê San 1/ Sên San 5: Ngày 16/06/2016, EVNI đã có công văn số 115/CV-EVNI-TH gửi Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) thuộc Vương quốc Campuchia đề nghị gia hạn nghiên cứu khả thi của dự án đến ngày 30/06/2018. Ngày 05/10/2016, Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) thuộc Vương quốc Campuchia đã có văn bản số 1135 GDE gửi đến Công ty yêu cầu nộp 1 khoản lệ phí công (public fee) với mức 90.000.000 Riel/năm (khoảng 548 triệu đồng/năm). Ngày 21/09/2017, Công ty đã có công văn số 186/CV-EVNI-TH gửi Bộ Mỏ và Năng lượng (MME) thuộc Vương quốc Campuchia đề nghị gia hạn MoU đến 30/09/2018 và xem xét miễn giảm khoản phí gia hạn do đặc thù của dự án nằm trên biên giới Việt Nam và Campuchia trong đó phần diện tích mặt hồ 50% thuộc Campuchia và 50% thuộc Việt Nam. Hiện nay, các bên đang trong quá trình thương lượng về mức phí phải đóng cho MME để được gia hạn.

Trên đây là báo cáo giải trình của Công ty cổ phần EVN Quốc tế về ý kiến ngoại trừ của kiểm toán về báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TH, TCKT

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



*Trương Quang Minh*