

Số: 36 /QĐ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 17 tháng 09 năm 2018



## QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án xây dựng trụ sở văn phòng

### CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Quyết định số 1881/QĐ-UBND ngày 10/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển Cty TNHH MTV Công trình Đô thị Trà Vinh thành Công ty cổ phần;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh;

Căn cứ quyền hạn, trách nhiệm của Chủ tịch Hội đồng Quản trị;

Theo đề nghị của Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.

### QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1.** Phê duyệt dự án đầu tư “ Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty” với các nội dung chủ yếu như sau :

- Tên dự án : Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty
- Chủ đầu tư : Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.
- Mục tiêu dự án : Xây dựng trụ sở văn phòng công ty phục vụ cho hoạt động Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh.
- Địa điểm xây dựng : Khóm 9, phường 7, thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
- Diện tích sử dụng : khoảng 1009,1 m<sup>2</sup>
- Quy mô : Nhà cấp 3.
- Tổng mức đầu tư : 5.000.000.000 đ (Năm tỷ đồng).
- Nguồn vốn đầu tư : Vốn tự có của doanh nghiệp.
- Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.
- Thời gian hoạt động dự án : 30 năm.
- Tiến độ thực hiện dự án :
  - Từ tháng 07/2018 – 09/2018 : Hoàn thành thủ tục pháp lý.
  - Từ tháng 10/2018 – 06/2019 : Khởi công xây dựng xây dựng các hạng mục công trình.
  - Từ tháng 07/2019 : Dự án hoàn thành và đưa vào sử dụng.

**Điều 2.** Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh tổ chức triển khai thực hiện dự án đầu tư theo đúng qui định.

**Điều 3.** Tổng Giám Đốc, các phòng ban và các cá nhân có liên quan thuộc Công ty Cổ phần Công trình Đô thị Trà Vinh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- HĐQT, Ban TGĐ, BKS;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Phạm Tiết Khoa**