



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
ĐÔNG HẢI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 22 tháng 05 năm 2019

TỜ TRÌNH

V/v: Điều chỉnh Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2

- Căn cứ vào tình hình thực tế của công ty;
- Căn cứ vào tiến độ thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2.

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung điều chỉnh Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2, cụ thể:

1. Về tiến độ thực hiện Dự án:

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đã thông qua tiến độ thực hiện Dự án. Theo đó:

- + Thời gian chạy thử - nghiệm thu: 10/2018 đến 12/2018
- + Thời gian hoạt động chính thức: 01/2019

Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, do việc cung cấp điện có trễ hơn tiến độ, nên HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét điều chỉnh tiến độ Dự án theo thực tế:

- + Thời gian chạy thử - nghiệm thu: 16/04/2019 đến 30/06/2019
- + Thời gian hoạt động chính thức: 07/2019

2. Về việc tách khu đất mới tại Lô AIV-8, AIV-9 Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2), xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét việc tách khu đất tại Lô AIV-8, AIV-9 Khu công nghiệp Giao Long (giai đoạn 2), xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre ra khỏi Dự án Nhà máy giấy Giao Long 2, và chuyển mục đích sang làm Nhà máy Bao bì số 01.

Lý do: Thời gian trước, công ty đã xin thuê khu đất trên dự kiến để làm kho chứa nguyên liệu cho Nhà máy giấy Giao Long 2. Tuy nhiên, do hiện tại, Nhà máy giấy Giao Long 2 hoạt động với công suất lớn, sử dụng nguyên liệu nhiều, nên không còn nhu cầu sử dụng để chứa nguyên liệu.

3. Về tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án Nhà máy giấy Giao Long – giai đoạn 2

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua vẫn phê duyệt tổng vốn đầu tư thực hiện Dự án không thay đổi là 1.150 tỷ đồng (+/-5%). HĐQT sẽ báo cáo đến ĐHĐCĐ Tổng đầu tư thực hiện dự án sau khi Dự án quyết toán hoàn thành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)
LÊ BÁ PHƯƠNG