

Số: 45 /QĐ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 19 tháng 08 năm 2019

SỐ GIAO DỊCH CHUNG KHOAN HÀ NỘI
VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 20-08-2019

19793

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán
Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuộn ép chở rác loại 20m³

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;
Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-HĐQT, ngày 06/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh về phê duyệt dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuộn ép chở rác loại 20m³;
Xét Tờ trình số 19/TTr-CTĐT, ngày 13/8/2019 của Ban Tổng Giám đốc,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuộn ép chở rác loại 20m³, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành.

Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh chịu trách nhiệm tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu được giao theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và Thủ trưởng các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.





PHỤ LỤC KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU

Dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m³
(Kèm theo Quyết định số 45/QĐ-HĐQT ngày 19 tháng 8 năm 2019)

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng	Tổ chức, cá nhân giám sát
1	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	5.406.000	Vốn vay và vốn của công ty	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV năm 2019	Trọn gói	90 ngày	Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh
2	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.703.000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV năm 2019	Trọn gói	90 ngày	
3	Gói thầu số 04: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m ³	2.703.000.000		Chào hàng cạnh tranh	Một túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2019	Trọn gói	15 ngày	

Số: 19 /TTr-CTĐT

Trà Vinh, ngày 13 tháng 08 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán
Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m³

Kính gửi : **Hội đồng quản trị**
Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013.

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 - Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.

Căn cứ Quyết định số 43/QĐ-HĐQT, ngày 06/8/2019 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh về phê duyệt dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m³.

Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m³, với các nội dung như sau:

I. Mô tả tóm tắt dự toán:

Dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m³ được Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh phê duyệt, nhằm nâng cao khối lượng, chất lượng công tác; đảm bảo năng lực cạnh tranh và làm cơ sở xem xét mở rộng địa bàn hoạt động, với một số nội dung chính sau đây:

- Tên dự toán: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m³.
- Tổng mức đầu tư: 2.850.000.000 đồng. (Hai tỷ tám trăm năm mươi triệu đồng). Trong đó:

+ Chi phí mua sắm	: 2.703.000.000 đồng.
+ Chi phí lựa chọn nhà thầu	: 8.109.000 đồng.
+ Chi phí khác	: 99.007.920 đồng.
+ Chi phí dự phòng	: 39.883.080 đồng.
Tổng	: 2.850.000.000 đồng.

- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần công trình đô thị Trà Vinh.

- Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay và vốn của công ty.

- Thời gian thực hiện: Năm 2019.

- Địa điểm, quy mô dự án:

+ Địa điểm cung cấp: Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

+ Qui mô đầu tư: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác dung tích thùng 20m³, tải trọng 10 tấn; xe cơ sở liên doanh sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam, tiêu chuẩn khí thải EURO IV; thùng gầu ép đóng tại Việt Nam; chất lượng mới 100%, sản xuất từ năm 2018-2019 theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.

II. Phần công việc đã thực hiện:

Bảng số 1

TT	Nội dung công việc hoặc tên gói thầu	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện, giá trị hợp đồng (VNĐ)	Văn bản phê duyệt lựa chọn nhà thầu
1	Gói thầu số 01: Tư vấn thẩm định giá	Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE	5.000.000	Quyết định Chỉ định thầu số 51/QĐ-CTĐT, ngày 31/7/2019
Tổng giá trị: 5.000.000 đồng				

III. Phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 2

TT	Nội dung công việc	Đơn vị thực hiện	Giá trị thực hiện (VNĐ)
1	Chi phí tư vấn giải quyết kiến nghị của nhà thầu	Hội đồng tư vấn	1.000.000
2	Chi phí trước bạ, đăng ký lưu hành phương tiện	Chi Cục thuế TP Trà Vinh/ Sở GTVT	80.060.000
3	Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán	Sở Tài chính	8.649.600
Tổng giá trị thực hiện: 89.709.600 đồng			

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 3

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 02: Tư vấn lập HSYC và đánh giá HSDX	5.406.000	Vốn vay và vốn của công ty	Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV năm 2019	Trọn gói	90 ngày

TT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Loại hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
2	Gói thầu số 03: Tư vấn thẩm định HSMT và kết quả lựa chọn nhà thầu	2.703.000		Chỉ định thầu	Chỉ định thầu rút gọn	Quý III-IV năm 2019	Trọn gói	90 ngày
3	Gói thầu số 04: Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chõ rác loại 20m ³	2.703.000.000		Chào hàng cạnh tranh	Một túi hồ sơ	Quý III-IV năm 2019	Trọn gói	15 ngày
Tổng giá các gói thầu: 2.711.109.000 đồng								

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:

Việc phân chia dự án thành các gói thầu như trên là căn cứ vào nội dung dự toán, tính chất của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau:

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự toán, không chia những công việc của dự toán thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ;

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án;

+ Đảm bảo quy mô hợp lý;

b) Giá gói thầu: Giá các gói thầu lấy theo quyết định phê duyệt dự toán mua sắm.

c) Nguồn vốn: Vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

d) Hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu:

- Đối với gói thầu số: 02, 03 là những gói thầu giá trị nhỏ (< 500 triệu đồng): Áp dụng hình thức chỉ định thầu rút gọn;

- Đối với gói thầu số 04 có giá trị nhỏ (< 5 tỷ đồng): Áp dụng hình thức chào hàng cạnh tranh.

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Quý III-IV năm 2019.

e) Loại hợp đồng: Tất cả các gói thầu là những công việc thông thường, đơn giản, đã xác định được khối lượng, số lượng công việc và đã xác định được đơn giá nên áp dụng hình thức hợp đồng trọn gói.

g) Thời gian thực hiện hợp đồng: Việc dự kiến thời gian thực hiện các gói thầu như trên căn cứ vào nội dung, tính chất của công việc, đảm bảo đồng bộ về mặt kỹ thuật và phù hợp với yêu cầu của dự án.

V. Phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

Bảng số 4

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Chi phí dự phòng	39.883.080
Tổng giá trị các phần công việc: 39.883.080 đồng		

VI. Tổng giá trị các phần công việc:

Bảng số 5

TT	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện	5.000.000
2	Tổng giá trị phần công việc không áp dụng được một trong các hình thức lựa chọn nhà thầu	89.709.600
3	Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu	2.711.109.000
4	Tổng giá trị phần công việc chưa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có)	39.883.080
Tổng giá trị các phần công việc (A)		2.845.701.680
Tổng mức đầu tư của dự toán (B)		2.850.000.000
Giá trị chênh lệch (B-A)		4.298.320

Giải trình phân chênh lệch: Do quá trình thương thảo, giảm giá thực hiện Gói thầu số 01: Tư vấn thẩm định giá.

VII. Kiến nghị:

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, Ban Tổng Giám đốc kính trình Hội đồng quản trị xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự toán Mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng cuốn ép chở rác loại 20m³.

Kính trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hoàng Minh