

Số: 50/QĐ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 16 tháng 9 năm 2019

Ngày: 18-09-2019

VĂN BẢN ĐẾN

Số: 21625

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
công trình Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ TRÀ VINH

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quyết định chấp thuận nhà đầu tư Công ty Cổ phần công trình đô thị Trà Vinh thực hiện dự án Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty;

Căn cứ Quyết định số 1050/QĐ-UBND ngày 04/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 7, khoản 9 Điều 1 Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 27/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc điều chỉnh khoản 3 Điều 1 Quyết định số 1609/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 48/QĐ-HĐQT ngày 10/9/2019 của Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty Cổ phần công trình đô thị Trà Vinh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty;

Xét Tờ trình số 21/TTr-CTĐT ngày 16/9/2019 của Ban tổng giám đốc công ty về việc trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty, với nội dung chi tiết theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm triển khai lựa chọn nhà thầu, giám sát việc thực hiện các gói thầu theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt tuân thủ đúng các quy định hiện hành của nhà nước về đấu thầu; Chỉ đạo, giám sát, đôn đốc các nhà thầu thực hiện hoàn thành các gói thầu; đảm bảo kỹ - mỹ thuật, chất lượng công trình và tiến độ hoàn thành của dự án; Sử dụng hiệu quả vốn đầu tư.

Điều 3. Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thư ký HĐQT;
- Lưu: VT.



Phạm Liệt Khoa



Phụ lục: KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU
kinh tế - kỹ thuật công trình: Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty
 (Kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HDQT ngày 16/9/2019)

STT	Tên gói thầu	Giá gói thầu (VNĐ)	Nguồn vốn	Hình thức lựa chọn nhà thầu	Phương thức đấu thầu	Thời gian lựa chọn nhà thầu	Hình thức hợp đồng	Thời gian thực hiện hợp đồng
1	Gói thầu số 1: Tư vấn Quản lý dự án	151.244.023	Vốn của nhà đầu tư	Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2019 – năm 2020	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
2	Gói thầu số 2: Tư vấn giám sát thi công xây dựng	172.348.717		Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2019 – năm 2020	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
3	Gói thầu số 3: Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT (gói thầu xây lắp)	22.665.037		Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2019	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
4	Gói thầu số 4: Tư vấn thẩm định HSMT, thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu (gói xây lắp)	5.246.536		Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2019	Hợp đồng trọn gói	90 ngày
5	Gói thầu số 5: Bảo hiểm công trình	5.576.029		Chỉ định thầu rút gọn		Năm 2019 – năm 2020	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
6	Gói thầu số 6: Thi công xây lắp công trình Xây dựng trụ sở văn phòng làm việc công ty	5.246.536.277		Đấu thầu rộng rãi	Một giai đoạn một túi hồ sơ	Năm 2019 – năm 2020	Hợp đồng trọn gói	240 ngày
Tổng giá gói thầu		5.603.616.619						