

Số: 130 /CV-CM 201 3
V/v: Giải chênh lệch KQKD hợp nhất quý
I/2013

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2013

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 của Bộ tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.
- Căn cứ vào báo cáo tài chính Hợp nhất quý I/2013 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (CM Vietnam).

Công ty Cổ phần Xây dựng và Nhân lực Việt Nam xin giải trình về kết quả SXKD quý 1/2013 như sau:

1. Doanh thu thuần quý 1/2013 là: 35,763 tỷ đồng giảm 54,93% tương ứng với số tiền 43,590 tỷ đồng so với quý 1/2012 do: Dự án Ngàn Trươi phải dừng thi công trong nửa cuối năm 2012 do Chủ đầu tư chưa bố trí được vốn, đến đầu tháng 1/2013 mới có vốn nên đến giữa tháng 1/2013 dự án mới tiếp tục thi công trở lại. Dự án Khe Chàm III do đến giữa tháng 3/2013 Chủ đầu tư mới bố trí được mặt bằng thi công nên đến cuối tháng 3/2013 mới thi công trở lại. Dự án nhân lực quốc tế Algeria chưa tái khởi động trở lại do những bất ổn chính trị tại Algeria. Đồng thời do thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài nên các công trường dừng thi công khoảng 15 ngày.

2. Lợi nhuận thuần Hợp nhất quý 1/2013 là: 1,120 tỷ đồng giảm 87,27% tương ứng với số tiền 7,681 tỷ đồng so với quý 1/2012 do: Giảm doanh thu của dự án Ngàn Trươi, Khe Chàm III và dự án Algeria từ các nguyên nhân trên.

Công ty xin báo cáo giải trình biến động trên 10% của Kết quả kinh doanh quý 1/2013 so với quý 1/2012 với các nội dung nêu trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

TỔNG GIÁM ĐỐC



Nơi nhận: *Him Ngọc Nhân*

- Như trên
- Lưu VP