

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 05 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh dự án Liên kết mở rộng Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN DHC SUỐI ĐÔI

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần DHC Suối Đôi;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 300/2024/BBH-HĐQT ngày 13 tháng 05 năm 2024 về việc Điều chỉnh dự án Liên kết mở rộng Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.

### QUYẾT NGHỊ:

**ĐIỀU 1.** Thông qua việc điều chỉnh dự án Liên kết mở rộng Công viên Suối khoáng nóng Núi Thần Tài được phê duyệt tại Quyết định chủ trương đầu tư số 5717/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND thành phố Đà Nẵng theo nội dung như sau:

**a. Nội dung điều chỉnh 1: sửa đổi tên gọi theo phân kỳ đầu tư của dự án là các "giai đoạn" thành các "dự án thành phần":**

- Dự án thành phần 1 (tên gọi cũ là Giai đoạn 1)
- Dự án thành phần 2 (tên gọi cũ là Giai đoạn 2)
- Dự án thành phần 3 (tên gọi cũ là Giai đoạn 3)

**b. Nội dung điều chỉnh 2: điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án tại Khoản 7 – Điều 1 Quyết định chủ trương đầu tư:**

- Dự án thành phần 1: Xây dựng Khu công viên nước, nhà nghỉ chuyên gia: Khởi công tháng 01 năm 2017, các hạng mục đã thi công và đưa vào sử dụng, riêng hạng mục nhà Biểu diễn và phụ trợ khởi công tháng 6 năm 2024 và hoàn thành đi vào sử dụng tháng 12 năm 2024..
- Dự án thành phần 2: Xây dựng Các trò chơi trên khô, bãi xe, nhà máy nước khoáng đóng chai, khu nhà đón lễ hội biểu diễn và cầu vượt, hầm chui qua quốc lộ 14G,... hoàn thành đi vào sử dụng tháng 02 năm 2028.
- Dự án thành phần 3: Xây dựng Khu biệt thự nghỉ dưỡng, bãi xe, cầu vượt suối và các công trình phụ trợ,...: Khởi công tháng 4 năm 2025 và hoàn thành đi vào sử dụng tháng 4 năm 2028.



**ĐIỀU 2.** Các thành viên HĐQT, Ban giám đốc và các phòng, ban chức năng trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**ĐIỀU 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CT. HĐQT**



**TRẦN THỊ HƯƠNG**

