

TỜ TRÌNH
V/v Thông qua Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

Trên cơ sở kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2024, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng Cổ đông Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2025 của Công ty với nội dung như sau:

I. Kết quả thực hiện năm 2024

Năm 2024, Công ty có kế hoạch XD/CB liên quan đến giải ngân hai Dự án, Dự án Khí thải và Dự án nhà hành chính Hải Phòng 2, cụ thể:

✓ Về Dự án khí thải: ngày 02/01/2025 Sở Công thương có Công văn số 10/SCT-NL gửi Công ty về việc thông báo kết quả thẩm định BC/NCKT Dự án Nâng cấp hệ thống xử lý khí thải NMNĐ Hải Phòng 1&2.

✓ Về Dự án nhà Hành chính Hải Phòng 2: Công ty đang đợi chỉ đạo của Tổng Công ty theo VB số 7226/NĐHP-NĐDPV ngày 18/10/2023 về việc xin điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng.

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH giải ngân 2024	Thực hiện 2024	% thực hiện
1	Dự án nhà Hành chính Hải Phòng 2	0	0	0%
2	Dự án khí thải	2,87	2,323	81%
Cộng		2,87	2,323	81%

II. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2025

1. Mục tiêu chủ yếu năm 2025:

- a) Dự án khí thải:
- Công ty có Quyết định phê duyệt Báo cáo NCKT của Dự án.
 - Kế hoạch triển khai lựa chọn và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn (lập và thẩm tra HSMT EPC và Giám sát thi công EPC) vào Quý 4 năm 2025.
 - Dự kiến giải ngân: 563.951.900 đồng.
- b) Dự án nhà Hành chính:
- Công ty được thông qua Chủ trương đầu tư dự án.
 - Dự kiến giải ngân: 0 đồng.
- c) Dự án Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2:

- Ký hợp đồng 2 gói thầu tư vấn là Tư vấn lập và Tư vấn thẩm tra BCNCKT của Dự án;
- Công ty có Quyết định phê duyệt BCNCKT dự án.
- Dự kiến giải ngân: 614.717.948 đồng.

d) Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong Công ty.

- Để phù hợp với tiến độ thực hiện, Công ty dự kiến nguồn vốn giải ngân bằng 50% giá trị TMĐT đã được thông qua tại BCNCKT của dự án (4.836.283.933 đồng).

- Dự kiến giải ngân: 2.416.472.000 đồng.

2. Nhu cầu vốn:

Tổng số vốn dự kiến giải ngân cho năm 2025 khoảng 3,6 tỷ đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn cho Dự án nhà Hành chính	0
2	Vốn cho Dự án khí thải	563.951.900
3	Vốn cho dự án Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2	614.717.948
4	Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong Công ty	2.416.472.000
	Cộng	3.595.141.848

(Chi tiết như phụ lục kèm theo)

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên (bản giấy);
- HĐQT Công ty;
- TGD Công ty (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHVT.

Tạ Công Hoan

Phụ lục kế hoạch giải ngân XDCB năm 2025
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng

Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu

Đơn vị tính: VND

STT	Hạng mục công trình	Kế hoạch năm 2025
I	Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải	563.951.900
1	Lập báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư.	429.254.300
2	Thẩm tra báo cáo điều chỉnh dự án đầu tư	134.697.600
II	Dự án nhà Hành chính	0
III	Dự án Khôi phục công suất và hiệu suất các tổ máy nhà máy nhiệt điện Hải Phòng 1&2	614.717.948
1	Lập BCNCKT	473.117.636
2	Thẩm tra BCNCKT	141.600.312
IV	Dự án Nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong Công ty	2.416.472.000
Tổng cộng vốn dự kiến giải ngân		3.595.141.848