

Số: 38 /CT-KTTC  
V/v: Giải trình chênh lệch KQKD

Đồng Nai, ngày 19 tháng 07 năm 2017

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC, ban hành ngày 06 tháng 10 năm 2015 Hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

Công ty Cổ phần Lilama 45.4 (Mã CK: L44) giải trình chênh lệch lợi nhuận giữa quý 2 năm 2016 và quý 2 năm 2017 trên Báo cáo tài chính như sau:

- Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2016: 100.242.600 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN Quý 2/2017: (6.298.109.868) đồng
- Chênh lệch giảm: (6.197.867.268) đồng

**Nguyên nhân:**

1/ *Tình hình SXKD trong kỳ:*

- ✓ Doanh thu thực hiện của một số công trình không đạt như dự kiến đề ra.
- ✓ Các dự án tập trung công tác hoàn thiện và quyết toán công trình, công việc mất nhiều thời gian và phụ thuộc vào Chủ đầu tư/Nhà thầu chính như Thủy điện Vĩnh Hà, Nhà máy nước Thủ Đức...
- ✓ Một số công trình tiến độ thi công kéo dài, công tác nghiệm thu chậm (Thủy điện Thác Mơ mở rộng, Thủy điện Sông Bung 2...)

2/ *Kết chuyển lãi kỳ trước vào lỗ trong kỳ này.*

- ✓ Do việc xác định khối lượng thực hiện dở dang các kỳ trước đối với một số công trình có thời gian thi công kéo dài nhiều năm chưa sát với thực tế mỗi kỳ nên kết quả SXKD kỳ trước có lãi. Trong kỳ này tiến hành quyết toán khối lượng thực hiện hoàn thành giảm so với dự toán do Chủ đầu tư thẩm định lại giá..., tiến độ một số công trình kéo dài so với thời gian thỏa thuận trong hợp đồng chi phí chờ việc tăng cao.
- ✓ Kết quả SXKD kỳ này lỗ là do kết chuyển chi phí dở dang của một số công trình trong kỳ trước (do xác định không đúng khối lượng dở dang cuối kỳ) vào kỳ này, làm ảnh hưởng đến kết quả SXKD của kỳ này.

Công ty cổ phần Lilama 45.4 báo cáo với Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và các cổ đông được biết.

Nội nhận:  
-UBCKNN  
-Sở GDCK Hà Nội  
-Lưu



Nguyễn Bá Súng