

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CAO SU ĐÀ NẴNG**

Số: 886 /DRC-TK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 07 tháng 12 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG
  - Mã chứng khoán: DRC
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô G, Đường Tạ Quang Bửu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
  - Điện thoại: 0236 3771405
  - Fax: 0236 3771400
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Ngày 07/12/2018, HĐQT Công ty Cổ phần cao su Đà Nẵng ban hành nghị quyết trong đó phê duyệt quyết toán dự án :Nhà máy sản xuất lớp Radial công suất 600.000 lớp/năm - Giai đoạn II.

Thông tin đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2018 tại đường dẫn : <http://drc.com.vn>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC  
NGƯỜI ĐƯỢC UQ CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17/NQ -DRC-HĐQT



Phạm Thị Quỳnh Nga

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 19/BB-HĐQT ngày 07/12/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành của dự án: **Nhà máy sản xuất lốp Radial công suất 600.000 lốp/năm – Giai đoạn II** với các nội dung như sau:

- Tên dự án:** Nhà máy sản xuất lốp xe tải Radial công suất 600.000 lốp/năm – Giai đoạn II.
- Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần Cao su Đà Nẵng.
- Địa điểm xây dựng:** Lô G đường Tạ Quang Bửu, KCN Liên Chiểu, P. Hòa Hiệp Bắc, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng.
- Thời gian khởi công, hoàn thành (thực tế):** Từ tháng 05-2017 đến tháng 8-2018.
- Nguồn vốn đầu tư:**

Đơn vị: đồng

Nguồn vốn	Nguồn vốn theo quyết định đầu tư (bao gồm VAT)	Thực hiện (bao gồm VAT)	
		Đã thanh toán	Còn được thanh toán
1	2	3	4
<b>Tổng cộng</b>	<b>704.106.901.000</b>	<b>484.891.583.618</b>	<b>26.572.151.476</b>
Vốn vay thương mại	502.553.205.000	299.421.978.992	0
Vốn tự có	201.553.696.000	185.469.604.626	26.572.151.476



## 6. Chi phí đầu tư:

Đơn vị: đồng

Nội dung	Dự toán được duyệt (bao gồm VAT)	Giá trị đề nghị quyết toán (bao gồm VAT)
1	2	3
<b>Tổng số</b>	<b>704.106.901.000</b>	<b>511.463.735.094</b>
Chi phí xây dựng	41.854.997.000	34.313.993.000
Chi phí thiết bị	564.505.459.000	468.403.173.062
Chi phí quản lý dự án	5.784.404.000	3.217.906.467
Chi phí tư vấn	2.365.650.000	1.826.714.350
Chi phí khác	35.787.932.000	3.701.948.215
Chi phí đền bù, GPMB		
Chi phí dự phòng	53.808.459.000	

7. Chi phí đầu tư được phép không tính vào giá trị tài sản: 0 đồng

8. Giá trị tài sản hình thành qua đầu tư:

Đơn vị tính: đồng

STT	Nhóm	Giá trị tài sản (chưa bao gồm VAT)	
		Thực tế	Quy đổi
1	2	3	4
	<b>Tổng số</b>	<b>465.761.050.516</b>	
1	Tài sản dài hạn	461.701.174.196	
2	Tài sản ngắn hạn	4.059.876.320	

9. Trách nhiệm của chủ đầu tư:

- Được phép tất toán nguồn và chi phí đầu tư công trình là: **511.463.735.094 đồng**

Nguồn	Số tiền (bao gồm VAT)	Ghi chú
1	2	3
Vốn vay thương mại	299.421.978.992	
Vốn tự có	212.041.756.102	
<b>Tổng cộng</b>	<b>511.463.735.094</b>	

Tổng các khoản công nợ tính đến ngày 31 tháng 10 năm 2018 là : 26.572.151.476 đồng

+ Tổng nợ phải thu: 0 đồng

+ Tổng nợ phải trả : 26.572.151.476 đồng



Chi tiết các khoản công nợ theo phụ lục 01 kèm theo  
**10.Trách nhiệm của đơn vị tiếp nhận tài sản:** Được phép ghi tăng tài sản:

Đơn vị tính: đồng

Tên đơn vị tiếp nhận tài sản	Tài sản dài hạn (chưa bao gồm VAT)	Tài sản ngắn hạn (chưa bao gồm VAT)
1	2	3
Công Ty CP cao su Đà Nẵng (Nhà máy lốp Radial)	461.701.174.196	4.059.876.320

**Điều 2.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các đơn vị có liên quan của Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

  
  
**Nguyễn Tuấn Dũng**

