



TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2022

HYCO4-JSC

**BÁO CÁO CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC  
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2022 VÀ  
MỘT SỐ CHỈ TIÊU: DOANH THU, LỢI NHUẬN TRƯỚC, SAU THUẾ VÀ CỔ  
TỨC THEO NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2022 NGÀY 22/4/2022**

*Kính thưa các quý vị cổ đông và các quý vị Đại biểu!*

Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 ngày 22/4/2022 của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4 – CTCP đã thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; Các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 của Tổng công ty.

Khi triển khai nghị quyết đại hội cổ đông năm 2022 mặc dù Ban điều hành Tổng công ty đã rất cố gắng, nỗ lực triển khai thi công toàn diện trên các công trình, tuy nhiên do nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan đã ảnh hưởng lớn kết quả sản xuất kinh doanh cũng như các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức của Tổng công ty, ban Điều hành xin trình bày một số nguyên nhân chính như sau:

*\* Nguyên nhân khách quan:*

+ Dịch Covid-19 vẫn còn ảnh hưởng lớn đến hoạt động SXKD của các doanh nghiệp cả nước, trong đó có Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi – CTCP.

+ Chiến tranh giữa Nga và Ucraina ảnh hưởng toàn cầu, giá nhiên liệu, vật tư sắt thép, xi măng, máy móc thiết bị, nhân công, lãi vay ngân hàng... đều tăng cao dẫn đến chi phí tăng, lợi nhuận doanh nghiệp bị sụt giảm trong năm 2022.

+ Do tác động của chiến tranh, chỉ số giá tăng cao, ngân hàng thắt chặt Room tín dụng, không đáp ứng vốn tín dụng theo nhu cầu của Chủ đầu tư dẫn đến thiếu vốn thanh toán cho các đơn vị thi công tại các công trình. Đồng thời ngân hàng siết chặt Room tín dụng, giảm mức giải ngân cho vay đối với các doanh nghiệp.

+ Nguồn vốn cho dự án cũng bị phát sinh tăng nên Chủ đầu tư giãn thời gian thi công, tạm dừng thi công một số hạng mục, điều chỉnh tiến độ kéo dài.

+ Do giá cả tăng cao, đầu tư các công trình thời điểm hiện tại bị đội giá, tăng chi phí đầu tư. Vì vậy các Chủ đầu tư tạm ngưng tổ chức đấu thầu, giao thầu, chỉ định thầu, nhất là các Chủ đầu tư có sử dụng nguồn vốn tư nhân ảnh hưởng rất lớn đến công tác đấu thầu.

- Đối với công trình Nậm Mô 2: Do các hạng mục công trình có sự thay đổi về địa chất lớn, khối lượng phát sinh tăng cao, không có nguồn đá đầu vào để nghiền đá dăm dẫn





đến tiến độ thi công Bê tông bị ảnh hưởng nên không đáp ứng đủ điều kiện để chặn dòng năm 2022. Vì vậy, dự án kéo dài thêm 1 năm, giá trị sản lượng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

- Công tác đền bù, giải phóng mặt bằng:

+ Tại công trình Bản Mông, do Chủ đầu tư đền bù giải tỏa không được, nên 9 tháng đầu năm 2022 nhà thầu không tổ chức thi công được.

+ Tại công trình Nậm Mô 2, do cản trở của người dân địa phương trong việc giải phóng mặt bằng một số hạng mục công trình nên việc thi công cũng gặp nhiều khó khăn.

\* Nguyên nhân chủ quan:

+ Công trường Nậm mô 2 Chi nhánh Miền trung tổ chức thi công chưa quyết liệt, còn bị động trong việc huy động nhân lực, thiết bị, để thi công. **(Đây là công trình trọng điểm và chiếm tỷ trọng lớn về giá trị sản lượng toàn Tổng công ty).**

- Lực lượng kỹ thuật làm nội nghiệp còn thiếu và yếu làm ảnh hưởng đến công tác nghiệm thu thanh toán.

- Nhân lực: Thiếu Cán bộ kỹ thuật, và công nhân kỹ thuật, tổ chức điều hành, thi công chưa đáp ứng yêu cầu nên công tác nghiệm thu đổ bê tông chậm, tiến độ chậm.

- Thiết bị: Thiếu thiết bị để thi công, máy móc thiết bị thi công đa phần cũ, hiệu suất thấp, hư hỏng nhiều, vật tư sửa chữa phải đưa từ Việt Nam sang nên thời gian sửa xong để đưa vào hoạt động rất lâu.

#### ***Kính thưa đại hội:***

Từ những nguyên nhân khách quan và chủ quan trên Ban điều hành Tổng công ty kính trình đại hội chấp thuận việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, tỷ lệ chia cổ tức năm 2022 như sau :

### **I/ Điều chỉnh kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2022.**

(Đơn vị tính: Triệu đồng)

STT	CÁC ĐƠN VỊ	Kế hoạch Năm 2022	Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch năm 2022 sau khi điều chỉnh
I	<b>Tổng công ty XDTL4 - CTCP:</b>	<b>400.533</b>	<b>(248.000)</b>	<b>152.533</b>
	+ GTSL thực có	200.533	(48.000)	152.533
	+ GTSL Dự kiến CT mới	200.000	(200.000)	0.000
1	<b>Chi Nhánh Miền Nam</b>	<b>113.267</b>	<b>(100.000)</b>	<b>13.267</b>
	+ GTSL thực có	13.267	-	13.267
	- CT Hồ Tuyên Tung	13.267		13.267
	- Dự kiến CT mới	100.000	(100.000)	0.000
2	<b>Chi Nhánh Miền Trung</b>	<b>140.330</b>	<b>(55.000)</b>	<b>85.330</b>
	- Công trình Nậm Mô 2	120.900	(37.000)	83.900
	- Công trình Bản Mông	19.430	(18.000)	1.430



STT	CÁC ĐƠN VỊ	Kế hoạch Năm 2022	Điều chỉnh tăng, giảm kế hoạch	Kế hoạch năm 2022 sau khi điều chỉnh
	+ CN. Miền Trung	5.630	(4.910)	720
	+ Công ty Hòa Hiệp	13.600	(12.890)	710
	+ Công ty Minh Quang	200	(200)	0
3	<b>Chi Nhánh Miền Bắc</b>	<b>114.566</b>	<b>(100.000)</b>	<b>14.566</b>
	+ GTSL thực có	14.566		14.566
	- CT Cảnh Tạng – Hòa Bình	14.566		14.566
	- Dự kiến CT mới	100.000	(100.000)	0.000
4	<b>Công ty TVXD</b>	<b>7.000</b>		<b>7.000</b>
	- Công tác thí nghiệm	1.800		1.800
	- Công tác khoan phụt	5.200		5.200
5	<b>Kinh doanh dịch vụ</b>	<b>25.370</b>	<b>7.000</b>	<b>32.370</b>
	- DV Cho thuê văn phòng 205A	7.860	650	8.510
	- DV Cho thuê văn phòng 102	11.670	1.650	13.320
	- DV Cho thuê văn phòng 286-288	5.840	4.700	10.540

Điều chỉnh giảm kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 từ 400,533 tỷ đồng xuống còn 152,533 tỷ đồng.

**II/ Điều chỉnh một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức theo Nghị quyết Đại hội cổ đông năm 2022 ngày 22/04/2022:**

Nội dung	Chỉ tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2022	Chỉ tiêu sau khi điều chỉnh
Doanh thu	280 tỷ đồng	112 tỷ đồng
Lợi nhuận trước thuế	8,8 tỷ đồng	3,52 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế	6,68 tỷ đồng	2,672 tỷ đồng
Chia cổ tức năm 2022	Không thấp hơn 3%	Không thấp hơn 1,5%

Trên đây là báo cáo của Tổng giám đốc về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh và một số chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận trước và sau thuế, cổ tức năm 2022.

Thay mặt Ban điều hành chúc các quý vị cổ đông, mạnh khỏe, hạnh phúc.

Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

Trân trọng cảm ơn./.



*Lê Vũ Hùng*