

Số: 50 /QĐ-HĐQT

Nghệ An, ngày 08 tháng 12 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ

HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG ĐÔ

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của của HĐQT Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ nêu trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ;
- Căn cứ Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư;
- Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về Quản lý dự án đầu tư xây dựng;
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 06 tháng 12 năm 2023;
- Xét đề nghị tại Tờ trình số 814 /TTr-GĐ ngày 07 / 12 /2023 của Giám đốc Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ về việc xin phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ với những nội dung chủ yếu sau:

- 1. Tên Dự án:** Nhà máy chế biến nguyên liệu Trung Đô Tân Kỳ.
- 2. Chủ đầu tư:** Công ty Cổ phần TRUNG ĐÔ.
- 3. Mục tiêu dự án:**
 - Cung cấp nguyên liệu đầu vào chất lượng, đủ tiêu chuẩn sản xuất cho các Nhà máy sản xuất các sản phẩm tấm lớn, gạch ốp lát Granite cao cấp.
 - Tự chủ nguồn nguyên liệu trong sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng sức cạnh tranh cho sản phẩm của Công ty, góp phần gia tăng giá trị sản xuất kinh doanh, tạo lợi nhuận cho Công ty.
 - Góp phần phát triển kinh tế xã hội phía Tây tỉnh Nghệ An (nhất là vùng có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn), tăng giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh Nghệ An và góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương, cho Nhà nước;

4. Quy mô đầu tư:



- Diện tích đất sử dụng: 44.708 m².
- Công suất thiết kế: 300.000 tấn/năm (cho 02 dây chuyền).

5. Địa điểm xây dựng: Xã Tân Hợp, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An.

6. Tổng mức đầu tư (Sau thuế): 235.901.000.000 đồng

(Hai trăm ba mươi lăm tỷ, chín trăm linh một triệu đồng chẵn)

Trong đó:

- Chi phí máy móc, thiết bị, công nghệ: 143.821.379.000 đồng;
- Chi phí GPMB, xây lắp: 49.875.612.000 đồng;
- Chi phí khác: 14.934.844.000 đồng;
- Lãi vay trong thời gian xây dựng: 6.864.000.000 đồng;
- Vốn lưu động: 20.405.165.000 đồng.

7. Nguồn vốn đầu tư:

- Vốn vay ngân hàng thương mại;
- Vốn chủ sở hữu và huy động khác.

8. Hình thức quản lý dự án: Công ty Cổ phần TRUNG ĐÔ là chủ đầu tư trực tiếp điều hành và quản lý dự án.

9. Thời gian thực hiện:

- Hoàn thành thủ tục, đầu tư xây dựng và lắp đặt hoàn thiện, đưa dự án vào hoạt động: Quý I/2026.

Điều 2: Công ty cổ phần TRUNG ĐÔ có trách nhiệm triển khai các thủ tục đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3: Các Ông (Bà) Chánh, Phó, Giám đốc Công ty, các Phòng, Ban Công ty và các Đơn vị trực thuộc liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KH-ĐT.

T/M HĐQT CÔNG TY CP TRUNG ĐÔ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Hồng Sơn