

Số: 147/CV-NWT

Hà nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

V/v: Giải trình nội dung điều chỉnh thời gian thực hiện gói thầu số 2 - Quyết định số 76/QĐ-NWT ngày 20 tháng 2 năm 2023

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán nhà nước
Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội**

Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway về việc đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty tại Quyết định số 51/QĐ-HĐQT-NWT ngày 9 tháng 2 năm 2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải Newway. Ngày 20 tháng 2 năm 2023 Công ty Cổ phần vận tải Newway đã ban hành Quyết định số 76/QĐ-NWT về việc Phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch đấu thầu Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway”.

Công ty Cổ phần vận tải Newway điều chỉnh nội dung thời gian thực hiện gói thầu số 2: Mua sắm xe khách 47 chỗ, dự án: Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway từ 30 ngày thành 45 ngày của Quyết định số 76/QĐ-NWT về việc Phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch đấu thầu Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway”. Lý do: Nhằm tạo điều kiện cho nhiều nhà thầu quan tâm tham gia dự thầu tăng tính cạnh tranh trong đấu thầu. Đồng thời, đây cũng là cơ hội cho Công ty lựa chọn được nhà thầu chất lượng để thực hiện dự án

Các nội dung khác giữ nguyên không thay đổi.

Công ty Cổ phần vận tải Newway thông báo và giải trình đề Ủy Ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội được biết. Công ty Cổ phần vận tải Newway sẽ thực hiện đăng tải lại theo đúng quy định của pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: Cty.



Phạm Đức Học

Số: 145/QĐ-NWT

Hà nội, ngày 24 tháng 3 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đầu tư và Kế hoạch đấu thầu Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NEWWAY

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ v/v: Ban hành Quy chế Quản lý đầu tư & xây dựng và Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003 của Chính phủ v/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế quản lý đầu tư xây dựng;

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/06/2014 của Chính phủ về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 3002/QĐ-UBND ngày 30/06/2015 của UBND Thành phố Hà Nội về việc chuyển Xí nghiệp Vận tải du lịch Hà Nội thuộc Tổng công ty Vận tải Hà Nội thành Công ty cổ phần Vận tải Newway;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải Newway;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-HĐQT-NWT ngày 09/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt chủ trương và nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway”;

Căn cứ Quyết định số 76/QĐ-NWT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Newway về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch đấu thầu Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway”;

Xét Tờ trình ngày 22/3/2023 của Hội đồng mua sắm tài sản về việc xin phê duyệt điều chỉnh nội dung Báo cáo đầu tư và Kế hoạch đấu thầu Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway”.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1- Phê duyệt điều chỉnh nội dung Quyết định số 76/QĐ-NWT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Giám đốc Công ty cổ phần Vận tải Newway về việc phê duyệt Báo cáo đầu tư và Kế hoạch đấu thầu Dự án “Đầu tư mua sắm xe khách kinh doanh hợp đồng đợt 1 năm 2023 của Công ty Cổ phần vận tải Newway” và Báo cáo đầu tư được phê duyệt kèm theo với các nội dung sau:



1. Điều chỉnh Quyết định số 76/QĐ-NWT ngày 20 tháng 02 năm 2023 về nội dung thời gian thực hiện hợp đồng của điểm II. Gói thầu số 2: Mua sắm xe khách 47 chỗ thuộc Bảng phân công việc tổ chức đấu thầu, mục 11. Kế hoạch đấu thầu thành: 45 ngày.

2. Điều chỉnh Báo cáo đầu tư về nội dung thời gian thực hiện hợp đồng của điểm II. Gói thầu số 2: Mua sắm xe khách 47 chỗ thuộc Bảng phân công việc tổ chức đấu thầu, mục V. Kế hoạch đấu thầu thành: 45 ngày.

3. Các nội dung khác của Quyết định số 76/QĐ-NWT ngày 20 tháng 02 năm 2023 và Báo cáo đầu tư được phê duyệt kèm theo giữ nguyên không thay đổi.

Điều 2. Trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị có liên quan:

1- Phó Giám đốc Công ty:

- Theo mảng nhiệm vụ được phân công, chỉ đạo các phòng ban, cá nhân có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ Công ty về quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu. Báo cáo Giám đốc theo quy định.

2- Bộ phận Gara:

- Trực tiếp thực hiện Dự án đầu tư đảm bảo tiến độ, chất lượng và tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ Công ty về quản lý đầu tư, mua sắm và đấu thầu.

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc và pháp luật về việc thực hiện Dự án.

- Tổng hợp, báo cáo Giám đốc về tình hình thực hiện dự án theo quy định.

3- Hội đồng mua sắm tài sản:

- Theo dõi và hỗ trợ Bộ phận Gara trong việc triển khai thực hiện dự án đảm bảo đúng thủ tục theo quy định hiện hành của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Theo dõi hướng dẫn và hỗ trợ thực hiện các thủ tục nghiệm thu, tạm ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư của Công ty cho dự án theo đúng các quy định của Nhà nước và điều lệ Công ty.

- Tổng hợp báo cáo Giám đốc theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà): Hội đồng mua sắm tài sản; Phó GD Công ty; Trưởng các Phòng: Gara, Tài chính Kế toán và các phòng ban, cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- HĐQT (để báo cáo);
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Lưu: Cty.



Phạm Đức Học

