

**TỜ TRÌNH**

**V/v Thông qua Kế hoạch Xây dựng cơ bản năm 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Trên cơ sở kết quả thực hiện đầu tư xây dựng năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023 của công ty, với nội dung như sau:

**I. Kết quả thực hiện năm 2022**

Năm 2022, Công ty có kế hoạch XDCCB giải ngân 8,49 tỷ đồng liên quan đến Dự án khí thải và Dự án nhà hành chính Hải Phòng 2.

Về Dự án nhà Hành chính Hải Phòng 2: Công ty đã ký phụ lục hợp đồng khảo sát địa hình địa chất và phụ lục hợp đồng tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi, ký HĐ tư vấn thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi và thực hiện giải ngân cho các nhà thầu là 1.116.713.871 đồng, số tiền chưa giải ngân là 173.323.831 đồng.

Về Dự án khí thải: Công ty đã ký hợp đồng thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi, tuy nhiên chưa thực hiện giải ngân. Hợp đồng tư vấn Viện năng lượng, Công ty đã tạm ứng cho nhà thầu 405 triệu đồng trong năm 2021.

Cụ thể:

Đơn vị tính: Tỷ đồng

Stt	Nội dung	KH giải ngân 2022	Thực hiện 2022	% thực hiện
1	Dự án nhà Hành chính Hải Phòng 2	5,00	1,12	22%
2	Dự án khí thải	3,49	0	0%
	<b>Cộng</b>	<b>8,49</b>	<b>1,12</b>	<b>13%</b>

**II. Kế hoạch xây dựng cơ bản năm 2023**

**1. Mục tiêu chủ yếu năm 2023:**

- a) Dự án khí thải: Công ty có kế hoạch triển khai lựa chọn và ký hợp đồng với các đơn vị tư vấn (lập và thẩm tra dự án đầu tư; thẩm tra dự toán công trình; lập và thẩm tra thiết kế kỹ thuật; lập và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công). Dự kiến giải ngân cho các nhà thầu tư vấn khoảng 3,05 tỷ đồng.

b) Dự án nhà Hành chính: Công ty có kế hoạch triển khai lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng tư vấn (lập và thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công; lập mô hình BIM cho giai đoạn thiết kế bản vẽ thi công; thẩm tra dự toán). Dự kiến tạm ứng và giải ngân cho các nhà thầu tư vấn khoảng 439 triệu đồng.

## 2. Nhu cầu vốn:

Tổng số vốn dự kiến giải ngân cho năm 2023 khoảng 3,49 tỷ đồng, cụ thể:

Đơn vị tính: VNĐ

Stt	Nội dung	Giá trị (VNĐ)
1	Vốn cho dự án nhà Hành chính	439.356.231
2	Vốn cho dự án khí thải	3.052.851.029
	<b>Cộng</b>	<b>3.492.207.260</b>

*(Chi tiết như phụ lục kèm theo)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

### **Nơi nhận:**

- Như trên (bản giấy)<sup>15</sup>;
- HĐQT Công ty;
- TGD công ty (để chỉ đạo);
- Lưu: VT, KHVT.

**Tạ Công Hoan**

**Phụ lục kế hoạch giải ngân XDCB năm 2023**  
**Công ty Cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng**

**Nguồn vốn: Vốn chủ sở hữu**

*Đơn vị tính: VND*

STT	Hạng mục công trình	Kế hoạch năm 2023
<b>I</b>	<b>Dự án nâng cấp hệ thống xử lý khí thải</b>	<b>3.052.851.029</b>
1	Hợp đồng TVVNL	540.000.000
2	Hợp đồng thẩm tra BCNCKT	673.488.000
3	Tư vấn lập dự án đầu tư.	755.000.000
4	Tư vấn thẩm tra dự án đầu tư.	194.759.123
5	Tư vấn thẩm tra dự toán công trình	42.652.703
6	Tư vấn lập thiết kế kỹ thuật	499.599.199
7	Tư vấn thẩm tra thiết kế kỹ thuật.	33.994.632
8	Tư vấn lập thiết kế bản vẽ thi công.	299.759.519
9	Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công.	13.597.853
10	Tư vấn lập HSMT, đánh giá HSĐT thi công xây dựng.	-
<b>II</b>	<b>Dự án nhà Hành chính Hải Phòng 2.</b>	<b>439.356.231</b>
1	Hợp đồng tư vấn lập BCNCKT	114.495.119
2	Hợp đồng TV thẩm tra BCNCKT	58.828.712
3	Tư vấn lập TKBVTC.	188.729.800
4	Tư vấn lập mô hình BIM cho giai đoạn TKBVTC.	49.808.000
5	Tư vấn thẩm tra TKBVTC	13.917.000
6	Tư vấn thẩm tra dự toán	13.577.600
7	Hợp đồng thi công xây lắp.	-
8	Hợp đồng cung cấp thiết bị.	-
9	Hợp đồng tư vấn giám sát xây dựng.	-
<b>Tổng cộng vốn dự kiến giải ngân</b>		<b>3.492.207.260</b>