

Số: 03/2023/BC-DVM

Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023

**BÁO CÁO TIẾN ĐỘ SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO
BÁN/PHÁT HÀNH**

*(Theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán/phát hành số 58/UBCK-GCN do Chủ tịch Ủy ban
Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 18/03/2022)*

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

- Tên tổ chức phát hành (đầy đủ): Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam
- Địa chỉ trụ sở chính: Khu 8, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ
- Điện thoại: +84.243.984.1255; Fax: +84.234.668.6891;
Website: <https://duoclieuvietnam.com.vn>
- Vốn điều lệ: 356.500.000.000 đồng.
- Mã cổ phiếu (nếu có): DVM
- Nơi mở tài khoản thanh toán:
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hà Nội
Số hiệu tài khoản: 21110001698061
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0105196582 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 16 tháng 03 năm 2011, cấp thay đổi lần thứ 26 ngày 24 tháng 05 năm 2022 (nêu thông tin thay đổi lần gần nhất).
 - Ngành nghề kinh doanh chính: Mã ngành: 4649
 - ✓ Bán buôn dụng cụ y tế.
 - ✓ Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh.
 - ✓ Doanh nghiệp bán buôn thuốc (không hoạt động tại trụ sở chính).
 - ✓ Doanh nghiệp bán buôn dược liệu, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu
 - Sản phẩm/dịch vụ chính: thuốc, hóa dược, dược liệu
- Giấy phép thành lập và hoạt động (nếu có theo quy định của pháp luật chuyên ngành):

II. CHỨNG KHOÁN PHÁT HÀNH

- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần dược liệu Việt Nam
- Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Số lượng chứng khoán đã phát hành: 35.650.000 cổ phiếu
5. Tổng vốn/số tiền đã huy động: 155.700.000.000 đồng, trong đó phần vốn/số tiền huy động cho dự án: 100.000.000.000 đồng, phần vốn/số tiền huy động trả nợ vay ngân hàng 55.700.000.000 đồng.
6. Ngày kết thúc đợt chào bán/phát hành: 12/05/2022

III. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN/SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT CHÀO BÁN/PHÁT HÀNH

1. Tiến độ dự án theo kế hoạch đã công bố:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (đồng)	Thời gian
1	Mua đất cho dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ”	60.000.000.000	Tháng 5 – 22/6/2022
2	Triển khai các hạng mục đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị và đầu tư cải tạo đất canh tác, trồng và chăm sóc cây dược liệu, các chi phí dự phòng khác cho dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ”	40.000.000.000	Dự kiến trong Quý III – IV/2022
3	Bổ sung vốn lưu động để trả nợ ngân hàng	55.700.000.000	Dự kiến trong Quý III/2022
	Tổng cộng	155.700.000.000	



2. Tiến độ dự án hiện tại

Stt	Nội dung sử dụng vốn	Vốn đã sử dụng từ ngày 12/05/2022 đến ngày 30/04/2023 (vnđ)	Tình hình thực hiện
1	Mua đất cho dự án “Trồng và phát triển cây dược liệu dưới tán rừng tại Phú Thọ”	60.760.000.000	Đã hoàn thành
2	Đầu tư các hạng mục: xây dựng cơ bản, mua sắm thiết bị, cải tạo đất canh tác, trồng và chăm sóc cây dược liệu, các chi phí dự phòng khác	22.932.514.429	
2.1	Cải tạo đất canh tác (san lấp, làm đường đồng mức...)	13.658.214.200	Đang tiếp tục triển khai
2.2	Xây dựng cơ bản (xây dựng hàng rào, kho...)	4.674.542.320	Đang tiếp tục triển khai
2.3	Mua sắm thiết bị	-	Đang thương thảo hợp đồng
2.4	Trồng và chăm sóc cây dược liệu	4.592.405.001	Đang tiếp tục triển khai

Stt	Nội dung sử dụng vốn	Vốn đã sử dụng từ ngày 12/05/2022 đến ngày 30/04/2023 (vnd)	Tình hình thực hiện
2.5	Chi phí khác	33.872.798	Đang tiếp tục triển khai
3	Bổ sung vốn lưu động để trả nợ ngân hàng	55.700.000.000	Đã hoàn thành
	Tổng cộng	139.392.514.429	

3. Những thay đổi (nếu có): Không

4. Lý do thay đổi (nếu có): Không

5. Báo cáo tiến độ được công bố thông tin tại website: <https://duoclieuvietnam.com.vn> từ ngày 25 tháng 05 năm 2023

TÊN TỔ CHỨC PHÁT HÀNH

(Người đại diện theo pháp luật)

(Ký ghi rõ họ tên và đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Vũ Thành Trung

