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CÔNG TY CỔ PHẦN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SÔNG BA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: …../23/TTr-SBA- HĐQT Đà Nẵng, ngày …. tháng … năm 2024 

TỜ TRÌNH 
V/v Chấp thuận chủ trương dừng vĩnh viễn dự án thủy điện Krông H’Năng 2 

 

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba  

 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. 

Căn cứ Luật đầu tư số 61/2020/QH14 ngày 17/06/2020. 

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA). 

 

Công ty cổ phần Sông Ba (SBA) kính báo cáo ĐHĐCĐ về tình hình triển khai 
thực hiện Dự án thủy điện Krông H’Năng 2 do SBA làm Chủ đầu tư, công suất 
15MW, thuộc Xã Ealy, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Dự án đã được UBND tỉnh 
Phú Yên cấp Giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2009. Nhưng do thủ tục điều chỉnh 
quy hoạch và chuyển đổi mục đích sử dụng đất gặp nhiều khó khăn, vướng mắc nên 
hơn 10 năm qua dự án vẫn chưa hoàn thành thủ tục đầu tư theo quy định và buộc 
phải dừng cho đến nay. Cụ thể: 

1. Tình hình thực hiện dự án:  

DATĐ Krông H’Năng 2 được Bộ Công Thương phê duyệt bổ sung Quy hoạch 
bậc thang thủy điện hệ thống sông Ba (Quyết định số 0481/QĐ-BCT ngày 
21/01/2008), được UBND tỉnh Phú Yên và tỉnh Đắk Lắk chấp thuận chủ trương lập 
thủ tục đầu tư (Thông báo số 61/TB-UBND ngày 30/01/2008 của UBND Tỉnh Phú 
Yên  và Công văn số 1205/UBND-CN ngày 19/4/2007của UBND Tỉnh Đắk Lắk). 

Ngày 28/3/2008, SBA đã ký hợp đồng số 09/08/HĐTV/S3-CTTVTL với Công 
ty cổ phần Tư vấn và Chuyển giao công nghệ thủy lợi để lập dự án đầu tư. Theo quy 
hoạch, dự án có tuyến đập dâng nằm sau hợp lưu giữa suối Ea Puých và sông Krông 
H’Năng, với MNDBT tối đa +134m; Nlm = 15~22MW. Trên cơ sở đó, SBA đã lập 
dự án đầu tư và báo cáo đánh giá tác động môi trường với phương án tuyến đập 
dâng nằm sau hợp lưu giữa sông Puych và sông Krông H’Năng khoảng 600m. 

Trong quá trình thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Tổng Cục 
Môi trường - Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Công văn số 467/TCMT ngày 
28/11/2008 không thống nhất vị trí dự án đã được phê duyệt trong quy hoạch vì 
lòng hồ gây ngập 156,10 ha thuộc vùng bảo vệ nghiêm ngặt của Khu bảo tồn thiên 
nhiên Ea Sô.  

Ngày 11/8/2009, Bộ Công Thương đã có Thông báo kết luận cuộc họp số 
258/TB-BCT với nội dung “Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Môi trường tại Công 
văn số 467/TCMT ngày 28/11/2008, việc nghiên cứu điều chỉnh sơ đồ khai thác của 
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dự án nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực đối với khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô là 
cần thiết” và yêu cầu SBA nghiên cứu điều chỉnh sơ đồ khai thác của dự án nhằm 
giảm thiểu tác động tiêu cực đối với khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.  

Thực hiện yêu cầu của Bộ Công Thương, SBA đã điều chỉnh vị trí tuyến đập 
dâng nằm trên sông Krông H’Năng, cách NMTĐ Krông H’Năng khoảng 4,5 km về 
phía hạ lưu, trên ngã 3 suối Ea Puých khoảng 510m, vùng ngập hoàn toàn không 
ảnh hưởng đến suối Ea Puých (trong khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô).  

 Sau khi phương án tuyến điều chỉnh được UBND 02 tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên 
thống nhất, SBA đã có công văn số 499/10/S3-KTKH ngày 26/10/2010 gửi Bộ 
Công Thương xin điều chỉnh Quy hoạch dự án.  

 Do dự án có ảnh hưởng đến 78,05 ha đất rừng (trong đó có 19,57ha thuộc địa 
bàn xã EaSô, huyện EaKar, tỉnh Đắk Lắk và 58,48ha thuộc xã EaLy, huyện Sông 
Hinh, tỉnh Phú Yên), nên ngày 31/03/2011 Bộ Công Thương có công văn yêu cầu 
SBA làm việc với các cơ quan có thẩm quyền liên quan về chủ trương chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất thuộc DATĐ Krông H’Năng 2 trước khi phê duyệt điều chỉnh 
quy hoạch (công văn số 2848/BCT-NL ngày 31/03/2011). 

Thực hiện nội dung chỉ đạo trên, ngày 17/5/2011, SBA đã có văn bản số 
182/11/S3-KH gửi UBND hai tỉnh Phú Yên và Đắk Lắk xin chủ trương chuyển đổi 
mục đích sử dụng các diện tích đất rừng thuộc phạm vi dự án. Kết quả như sau: 

- Về phía tỉnh Đắk Lắk: Ngày 27/6/2011, UBND tỉnh Đắk Lắk có Công văn số 
3105/UBND-NN về việc thống nhất chủ trương chuyển mục đích sử dụng 
rừng để triển khai dự án thủy điện Krông H’Năng 2.  

- Về phía tỉnh Phú Yên: Ngày 01/11/2011 Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú 
Yên có Công văn số 976/SNN-CCLN báo cáo UBND tỉnh xem xét giải quyết 
việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất lâm nghiệp để thực hiện dự án thủy điện 
Krông H’Năng 2. Cho đến nay UBND tỉnh Phú Yên vẫn chưa có ý kiến cụ 
thể.   

Vùng đất đai bị ảnh hưởng của dự án (đất vùng lòng hồ và đất xây dựng 
đường ống, nhà máy), chủ yếu là trên địa bàn tỉnh Phú Yên, chiếm nhiều diện tích 
và trong đó có cả đất rừng tự nhiên. Đồng thời, trong giai đoạn từ năm 2012 đến 
nay, Nhà nước có nhiều thay đổi về chủ trương trong công tác bảo vệ và phát triển 
rừng, về cấp phép chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng, trong đó có việc cấp phép 
cho các dự án thủy điện.  

Vì vậy nhiều năm qua, Công ty đã nỗ lực nghiên cứu, chỉnh sửa thiết kế nhằm 
giảm thiểu tối đa diện tích đất ảnh hưởng; đồng thời nhiều lần làm việc với các Sở, 
Ban, Ngành hai tỉnh Phú Yên, Đắk Lắk  để triển khai thủ tục chuyển đổi mục đích 
sử dụng đất nhưng do vướng mắc liên quan đến đất rừng nên chưa giải quyết được. 
Do đó Bộ Công thương chưa có cơ sở để điều chỉnh quy hoạch dự án, dẫn đến dự 
án bị kéo dài và tạm dừng hơn 10 năm qua. 
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2. Tiền ký quỹ và chi phí thực hiện đầu tư Dự án: 

- Tiền ký quỹ dự án đã nộp từ năm 2008: 2.000.000.000 đồng. 

- Chi phí đã đầu tư dự án sau thuế GTGT: 3.711.672.482 đồng.  

TT Nội dung 
Giá trị đầu tư (đồng) 

Trước thuế Thuế 
GTGT 

Sau thuế 

1 Chi phí khảo sát địa chất và 
lập dự án đầu tư 

2.183.774.826 218.377.483 2.402.152.309 

2 Chi phí thẩm tra hồ sơ để bổ 
sung vào quy hoạch  

75.293.019 7.529.302 82.822.321 

3 Chi phí quản lý dự án và chi 
phí khác 

1.216.216.891 10.480.961 1.226.697.852 

 Tổng cộng 3.475.284.736 236.387.746 3.711.672.482 

 Do dự án kéo dài quá lâu, các chi phí đầu tư dự án phát sinh trong giai đoạn 
2008 – 2010 được ghi nhận vào mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang trên BCTC 
Công ty từ năm 2010 cho đến nay và không biến động. Năm 2023, trong đợt kiểm 
tra công tác quản lý tài chính định kỳ, Ban kiểm soát Công ty đã có lưu ý về đề nghị 
Công ty có giải pháp xử lý theo đúng quy định.  

 Ngày 29/05/2023, Công ty có văn bản gửi Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và 
Đầu tư tỉnh Phú Yên xin nhận lại tiền ký quỹ dự án nhưng không được phản hồi. 
Đến ngày 16/11/2023, Công ty tiếp tục có văn bản gửi UBND và các Sở Tài chính, 
Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh xin nhận lại tiền ký quỹ và xin ý kiến 
chính thức về dự án.  

 Ngày 21/11/2023, Sở Tài chính tỉnh Phú Yên có Công văn số 3473/23/STC-
TCDN đề nghị Công ty liên hệ Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn giải 
quyết nhận lại tiền ký quỹ. Ngày 23/11/2023, Công ty nhận được Công văn số 
3325/SKHĐT-TĐ của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Phú Yên yêu cầu SBA báo cáo 
giải trình. Công ty đã có các Văn bản số 602/23/S3-KTKH+TCKT và 603/23/S3-
KTKH+TCKT ngày 15/12/2023 gửi các Sở Ban ngành liên quan tỉnh Phú Yên báo 
cáo giải trình và tiếp tục đề nghị xin được nhận lại tiền ký quỹ dự án nhưng đến nay 
vẫn chưa giải quyết được. 

 Qua làm việc với các ban ngành chức năng của Tỉnh Phú Yên, Công ty được 
yêu cầu  phải có ý kiến chính thức của Người có thẩm quyền quyết định đầu tư về 
việc dừng đầu tư dự án để có cơ sở tham mưu UBND tỉnh xem xét việc hoàn trả 
tiền ký quỹ dự án.  

 Sau khi rà soát nghiên cứu các quy định pháp luật liên quan, SBA kính trình 
ĐHĐCĐ xem xét thông qua chủ trương dừng vĩnh viễn dự án để có cơ sở giải quyết 
các thủ tục liên quan tiếp theo và giao cho HĐQT Công ty tổ chức làm việc với cơ 
quan, đơn vị liên quan để xin nhận lại tiền ký quỹ dự án; tổ chức quyết toán vốn đầu 
tư dự án theo quy định. 
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Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng cổ đông 
công ty chấp thuận. 

  
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- TV. HĐQT; 
- BKS SBA; 
- Lưu: Công ty. 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
THÁI HỒNG QUÂN 

 


