

BÁO CÁO
KẾT QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (ĐTPT) NĂM 2024
KẾ HOẠCH VỐN ĐTPT NĂM 2025

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC).

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại;
Căn cứ Báo cáo số 2698/BC-PPC ngày 02/06/2025 của Tổng Giám đốc Công ty về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 và đăng ký các danh mục đầu tư xây dựng sử dụng vốn đầu tư phát triển năm 2025;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-HĐQT ngày 03/06/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
Căn cứ kết quả sử dụng vốn ĐTPT năm 2024 của Công ty;*

Hội đồng Quản trị Công ty xin trân trọng báo cáo Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) về kết quả sử dụng vốn (ĐTPT) năm 2024 và kế hoạch sử dụng vốn ĐTPT năm 2025 với các nội dung như sau:

1. Kết quả sử dụng vốn ĐTPT năm 2024

PPC đang triển khai thực hiện các danh mục công trình có sử dụng vốn ĐTPT cụ thể như sau:

a) Các dự án môi trường, xử lý khí thải:

1. Dự án “Đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh trong khói của Dây chuyền 1”

- Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 30/12/2016 và tạm dừng từ năm 2019 chờ khung pháp lý và giải pháp đồng bộ.

- Dự án vẫn tạm dừng do cần xem xét lại cho phù hợp với định hướng của quy hoạch điện VIII (*quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong đó định hướng chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy điện than đủ 40 năm vận hành*) và các quyết định có liên quan (*quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 12/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, trong đó dự kiến sẽ xem xét dừng nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 đến 2030*).

- PPC vẫn đang xem xét, đánh giá các ảnh hưởng của quy định pháp luật, định hướng của Chính phủ, của ngành, của Chủ sở hữu để xem xét tính khả thi, đồng bộ và hiệu quả của dự án.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 0VNĐ.

2. Dự án “Cải tạo, nâng cấp hệ thống khử SOx và NOx cho Dây chuyền 2”

- Dự án đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi ngày 30/12/2016 và tạm dừng từ năm 2019 chờ khung pháp lý và giải pháp đồng bộ.

- Trên cơ sở tờ trình số 3642/TTr-PPC ngày 05/7/2024 của Tổng Giám đốc và chỉ đạo của EVNGENCO2, Chủ tịch Hội đồng Quản trị đã có văn bản yêu cầu triển khai các thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án. Công ty đã triển khai ký hợp đồng Tư vấn lập báo cáo điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án với Viện Năng lượng và đã trình Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt điều chỉnh chủ trương.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 0VNĐ.

3. Dự án Cải tạo, nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1:

- Báo cáo NCKT của dự án trình từ năm 2018 đến nay vẫn chưa được Hội đồng thành viên EVN thông qua; (*Tờ trình số 1302/TTr-PPC ngày 09/03/2018; và Tờ trình số 1856/TTr-EVN ngày 17/4/2018 của Ban điều hành EVN trình HĐTV thông qua*);

- Dự án cần xem xét lại cho phù hợp với định hướng của quy hoạch điện VIII (*quyết định số 500/QĐ-TTg ngày 15/5/2023 của Thủ tướng Chính phủ trong đó định hướng chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy điện than đủ 40 năm vận hành*) và các quyết định có liên quan (*quyết định số 266/QĐ-TTg ngày 12/02/2025 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Tuyên bố toàn cầu về chuyển đổi điện than sang năng lượng sạch, trong đó dự kiến sẽ xem xét dừng nhà máy nhiệt điện Phả Lại 1 đến 2030*).

- Sau khi quy hoạch điện VIII điều chỉnh được ban hành theo Quyết định 768/QĐ-TTg ngày 15/4/2025 trong đó có danh mục dự án nhà máy điện linh hoạt 1200MW Hải Dương, Công ty đang lập đề án phát triển dự án xây để thay thế các tổ máy Dây chuyền 1 và sẽ báo cáo xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về nội dung này.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 0VNĐ.

4. Đề án chuyển đổi nhiên liệu các tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2

Trên cơ sở định hướng của quy hoạch điện VIII (*trong đó định hướng chuyển đổi nhiên liệu cho các nhà máy điện than đủ 40 năm vận hành, các nhà máy vận hành trên 20 năm khi giá nhiên liệu phù hợp*), yêu cầu của Chủ sở hữu EVN/ EVNGENCO2 và đề xuất của Ban điều hành, Hội đồng Quản trị đã cho phép thực hiện lập đề án chuyển đổi nhiên liệu các tổ máy Dây chuyền 1, Dây chuyền 2 nhằm định hướng chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai.

Trên cơ sở kết quả lập đề án của Tư vấn, báo cáo của Ban điều hành, Công ty đang báo cáo EVN/ EVNGENCO2 để xin ý kiến.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 159,98 Tr. đồng.

b) Các dự án lưới điện

1. Dự án lắp mới kháng hạn chế dòng điện ngắn mạch sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại:

- Dự án đã được phê duyệt đầu tư năm 2023 và chuyển sang giai đoạn đầu tư.

- Trong giai đoạn 2023-2025 với việc phê duyệt các quy hoạch điện VIII, điện VIII điều chỉnh cùng quy định của Luật điện lực số 61/2024/QH15. Để đảm bảo tính khả thi, phù hợp dự án với những thay đổi quy hoạch, Công ty cùng đơn vị Tư vấn đã rà soát, đánh giá lại dự án và cơ bản là phù hợp. Trên cơ sở những đánh giá của Tư vấn, Ban điều hành, Tổ thẩm định Hội đồng Quản trị đang xem xét phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán công trình để triển khai đầu tư.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 625,30 Tr. đồng.

2. Dự án Mở rộng ngăn lộ 220kV sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại:

Trên cơ sở yêu cầu về đồng bộ dự án cải tạo nâng cấp đường dây 285 mở rộng của EVNNPT, quy hoạch điện VIII đã phê duyệt và hồ sơ trình chủ trương đầu tư của Ban điều hành, Hội đồng Quản trị đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án.

- Trên cơ sở chủ trương dự án được phê duyệt, Ban điều hành đã thuê Tư vấn Viện Năng lượng lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, Tư vấn PECC4 thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 0VNĐ.

c) Các dự án đầu tư khác

1. Dự án “Trang bị bổ sung thiết bị cho dự án đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”:

- Đã hoàn thành quyết toán công trình.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 553,85 Tr. đồng.

2. Công trình “Trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (Nâng cấp) – Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại”

- Đã triển khai đầu tư và đưa công trình vào sử dụng.

- Vốn giải ngân của dự án trong năm 2024: 137,71 Tr. đồng.

2. Kế hoạch vốn ĐTPT năm 2025

Hiện nay, Quy hoạch điện VIII và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp QCVN 19:2024/BTNMT đã được phê duyệt. Đối với các dự án môi trường đơn vị đang thực hiện rà soát, điều chỉnh lại các dự án cho phù hợp với QCVN 19:2024/BTNMT và dự án xây dựng Nhà máy điện linh hoạt 1.200MW (để thay thế các tổ máy Dây chuyền 1) đã được đưa vào quy hoạch (giai đoạn 2025-2030), do đó PPC xây dựng kế hoạch sử dụng vốn năm 2025 như bảng sau:

Đơn vị tính: Tr. đồng

| TT | Dự án | Đăng ký kế hoạch sử dụng vốn năm 2025 |
|----|--|---------------------------------------|
| 1 | Dự án đầu tư xây dựng hệ thống khử lưu huỳnh trong khói Dây chuyền 1 | - |
| 2 | Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống khử SO _x và NO _x cho Dây chuyền 2 | 119,60 |
| 3 | Dự án cải tạo, nâng cấp thiết bị Dây chuyền 1 | - |
| 4 | Dự án lắp mới kháng hạn chế dòng điện ngắn mạch sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại | - |
| 5 | Dự án mở rộng ngăn lộ 220kV sân phân phối 220kV Nhiệt điện Phả Lại | 50,27 |
| 6 | Công trình trạm quan trắc khí thải Dây chuyền 2 (nâng cấp) - CTCP Nhiệt điện Phả Lại | 13.868,00 |

| | | |
|------------------|--|------------------|
| 7 | Dự án nâng cấp hạ tầng mạng truyền dẫn viễn thông phục vụ giám sát và điều hành sản xuất trong PPC | 50,00 |
| 8 | Dự án Chuyển đổi nhiên liệu cho các tổ máy dây chuyền 1, dây chuyền 2 | 444,40 |
| Tổng cộng | | 14.532,27 |

HĐQT Công ty kính báo cáo Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2025 PPC thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- KHVT, QLDA.
- Lưu: VT, HĐQT.

Mai Quốc Long