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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

	Số:1103/TTr- ĐHCĐ
	Quảng Ninh, ngày 26 tháng 08 năm 2014


TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 
CÔNG TY CỔ PHẦN THAN VÀNG DANH – VINACOMIN
Thông qua dự án đầu tư xây dựng Nhà máy tuyển Than Vàng Danh 2 (dự án điều chỉnh)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

Dự án nhà máy tuyển than Vàng Danh II đã được Hội đồng quản trị Tập đoàn CN Than – KS Việt Nam phê duyệt tại định số: 251/QĐ-HĐQT, ngày 25/11/2005 “V/v: Điều chỉnh quy hoạch hệ thống cơ sở hạ tầng cụm mỏ khu vực Uông Bí giai đoạn 2005 ( 2020”. Tại cụm 1: Cải tạo nâng công suất Nhà máy tuyển than hiện có lên 2 triệu tấn/năm và đầu tư xây dựng mới Nhà máy tuyển than Vàng Danh II với công suất 3,5 triệu tấn/năm. Để phù hợp với quy hoạch phát triển của Ngành, mục tiêu đầu tư xây dựng mới một nhà máy tuyển, công suất dự kiến đến 3,5 triệu tấn/năm, đáp ứng nhu cầu than sàng tuyển cho lò giếng khu Cánh gà - Công ty CP Than Vàng Danh và mỏ Đồng Vông – Uông Thượng – Công ty than Uông Bí, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và đáp ứng cho nhu cầu tiêu thụ nội địa cũng như xuất khẩu. 

Ngày 17/03/2009 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty đã thông qua chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển Than Vàng Danh 2.

Ngày 12/04/2010 Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà máy tuyển Vàng Danh 2, với tổng mức đầu tư: 1006.702.668.800 đồng (đã bao gồm thuế VAT).
Trong đó: 

- Chi phí xây dựng: 215.368.253.000 đồng

- Chi phí thiết bị: 477.864.392.000 đồng;

- Chi phí bồi thường GPMB: 80.300.800.000 đồng

- Chi phí quản lý dự án:  8.740.384.000 đồng

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:46.654.795.000 đồng

- Chi phí khác: 117.874.871.000 đồng;

- Chi phí dự phòng: 59.899.173.000 đồng.
Dự án đã được Công ty triển khai thực hiện đầu tư từ năm 2012 với các hạng mục: San gạt mặt bằng nhà máy, hồ môi trường và suối cải dịch..., ngày 29/6/2012 Tập đoàn Công nghiệp Than (cổ đông sở hữu 62,5% vốn điều lệ) có văn bản chỉ đạo tạm dừng triển khai dự án tại văn bản số 3312/VINACOMIN-TCCB, v/v quy hoạch lại Nhà máy tuyển than khu vực Vàng Danh, do đó Công ty đã dừng thi công các hạng mục trên; Ngày 23/10/2012, Tập đoàn CN Than-Khoáng sản Việt Nam đã chỉ đạo Công ty tiếp tục tổ chức triển khai các công việc để tiến hành xây dựng nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh II tại Văn bản số: 5448/VINACOMIN-KCL-KCM. Dự án được thực hiện từ năm 2013–2015, về quy mô công suất nhà máy điều chỉnh từ 3,5 triệu tấn/năm xuống còn 2 triệu tấn/năm; Ngày 21/11/2013, Vinacomin đã có văn bản thông qua dự án.

Căn cứ quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty xin ý kiến các cổ đông bằng văn bản để thông qua dự án, với nội dung chính như sau:

1. Tên dự án: Dự án đầu tư XDCT Nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2- Công ty Cổ phần than Vàng Danh - TKV (dự án điều chỉnh).

2. Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

3. Nội dung và quy mô đầu tư xây dựng:
a) Quy mô, công suất: Đầu tư xây dựng nhà máy sàng tuyển than Vàng Danh 2 gồm các môdul sàng - tuyển than (sử dụng thiết bị trong nước) với công nghệ sàng khô than cám tối đa và tuyển cục +15mm trong phạm vi công suất là 2 triệu tấn than/năm. 

b) Công nghệ sàng tuyển than: Tuyển cấp 1 và cấp 2 bằng máy tuyển huyền phù bánh xe đứng CKB. 

4. Tổng mức đầu tư của dự án:

	TT
	KHOẢN MỤC CHI PHÍ
	Giá trị, 1000 đ

	
	
	Trước thuế
	Thuế VAT
	Sau thuế

	1
	2
	3
	4
	5=3+4

	 
	TỔNG CỘNG
	1.042.114.186
	83.425.448
	1.125.539.634

	I
	Công việc đã thực hiện
	79.087.190
	2.300.401
	81.387.592

	1
	Chi phí xây dựng
	11.924.094
	1.192.409
	13.116.503

	2
	Chi phí bồi thường GPMB
	56.315.511
	40.836
	56.356.347

	3
	Chi phí tư vấn đầu tư
	7.397.732
	722.171
	8.119.903

	4
	Chi phí khác
	3.449.853
	344.985
	3.794.838

	II
	Công việc thực hiện tiếp
	963.026.996
	81.125.047
	1.044.152.042

	1
	Chi phí xây dựng
	382.692.684
	38.269.268
	420.961.952

	2
	Chi phí thiết bị
	309.625.861
	30.962.586
	340.588.447

	3
	Chi phí bồi thường GPMB
	23.080.501
	2.308.050
	25.388.551

	4
	Chi phí quản lý dự án
	8.499.505
	849.951
	9.349.456

	5
	Chi phí tư vấn đầu tư
	19.282.010
	1.928.201
	21.210.211

	6
	Chi phí khác
	157.814.691
	603.816
	158.418.508

	 
	Chi phí khác
	6.038.160
	603.816
	6.641.977

	 
	Lãi vay trong thời gian xây dựng cơ bản
	124.167.047
	 
	124.167.047

	 
	Vốn lưu động
	27.609.484
	 
	27.609.484

	7
	Chi phí dự phòng
	62.031.743
	6.203.174
	68.234.917


5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn vay thương mại và các nguồn vốn hợp pháp khác của Công ty Cổ phần Than Vàng Danh - Vinacomin.

6. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2010 -:- Năm 2015

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua để làm cơ sở triển khai thực hiện./.

	Nơi nhận:

- Các cổ đông

- Lưu: VP; TKCT
	
	TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

	
	
	Doãn Văn Quang
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