

Hà Nội, ngày 22 tháng 07 năm 2019.

**Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Căn cứ thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Căn cứ vào kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II năm 2019 của Công ty cổ phần Sông Đà 6.

Trong quý II năm 2019, Công ty cổ phần Sông Đà 6 tập trung thi công xây dựng ở các công trình như: Công trình thủy điện Nậm Ban 1, thủy điện Sử Pán 1, thủy điện Sông Mã 3, thủy điện Nậm Cùm 4, Công trình thủy điện Bản Hồ, thủy điện Nậm Lúc, Công trình thủy điện Nậm theun 1 tại Lào, khai thác đá vôi cung cấp cho Nhà máy xi măng Hạ Long và khai thác thi công các công trình xây dựng dân dụng: Tòa nhà CT3 - Nhà ở thương mại phục vụ tái định cư Đại Kim; tòa nhà The Mannor

Tiếp tục công tác hoàn thiện, quyết toán bàn giao Gói thầu XL2 Công trình Nhà Quốc Hội, thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Huội Quảng, thủy điện Sông Chò 2, công trình Đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông và thủy điện Xekaman 3, thủy điện Xekaman 1 - Xanxay tại nước Cộng hòa dân chủ Nhân dân Lào.

STT	Chỉ tiêu	Quý II/2018	Quý II/2019	Tỷ lệ
A	B	1	2	3=2/1
1	Tổng doanh thu	195.565.712.089	236.780.666.789	121%
2	Tổng chi phí	187.258.284.631	231.859.547.284	123,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	8.307.427.458	4.921.119.505	59,2%
4	Lợi nhuận sau thuế	6.675.226.664	3.936.895.604	58,9%

Ban lãnh đạo điều hành Công ty thường xuyên chỉ đạo sát sao nhằm đảm bảo hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh, đặc biệt trong công tác nghiệm thu thanh toán và thu tiền về tài khoản nhằm đảm bảo nguồn vốn phục vụ các hoạt động sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp quý II năm 2019 giảm 41,1% so với cùng kỳ năm 2018, nguyên nhân do:

+ Trong quý II năm 2019 các Công trình lớn Công ty thi công đã đi vào giai đoạn hoàn thiện bàn giao cho Chủ đầu tư như Gói thầu XL2 Công trình nhà Quốc Hội, các công trình thủy điện Huội Quảng, thủy điện Nậm Chiến, thủy điện Đồng Nai 5, thủy điện Sông Chò 2, thủy điện Xekaman 3 và Xekaman 1- Xanxay tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân Dân Lào, Công trình đường sắt trên cao tuyến Cát Linh - Hà Đông, công tác nghiệm thu thanh toán không đạt tiến độ đề ra nên giá trị dở dang lớn, các khoản công nợ chờ quyết toán và chờ bảo hành tăng lên làm ảnh hưởng đến nguồn vốn, phát sinh tăng chi phí tài chính của Công ty.

+ Các khoản chi phí phát sinh trong hoạt động di chuyển lực lượng thi công và chuẩn bị thi công cho các công trình mới như Thủy điện Bản Hồ, Thủy điện Nậm Lúc cũng ảnh hưởng lớn đến hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty.

+ Đồng thời, Công ty chủ yếu thi công các công trình đấu thầu có biên lợi nhuận thấp hơn các công trình chỉ định thầu trước đây.

**Trân trọng báo cáo!**

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi
- Lưu TCKT. 

