

Số: 822B/BTC

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 8 năm 2014

V/v: Giải trình về ý kiến của Kiểm toán đối với  
BCTC bán niên 2014 (hợp nhất) được soát xét

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước,  
- Sở Giao dịch chứng khoán TP. HCM

Theo quy định tại khoản 4, điều 10, thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính: Trường hợp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và Báo cáo tài chính bán niên được soát xét có các ý kiến ngoại trừ/lưu ý thì công ty phải công bố thông tin về giải trình đối với các ý kiến ngoại trừ/lưu ý đó.

Liên quan đến “Vấn đề ảnh hưởng đến ý kiến Kiểm toán viên” do kiểm toán nêu tại báo cáo tài chính bán niên 2014 (hợp nhất) đã được soát xét, Công ty Cổ phần Beton 6 giải trình như sau:

BT6 đang làm việc với khách hàng để nghiệm thu tiếp khối lượng đã thực hiện, tương ứng với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang còn tồn kho. Do hiện chưa có biên bản nghiệm thu nên chưa có bằng chứng cung cấp cho Kiểm toán, nhưng dự kiến sẽ có trong quý IV/2014.

Phần chi phí dở dang còn lại chiếm hơn 10% tổng doanh thu đã hạch toán của công trình này (435 tỷ đồng). Công trình này dự kiến sẽ quyết toán trong năm 2015 hoặc chậm nhất là đầu năm 2016, khi đó chúng tôi sẽ hạch toán đủ chi phí dở dang vào giá vốn công trình chậm nhất tại thời điểm quyết toán công trình, tương ứng với doanh thu ghi nhận.

Ngoài ra, chi phí dở dang này liên quan đến đầu tư công nghệ đúc hẫng, có thể áp dụng cho nhiều công trình đúc hẫng BT6 đang và sẽ dự kiến trúng thầu (hiện nay đã BT6 đang thực hiện cho công trình cầu Bến Đình tại Tây Ninh). Do đó, chúng tôi dự kiến chuyển một số vật tư/hạng mục liên quan sang công trình đúc hẫng khác để tiếp tục sử dụng được cho các công trình đó. Hiện nay, chúng tôi chưa xem xét việc điều chuyển do công trình cầu Bến Đình mới ở giai đoạn khởi công.

Chúng tôi cam kết giải trình trên là đúng sự thật và chịu trách nhiệm về thông tin công bố.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VT

