

**CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ BÌNH ĐỊNH**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 369 / TTr-HĐQT

Bình Định, ngày 31 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
*V/v Thông qua chủ trương đầu tư Nhà máy OSD Non - Betalactam*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Bidiphar**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar).*

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 465/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022, đã phê duyệt dự án nhà máy: OSD – Non – Betalactam tại Nhơn Hội theo tiêu chuẩn GMP – EU, tiến độ dự kiến 2022 – 2023 với tổng dự toán là 375.000.000.000 đồng (Ba trăm bảy mươi lăm tỷ đồng.). Trong năm 2022, Ban điều hành đã thuê tư vấn thiết kế cơ sở để triển khai xây dựng nhà máy theo tiêu chuẩn GMP – EU. Kết quả tư vấn dự toán tăng lên khoảng 800 tỷ đồng. Với mức đầu tư này, cần phải có thời gian xây dựng phương án sản phẩm để đảm bảo tính khả thi.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua chủ trương điều chỉnh dự án đã phê duyệt tại NQ ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 465/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2022 như sau:

- Tên dự án: Nhà máy OSD Non – Betalactam (Chi tiết phụ lục đính kèm).
- Mục tiêu: Sản xuất thuốc uống dạng rắn Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP-EU.
- Tổng vốn đầu tư cố định: **822.000.000.000** đồng (Tám trăm hai mươi hai tỷ đồng).
- Tiến độ thực hiện: 2024 – 2027.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.



Nguyễn Tiến Hải

## PHỤ LỤC

(Kèm theo Tờ trình số: 369 /TTr-HĐQT ký ngày 31 /03/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Dược – Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar))

### I. NHÀ ĐẦU TƯ

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC – TRANG THIẾT Y TẾ BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 4100259564; ngày cấp 01/09/2010; Cơ quan cấp: Sở Kế hoạch và Đầu Tư tỉnh Bình Định

Địa chỉ trụ sở: Số 498 Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Mã số thuế: 4100259564

Điện thoại: 0256.3846500

Fax: 0256.3846846

Email: [info@bidiphar.com](mailto:info@bidiphar.com)

Website: [www.bidiphar.com](http://www.bidiphar.com)

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm:

Họ tên: PHẠM THỊ THANH HƯƠNG

Giới tính: Nữ

Ngày sinh: 10/07/1965

Quốc tịch: Việt Nam

Căn cước công dân số: 001165039031

ngày cấp: 28/06/2021

Nơi cấp: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Địa chỉ thường trú: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Chỗ ở hiện tại: Số 178 đường Diên Hồng, phường Ngô Mỹ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: .....Fax: .....Email: .....

### II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY OSD NON – BETALACTAM

#### 1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:

1.1. Tên dự án: Nhà máy OSD Non - Betalactam

1.2. Địa điểm thực hiện dự án: Lô A3.01B, Khu Công Nghiệp Nhơn Hội (Khu A), Khu Kinh Tế Nhơn Hội, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

#### 2. Mục tiêu dự án:

STT	Mục tiêu hoạt động	Mã ngành theo VSIC (Mã ngành cấp 4)	Mã ngành CPC (*) (đối với ngành nghề có mã CPC, nếu có)
1	Sản xuất thuốc uống dạng rắn Non-Betalactam đạt tiêu chuẩn GMP-EU	2100	



### 3. Quy mô dự án:

- Diện tích đất sử dụng: 16.220 m<sup>2</sup>
- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: 16.220 m<sup>2</sup>
- Công suất thiết kế: 1.300.000.000 sản phẩm / năm (tương đương với 10 tấn / năm).
- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp: Thuốc dạng rắn Non-Betalactam, bao gồm: thuốc viên nén, viên nén bao phim, viên nang cứng, thuốc gói, viên sủi.
- Quy mô kiến trúc xây dựng cho toàn bộ dự án:
  - + Diện tích xây dựng: 3.400 m<sup>2</sup>
  - + Diện tích sàn: 10.100 m<sup>2</sup>

### 4. Vốn đầu tư và phương án huy động vốn:

**Tổng vốn đầu tư của dự án:** 822.000.000.000 đồng (Tám trăm hai mươi hai tỷ đồng).  
Trong đó:

- + Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác: 235.000.000.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ đồng.)
- + Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : 587.000.000.000 đồng (Năm trăm tám mươi bảy tỷ đồng).
- + Tiến độ huy động: Theo tiến độ của dự án.

**5. Thời hạn hoạt động của dự án:** 50 năm, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu.

### 6. Tiến độ thực hiện dự án:

#### **Xây dựng Nhà xưởng sản xuất OSD Non-Betalactam**

- + Quý I/2024 – Quý IV/2024: Thi công nhà xưởng.
- + Quý I/2024 – Quý IV/2024: Mua sắm và lắp đặt máy móc, thiết bị.
- + Quý I/2025 – Quý II/2025: Thẩm định thiết bị nhà xưởng để đánh giá GMP.
- + Quý III/2025 – Quý IV/2026: Thẩm định và nộp hồ sơ đăng ký thuốc và chờ cấp số đăng ký thuốc.
- + Quý IV/2026 – Quý I/2027: Tuyển dụng nhân sự.
- + Quý I/2027: Vận hành chính thức.

