

*Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2010*

## **BÁO CÁO**

### **KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2011**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2009;

Căn cứ vào số liệu thực hiện năm 2010, HĐQT báo cáo về việc thực hiện đầu tư năm 2010 và kế hoạch đầu tư năm 2011 như sau:

#### **1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2010:**

Từ đầu năm 2010, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tập trung thực hiện các Dự án đầu tư với giá trị đạt được tính đến cuối tháng 12/2010 như sau:

ĐVT: Triệu đồng				
TT	HẠNG MỤC	TỔNG MỨC ĐT	KẾ HOẠCH 2010	THỰC HIỆN ĐẾN THÁNG 31/12/2010
1	Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép.	160.000	159.800	25.740
2	Dự án cải tạo Hệ thống lọc bụi giai đoạn II	18.938	9.938	8.040
3	Dự án đầu tư mua sắm các thiết bị phụ trợ	9.000	9.000	4.500
4	Dự án xây dựng tường rào, đường nội bộ, trồng cây xanh trên 1,3Ha đất thuê thêm.	2.000	1.000	351
5	Dự án xây dựng bãi liệu mở rộng	2.000	1.000	150
6	Dự án xây dựng các công trình phụ trợ (nhà sửa xe, nhà sửa chữa cơ khí, nhà giặt quần áo, nhà chứa bụi lò, cây xăng dầu)	2.500	2.500	900

7	Dự án xây dựng tường rào, đường nội bộ, trồng cây xanh trên 2,4 Ha đất thuê thêm.	2.000	2.000	249
8	Tham gia góp vốn bổ sung Công ty CP Thép MT.	12.000	12.000	12.000
9	Thuê thêm 2,4 Ha đất phía Bắc	9.900	9.900	9.900
10	Tham gia góp vốn CT CP Thép tấm Miền Nam	800	800	0
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>219.138</b>	<b>207.938</b>	<b>61.830</b>

1. Đối với Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép, Công ty chỉ mới thực hiện được hợp đồng Nhập khẩu thiết bị và Tư vấn TK nên giá trị thực hiện của Dự án này chưa nhiều. Trong Quý IV/2010 thiết bị nhập khẩu đã về đến Nhà máy và sẽ tiến hành công tác xây dựng lắp đặt vào đầu năm 2011. Dự kiến sẽ hoàn thành Dự án trong 6 tháng đầu 2011.

2. Dự án cải tạo Hệ thống Hút lọc bụi giai đoạn II đã gần như hoàn thành, Hệ thống thiết bị Hút bụi đã đưa vào vận hành từ tháng 6/2010 và hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên Dự án này vẫn chưa thể quyết toán được vì phần thiết bị lọc bụi cho Lò LF vẫn chưa đưa được vào hoạt động.

3. Các Dự án khác như: Dự án xây dựng bãi liệu mở rộng, Dự án xây dựng tường rào, đường nội bộ, trồng cây xanh trên 2,4 Ha đất thuê thêm chậm tiến độ do phụ thuộc việc thực hiện Hợp đồng Dự án Thuê thêm 2,4 Ha đất phía Bắc. Mãi đến 6 tháng cuối năm 2010 mới hoàn thành việc ký hợp đồng thuê đất do việc đàm phán giá kéo dài.

## **2. Hiệu quả đạt được từ các dự án đầu tư trong năm 2009 và 2010:**

Qua việc thực hiện các Dự án đầu tư trong năm 2009 và 2010 thì điều đạt được lớn nhất là: Công ty CP Thép ĐN từ việc được đánh giá là một **“điểm đen”** về ô nhiễm môi trường của Thành phố Đà Nẵng, nhiều lần bị Thành phố đóng cửa, đến nay đã giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất luyện thép gây ra. Công ty hiện nay, đã được các Ban, Ngành chức năng của Thành phố đánh giá là hình mẫu của một **“Công ty công viên”** xanh- sạch –đẹp . Từ đó, đã tạo ra được sự gắn kết trong tập thể toàn Công ty, sự thân thiện với cộng đồng xung quanh, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty. Việc này cũng tạo tiền đề thuận lợi về mặt pháp lý để Công ty tiến hành các Dự án đầu tư tăng sản lượng sau này.

Trong sản xuất, từ việc chú trọng đến đầu tư vào khâu thiết bị và cơ sở hạ tầng xử lý liệu trong năm 2009, năng suất của Công ty không ngừng tăng cao. Với

việc thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép Công ty hiện nay đang đầu tư sẽ tăng sản lượng gấp 3 lần hiện nay (200.000Tấn/năm). Bằng việc Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thép Miền Trung, Công ty đã tạo tiền đề để đảm bảo tiêu thụ ổn định 50% sản lượng phôi ngay tại thị trường Đà Nẵng trong thời gian đến.

### **3. Các khó khăn khi thực hiện các Dự án hiện nay:**

Hiện nay, Công ty gặp khó khăn trong việc xin giấy Chứng nhận đầu tư cho Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép cũng như thu xếp vốn vay trung hạn cho Dự án này do việc UB ND TP Đà Nẵng trì hoãn việc phê chuẩn Báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung mặc dầu Báo cáo này đã được Sở TN MT thành phố thẩm định trong tháng 4/2010.

Mặt khác, các Dự án đầu tư của Công ty đã được Ngân hàng ADB đồng ý cấp vốn đầu tư với lãi suất ưu đãi nhưng vẫn chưa thu xếp được pháp nhân bảo lãnh để giải ngân cho khoản vay này.

### **4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011:**

Trong năm 2011 Công ty tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ năm 2010 và thực hiện thêm một số Dự án nhỏ như sau:

DVT: Triệu đồng.

TT	HẠNG MỤC	TỔNG MỨC ĐT	KH 2011 chuyển tiếp	KH 2011 ĐT mới	Ghi chú
1	Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép.	160.000	134.060		
2	Dự án cải tạo Hệ thống lọc bụi giai đoạn II	18.938	1.898		
3	Dự án xây dựng bãi liệu mở rộng	2.000	850		
4	Dự án xây dựng các công trình phụ trợ (nhà sửa xe, nhà sửa chữa cơ khí, nhà giặt quần áo, nhà chứa bụi lò, cây xăng dầu)	2.500	1.600		
5	Dự án xây dựng tường rào, đường nội bộ, trồng cây xanh trên 2,4 Ha đất thuê thêm.	2.000	1.751		
6	Tham gia góp vốn vào Công ty CP Thép Tấm Miền Nam	800	800		

7	Dự án đầu tư mua sắm thiết bị phụ trợ (Biến thế 16.000kva, Bộ lọc sóng hài, máy nén khí, phân tích quang phổ)	29.000		29.000	
8	Dự án đầu tư cầu trục và mâm từ	3.000		3.000	
9	Dự án đầu tư thiết bị vận chuyển xếp dỡ.	7.900		7.900	
10	Dự án đầu tư Trạm nghiền xỉ	5.400		5.400	
11	Dự án xây dựng, Nhà kho, trạm nén khí tập trung.	920		920	
12	Tham gia góp vốn vào Công ty CP Thép Miền Trung	<b>15.000</b>		<b>15.000</b>	
	<b>TỔNG CỘNG</b>	<b>247.458</b>	<b>140.959</b>	<b>61.220</b>	
			<b>202.179</b>		

Vậy Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- HĐQT
- BKS (để biết)
- Lưu VT