

Số: 22 /CPNT2-BC-HĐQT

Nhơn Trạch, ngày 13 tháng 4 năm 2012

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

**TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011 &  
PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2012**

**Kính gửi: Quý Cổ đông  
Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Năm 2011 là năm hoạt động mang tính chất quyết định đến sự thành công của quá trình đầu tư xây dựng dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2. Chính vì vậy năm vừa qua cũng là năm đầy áp lực đối với Công ty, đòi hỏi Công ty phải phấn đấu hết sức mình để hoàn thành Kế hoạch xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 đúng tiến độ, đồng thời phải sản xuất lên lưới điện Quốc gia 1,5 tỷ KWh điện theo kế hoạch được ĐHĐCĐ giao.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 cũng như nhiệm vụ được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và giao cho, trên cơ sở kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của Công ty, ngày 12/04/2012 Hội đồng quản trị đã họp và thống nhất nội dung báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012 như sau:

**I. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2011**

**1. Tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Hội đồng quản trị tổ chức quản lý và thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế quản trị của Công ty.

Xác định rõ tầm quan trọng của việc phải hoàn thành kế hoạch năm 2011 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, ngay từ đầu năm, trên cơ sở chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị Công ty đã phối hợp với Đảng ủy, Ban Tổng giám đốc đề ra nghị quyết cụ thể, sát thực với tình hình thực tế để chỉ đạo sát sao các hoạt động của Công ty nhằm đưa ra những quyết định chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện cho Công ty có cơ sở thực hiện nhiệm vụ đạt được các chỉ tiêu và tiến độ đề ra với kết quả tốt nhất thông qua những nghị quyết và quyết định mà Hội đồng quản trị ban hành.

Trong năm 2011, Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên với tỷ lệ tham dự của các cổ đông đạt khá cao (93,25%), tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ và đã ban hành 21 Nghị quyết, 80 Quyết định theo đề xuất của Công ty để chỉ đạo và phê duyệt các vấn đề liên quan đến công tác xây dựng nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và các tổ chức hoạt động của Công ty làm cơ sở cho Công ty triển khai thực

hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2011. (Nội dung các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị năm 2011 xem Phụ lục đính kèm).

## **2. Giám sát hoạt động của Ban điều hành Công ty:**

Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm tra và giám sát bộ máy điều hành của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty luôn tuân thủ theo đúng pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý Tài chính Công ty cũng như triển khai thực hiện công việc theo đúng các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị. Việc kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị đúng thẩm quyền, có hiệu lực cao, không gây cản trở, chông chéo đến việc điều hành của Ban Tổng giám đốc. Để hoàn thành mục tiêu quan trọng trong kế hoạch năm 2011 là hoàn tất công tác đầu tư xây dựng thành công Nhà máy điện Nhon Trạch 2 để đưa Nhà máy đi vào vận hành thương mại chính thức, trong năm qua Ban điều hành Công ty đã thể hiện trách nhiệm cao, năng động và đoàn kết vượt qua những khó khăn, triển khai thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm 2011 một cách quyết liệt và đã đạt, vượt các chỉ tiêu kế hoạch, các mốc tiến độ đã đề ra. Thành công trong hoạt động của Công ty năm 2011 thể hiện qua các mốc đáng nhớ như sau:

### **2.1 Một số sự kiện, hoạt động nổi bật trong năm:**

- Vào lúc 15 giờ 59 phút ngày 26/12/2010, Hòa đồng bộ phát điện lên lưới lần đầu;
- Ngày 21/02/2011, Tổ máy tuabin khí – máy phát số 01 (GT11) công suất 250 MW đã được cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời (vượt tiến độ 7) và bắt đầu chính thức đưa vào vận hành thương mại, cho sản lượng điện đạt gần 6 triệu KWh/ngày;
- Ngày 07/03/2011, Tổ máy tuabin khí – máy phát số 02 (GT12) công suất 250 MW đã được cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời và đưa vào vận hành thương mại chính thức, vượt tiến độ 24 ngày;
- 16 giờ 00 phút ngày 16/10/2011, toàn bộ Nhà máy điện Nhon Trạch 2 đã được cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời và chính thức đi vào vận hành thương mại theo sự điều độ của Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia, hoàn thành vượt tiến độ 45 ngày;
- Ngày 12/11/2011, Công ty đã tổ chức thành công Lễ khánh thành Nhà máy điện Nhon Trạch 2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng ba do Nhà nước trao tặng.
- 15 giờ 00 ngày 14/12/2011 sản lượng điện sản xuất cấp lên lưới điện Quốc gia đạt 1,5 tỷ KWH vượt tiến độ 17 ngày. Năm 2011 sản xuất đạt 1,764 tỷ kWh, bằng 117,60% kế hoạch.

*(Chi tiết được thể hiện trong báo cáo thực hiện Kế hoạch năm 2011 của Công ty).*

### **2.2 Kết quả tình hình thực hiện đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhon Trạch 2:**

- Gói thầu Tư vấn quản lý dự án: Phạm vi công việc đã được thực hiện hoàn tất. Giá trị giải ngân đạt khoảng 95% và đang hoàn thiện hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng;
- Gói thầu Tư vấn kỹ thuật nước ngoài: đã hoàn thành nhiệm vụ tư vấn kỹ thuật cho Chủ đầu tư. Sau khi nhà máy hoàn tất, Tư vấn vẫn tiếp tục hỗ trợ Chủ đầu tư trong quá trình vận hành nhà máy. Đang hoàn tất hồ sơ thanh quyết toán hợp đồng;

- Gói thầu EPC Nhà máy điện: PAC cho toàn bộ nhà máy điện đã được cấp vào ngày 16/10/2011. Giá trị giải ngân tính đến 31/12/2011 đạt khoảng 99% giá trị hợp đồng. Đang hoàn chỉnh hồ sơ hoàn công và các tài liệu có liên quan;
- Gói thầu Bảo hiểm thi công xây dựng và lắp đặt Nhà máy điện: đã hoàn tất giải ngân và thanh quyết toán hợp đồng;
- Gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư: đã và đang khẩn trương phối hợp với Kiểm toán Vaco thực hiện để hoàn tất vào quý II/2012.
- Gói thầu Xây dựng khu nhà ở quản lý vận hành đạt 85% đang hoàn thiện để bàn giao đưa vào sử dụng trong tháng 4/2012.

### 2.3 Kết quả tình hình sản xuất điện năm 2011:

- Kế hoạch sản xuất điện năm 2011: 1,5 tỷ kWh;
- Ngày 14/12/2011, sản lượng điện phát lên lưới đạt mốc 1,5 tỷ kWh, vượt kế hoạch 17 ngày;
- Tổng sản lượng điện phát lên lưới của Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong năm 2011 là: 1,764 tỷ kWh, đạt 117,67% so với kế hoạch;
- Tổng khối lượng nhiên liệu khí tiêu thụ trong năm 2011: 363.960.216 m<sup>3</sup>;
- Tổng khối lượng Dầu DO tiêu thụ trong năm 2011: 2.982 m<sup>3</sup> ở 15<sup>0</sup>C.

### 3. Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2011:

Theo kế hoạch, nhiệm vụ năm 2011 của Hội đồng quản trị đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty ngày 22/04/2011, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nhà máy và hoạt động SXKD. Kết quả thực hiện so với kế hoạch năm 2011 đã được duyệt, cụ thể như sau:

S T T	Công việc	KH/nhiệm vụ năm 2011 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua	Kết quả thực hiện trong năm 2011	Tiến độ / tỷ lệ % đạt được so với KH
<b>1</b>	<b>Đầu tư xây dựng dự án</b>			
*	Cấp PAC Chu trình đơn GT11	Ngày 28/02/2011	Ngày 21/02/2011	Vượt tiến độ 07 ngày
*	Cấp PAC Chu trình đơn GT12	Ngày 31/03/2011	Ngày 07/03/2011	Vượt tiến độ 24 ngày
*	Hòa lưới tổ máy tuabin hơi ST10	Ngày 20/08/2011	Ngày 13/08/2011	Vượt tiến độ 07 ngày
*	Cấp PAC Chu trình hỗn hợp	Ngày 31/12/2011	Ngày 16/10/2011	Vượt tiến độ 45 ngày
*	Hợp đồng Mua bán điện dài hạn	Ký kết hợp đồng Mua bán điện dài hạn với EVN /EPTC	Chưa hoàn tất, đang trong quá trình hoàn thiện ký kết hợp đồng	Không đạt KH

S T T	Công việc	KH/nhiệm vụ năm 2011 của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thường niên thông qua	Kết quả thực hiện trong năm 2011	Tiến độ / tỷ lệ % đạt được so với KH
*	Hợp đồng bảo trì sửa chữa dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong 100.000 EOH	Ký kết hợp đồng Bảo trì sửa chữa dài hạn Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 trong 100.000 EOH	Ngày 14/09/2011 tại Hà Nội, PVPower NT2 và PVPS đã thực hiện ký kết hợp đồng này	100%
*	Công tác xây dựng Khu quản lý vận hành.	Hoàn thành xây dựng Khu quản lý vận hành. Ổn định chỗ ở cho đội ngũ vận hành nhà máy	Công tác xây dựng Khu QLVH mới hoàn thành được 85% về khối lượng	Không đạt KH
<b>2</b>	<b>Sản xuất điện</b>			
	Kế hoạch sản xuất điện cung cấp lên lưới điện quốc gia	1,5 tỷ kWh	1,764 tỷ kWh	117,60%
<b>3</b>	<b>Kế hoạch nhân sự</b>			
	Định biên nhân sự	181 người	165 người	91,16%
<b>4</b>	<b>Kế hoạch giải ngân đầu tư XD CB</b>			
	Giải ngân	33.701.509 EUR 42.964.870 USD 978.900.433.750 VND	36.073.860 EUR 46.244.701 USD 842.426.992.000 VND	99,92%
<b>5</b>	<b>Doanh thu – chi phí – lợi nhuận</b>			
*	Tổng Doanh thu	907.120.100.000 VNĐ	1.132.042.257.884 VNĐ	124,80%
*	Tổng Chi phí	905.721.290.000 VNĐ	1.113.939.704.245 VNĐ	122,99%
*	Lợi nhuận trước thuế	1.398.810.000 VNĐ	18.102.553.639 VNĐ	1.294,14%
*	Thuế TNDN		2.686.015.678 VNĐ	
*	Lợi nhuận sau thuế	2.198.810.000 VNĐ	15.416.537.961 VNĐ	701,13%

(Chi tiết việc thực hiện kế hoạch năm 2011 được thể hiện tại báo cáo của Công ty)

#### 4. Một số tồn tại:

- Hợp đồng mua bán điện: Theo kế hoạch đề ra, hợp đồng Mua bán điện dài hạn sẽ được ký kết vào cuối năm 2011. Tuy nhiên, vì nhiều lý do khách quan đến nay hợp đồng này vẫn chưa được thực hiện mặc dù dự thảo hợp đồng nhiều lần đã được các bên thống nhất thỏa thuận sau 13 vòng đàm phán hoàn thiện.
- Công tác xây dựng Khu nhà ở quản lý vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2: Kế hoạch dự kiến cuối năm 2011 là hoàn thành xây dựng đưa vào sử dụng để ổn định chỗ ở cho đội ngũ vận hành nhà máy đồng thời khi nhà máy hoàn thành và đi vào vận hành chính thức. Tuy nhiên, đến nay công trình xây dựng Khu Quản lý vận hành ước đạt khoảng 85% khối lượng công trình. Việc chậm tiến độ do nhiều nguyên nhân

mà chủ yếu là do Nhà thầu PVC chưa quyết liệt mặt khác do ảnh hưởng chung của nền kinh tế đất nước bị tác động bất lợi từ cuộc khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, cùng với chính sách thắt chặt tiền tệ để chống lạm phát của Chính phủ đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, trong đó có các nhà thầu tham gia thi công xây dựng Khu Quản lý vận hành.

## **5. Đánh giá chung:**

Năm 2011 vừa qua là một năm đánh dấu sự thành công của Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2, đó là việc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đưa nhà máy điện Nhơn Trạch 2 vào vận hành thương mại vượt tiến độ 45 ngày, đảm bảo chất lượng và an toàn tuyệt đối, góp phần đảm bảo cung cấp năng lượng cho đất nước. Sự kiện ngày 12/11/2011 là một cột mốc đáng ghi nhớ, đó là ngày Công ty tổ chức thành công Lễ khánh thành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Nhà nước trao tặng với sự tham dự của rất nhiều quan chức lãnh đạo của Đảng và Chính phủ như: Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng....

Bên cạnh đó, năm qua tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng đạt được những kết quả tốt. Các chỉ tiêu thực hiện đều hoàn thành vượt mức so với kế hoạch đã được phê duyệt. Đặc biệt là việc hoàn thành kế hoạch sản xuất điện (1,5 tỷ kWh) vượt tiến độ 17 ngày.

Đạt được thành tựu trên nhờ vào sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Hội đồng quản trị; công tác điều hành đúng đắn, linh hoạt của Ban Tổng giám đốc và tinh thần đoàn kết thi đua, cố gắng, nỗ lực của CBCNV- NLD của Công ty để thực hiện và hoàn thành xuất sắc một khối lượng công việc rất lớn và áp lực. Bên cạnh đó là sự lãnh đạo kịp thời của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam luôn quan tâm, hỗ trợ, chỉ đạo sát sao Công ty trong suốt thời gian qua, là sự luôn đồng hành, ủng hộ của Quý vị Cổ đông.

## **II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2012**

Năm 2012, Công ty đã chính thức chuyển đổi từ hoạt động quản lý dự án sang hoạt động sản xuất kinh doanh. Với mục tiêu chính là tối ưu hoá hiệu quả SXKD nhằm đạt lợi nhuận tốt nhất. Trong năm 2012 Hội đồng quản trị sẽ tập trung chỉ đạo Công ty triển khai thực hiện nhiệm vụ cụ thể như sau:

### **1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012**

(Thời gian dự kiến đại hội: tháng 04/2012, nội dung chương trình Đại hội sẽ được báo cáo riêng).

### **2. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị:**

- Phê duyệt Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật để quản lý vật tư thiết bị và kiểm soát chi phí trong vận hành nhà máy nhằm tăng cường hiệu quả trong SXKD của Công ty;
- Chỉ đạo Công ty hoàn thành quyết toán vốn đầu tư dự án, tổ chức thẩm định, thông qua Hội đồng quản trị để trình Đại Hội đồng cổ đông phê duyệt vào kỳ ĐHĐCĐ thường niên năm 2013;

- Chỉ đạo Công ty thực hiện tốt công tác thu hồi công nợ và thanh toán nợ vay đến hạn kịp thời;
  - Sửa đổi, hiệu chỉnh Quy chế Tài chính; các quy định, quy chế nội bộ phù hợp với điều kiện và thời kỳ SXKD mới của Công ty;
  - Phê duyệt ban hành Quy chế trả lương trả thưởng theo cơ chế trả lương được ĐHĐCĐ phê chuẩn;
  - Chỉ đạo Công ty hoàn thiện và Ký kết hợp đồng Mua bán điện;
  - Hoàn thành công tác xây dựng Khu quản lý vận hành. Ổn định chỗ ở cho đội ngũ vận hành nhà máy trong tháng 4/2012;
  - Phát triển, mở rộng thêm ngành nghề kinh doanh được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua nhằm đưa công ty ngày càng phát triển lớn mạnh;
  - Thực hiện việc giám sát, kiểm tra các hoạt động của Ban điều hành và của Công ty đúng chức năng của HĐQT theo Điều lệ Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và theo Luật doanh nghiệp;
3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch của Công ty năm 2012 như sau:
- Kế hoạch nhân sự: Định biên nhân sự năm 2012: là 181 người, trong đó 97 người khối văn phòng và 84 người khối vận hành;
  - Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa: tiến hành tiêu tu nhà máy sau 8.300 EOH;
  - Kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư thiết bị phục vụ SXKD và bảo dưỡng sửa chữa;
  - Kế hoạch trả nợ gốc và lãi vay: dự kiến số tiền để trả nợ gốc và lãi vay năm 2012 là: 1.634.630.000.000 VNĐ.
  - Kế hoạch sản xuất điện: Sản lượng điện thương mại năm 2012 là 4,4 tỷ kWh;
  - Kế hoạch tài chính năm 2012: được thể hiện cụ thể qua bảng sau:

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch 2012 (đơn vị tính: VNĐ)	
		<u>Phương án kỳ vọng</u> (Theo giá điện kỳ vọng của PVP thông qua)	<u>Phương án cơ sở</u> (Theo giá điện tạm tính của HĐ PPA với EPTC)
1	Giá điện	1.203,21 VNĐ/kWh	1.143,87 VNĐ/kWh
2	Doanh thu	5.295.099.000.000	5.033.936.000.000
3	Chi phí	5.291.831.000.000	5.386.043.000.000
4	Lợi nhuận trước thuế	<b>3.268.000.000</b>	<b>(352.107.000.000)</b>

Trong Báo cáo tổng kết của Công ty có Phương án theo giá điện kỳ vọng của PVPower NT2. Theo đó, giá điện 1.243 đồng/kWh là giá thành sản xuất Công ty đưa ra nhưng EVN chưa chấp thuận và nếu EVN chấp thuận thì giá này cũng chỉ đạt được hòa vốn

không bị lỗ chưa phải là giá có lãi, vì vậy nếu giá điện như EVN mua thì trong 10 năm khấu hao, cổ đông sẽ không có cổ tức.

4. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát kiêm nhiệm của Công ty vẫn giữ nguyên như năm trước: Cụ thể,
- Thành viên HĐQT kiêm nhiệm 3.000.000 đồng/tháng/người;
  - Thành viên BKS kiêm nhiệm 2.000.000 đồng/tháng/người

Trên đây là báo cáo thực hiện năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ 2012 của Hội đồng quản trị công ty. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét để thông qua tại Đại hội thường niên.

Kính chúc Quý vị Cổ đông sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt!

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Các UVHĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Tự Hiệu**

**PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH/NGHỊ QUYẾT CỦA ĐHĐCĐ/HĐQT 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2011**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
<b>QUYẾT ĐỊNH</b>				
1	01/QĐ-CPNT2	05/01/2011	Phê duyệt phụ lục bổ sung số 01 HĐ chuyển nhượng quyền sử dụng đất ngày 27/4/2009	Ngày 21/01/2011 PVPower NT2 và PVPLand đã ký Phụ lục bổ sung số 01 HĐ Chuyển nhượng quyền sử dụng đất số 02/2009/HĐKT-PVPL-PVNT2
2	02/QĐ-CPNT2	05/01/2011	Phê duyệt KQ đấu thầu và nội dung HĐ gói thầu Kiểm toán quyết toán báo cáo vốn đầu tư Dự án Nhà máy điện NT2	Ngày 06/01/2011 PVPower NT2 và Công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã ký hợp đồng thực hiện việc Kiểm toán quyết toán báo cáo vốn đầu tư Dự án Nhà máy điện NT2
3	03/QĐ-CPNT2	07/01/2011	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng nghiệm thu công trình Nhà máy điện NT2	Đã hoàn thiện thủ tục điều chỉnh nhân sự
4	04/QĐ-CPNT2	07/01/2011	Phê duyệt phụ lục bổ sung quy chế trả lương trả thưởng PVPower NT2	Đã và đang áp dụng chế độ lương, thưởng đối với nhân sự vận hành Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
5	05/QĐ-CPNT2	07/01/2011	Phê duyệt KQ đàm phán và nội dung HĐ thực hiện đo, thử nghiệm kiểm định phục vụ nghiệm thu và làm hồ sơ phê duyệt mẫu phương tiện đo	Ngày 07/01/2011 PVPower NT2 và Viện Đo lường Việt Nam đã ký hợp đồng số 01/ĐLDKNT2-ĐLVN để thực hiện công tác này
6	06/QĐ-CPNT2	12/01/2011	Phê duyệt và phát hành HSYC cung cấp dầu DO phục vụ cho giai đoạn chạy thử nghiệm thu Nhà máy điện NT2	Ngày 14/01/2011 PVPower NT2 đã phát hành HSYC cho nhà thầu TCT Dầu VN (PVOil)
7	07/QĐ-CPNT2	17/01/2011	Phê duyệt nội dung HĐ vay dài hạn 200 tỷ đồng do Vietinbank HN tài trợ và PVFC CNHCM làm đầu mối thu xếp	Ngày 20/01/2011 PVPower NT2 và Vietinbank đã ký hợp đồng số 01/2011/HĐTD-THD với hạn mức vay 200 tỷ đồng
8	08/QĐ-CPNT2	17/01/2011	Thành lập Hội đồng nghiệm thu công trình Khu Quản lý vận hành Nhà máy điện NT2	Hội đồng nghiệm thu đã và đang thực hiện nhiệm vụ được giao



STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
9	09/QĐ-CPNT2	20/01/2011	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng nghiệm thu công trình Nhà máy điện NT2	Đã hoàn thiện thủ tục điều chỉnh nhân sự
10	10/QĐ-CPNT2	27/01/2011	Phê duyệt phụ lục bổ sung số 01 Hợp đồng Mua bán khí cho Nhà máy điện NT2	Ngày 27/01/2011 PVPower NT2 và PV Gas đã ký kết Phụ lục bổ sung 01 HĐ Mua bán khí số 44/2010/PV Gas/KTKH-PVPower NT2/B4
11	11/QĐ-CPNT2	30/01/2011	Chi thưởng bổ sung nhân dịp tết Nguyên đán Tân Mão cho học viên tham gia Đào tạo Quản lý vận hành Nhà máy điện NT2	Đã thực hiện
12	12/QĐ-CPNT2	14/02/2011	Phê duyệt nội dung Hợp đồng hạn mức Bảo lãnh thanh toán cho HĐ LTMA Nhà máy điện NT2	Ngày 28/02/2011 PVPower NT2 và PVFC đã ký kết hợp đồng số 12/BL-NH/TĐ11 thực hiện “Bảo lãnh thanh toán cho HĐ LTMA Nhà máy điện Nhơn Trạch 2” với hạn mức bảo lãnh là 150 tỷ đồng
13	13/QĐ-CPNT2	03/03/2011	Phê duyệt đề cương dự toán xin cấp phép khai thác nước mặt, xin cấp phép xả thải và chương trình quản lý môi trường cho Nhà máy điện NT2	
14	14/QĐ-CPNT2	18/03/2011	Cử CB đi công tác nước ngoài- TGD đi HongKong (22/3 đến 26/3/2011)	Đã thực hiện và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao: nhận giải thưởng “Best ECA-Backed Facility” do The Asset – Tạp chí Tài chính quốc tế phát hành tại Châu Á bầu chọn
15	15/QĐ-CPNT2	06/04/2011	Phê duyệt nội dung HĐ Mua bán điện cho giai đoạn vận hành thương mại Chu trình đơn Nhà máy điện NT2	Ngày 13/04/2011, PVPower NT2 và EVN / EPTC đã ký kết hợp đồng Mua bán điện cho giai đoạn vận hành thương mại Chu trình đơn Nhà máy điện NT2 số 02/PVNT2-EVN-2011
16	16/QĐ-CPNT2	19/04/2011	Phê duyệt và phát hành HSYC gói thầu Xin cấp phép đạt chuẩn môi trường, xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, xin cấp phép xả thải, giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và chương trình quản lý môi trường theo yêu cầu của hợp đồng vay tín dụng xuất khẩu Nhà máy điện NT2	Ngày 20/04/2011 PVPower NT2 đã phát hành HSYC cho Liên danh Nhà thầu: Trung tâm nghiên cứu và phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí / Công ty Ngọc Tích

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
17	17/QĐ-CPNT2	20/04/2011	Điều chỉnh sơ đồ cơ cấu bộ máy và thành lập các phòng, phân xưởng PVPNT2	Đã hoàn thành thủ tục điều chỉnh cơ cấu bộ máy của Công ty gồm 07 phòng chức năng và 01 phân xưởng vận hành
18	18/QĐ-CPNT2	20/04/2011	Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức Đại hội đồng cổ đông ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 PVPNT2	
19	19/QĐ-CPNT2	22/04/2011	Bổ sung ngành nghề kinh doanh PVPNT2	Đã hoàn thành thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty. Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần IV được Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 18/05/2011
20	20/QĐ-CPNT2	27/04/2011	Phê duyệt kế hoạch năm 2011 PVPNT2	Công ty đã và đang áp dụng thực hiện
21	21/QĐ-CPNT2	27/04/2011	Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đấu thầu tổng thể Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Công ty đã và đang áp dụng thực hiện
22	22/QĐ-CPNT2	27/04/2011	Phê duyệt và ban hành quy chế quản trị PVPNT2	Đã và đang áp dụng thực hiện
23	23/QĐ-CPNT2	28/04/2011	Thành lập tổ đánh giá HSDX và đàm phán HĐ gói thầu Xin cấp phép đạt chuẩn môi trường, xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, xin cấp phép xả thải, giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và chương trình quản lý môi trường theo yêu cầu của hợp đồng vay tín dụng xuất khẩu Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Đã thực hiện và Tổ đánh giá đã hoàn thành nhiệm vụ được giao
24	24/QĐ-CPNT2	28/04/2011	Thành lập tổ thẩm định kết quả xét thầu gói thầu mua dầu DO phục vụ cho giai đoạn chạy thử nghiệm thu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Đã thực hiện và Tổ thẩm định đã hoàn thành nhiệm vụ được giao
25	25/QĐ-CPNT2	06/05/2011	Phê duyệt điều chỉnh dự toán " Mua dầu DO phục vụ cho giai đoạn chạy thử, nghiệm thu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2"	
26	26/QĐ-CPNT2	06/05/2011	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu công tác mua dầu DO phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm thu Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Ngày 10/05/2011 Công ty và PVOil đã ký kết hợp đồng số 04/CPNT2-PVOil cung cấp dầu DO phục vụ giai đoạn chạy thử nghiệm thu

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
27	27/QĐ-CPNT2	06/06/2011	Thành lập tổ thẩm định kết quả đánh giá HSĐX và đàm phán HĐ gói thầu Xin cấp phép đạt chuẩn môi trường, xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, xin cấp phép xả thải, giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và chương trình quản lý môi trường theo yêu cầu của HĐ vay tín dụng xuất khẩu Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Đã thực hiện và Tổ thẩm định đã hoàn thành nhiệm vụ được giao
28	28/QĐ-CPNT2	17/06/2011	Cử cán bộ đi công tác nước ngoài- TGD đi CHLB Đức (9/7 đến 17/7/2011)	Đã thực hiện và đã hoàn thành nhiệm vụ được giao
29	29/QĐ-CPNT2	23/06/2011	Phê duyệt công việc phát sinh hệ thống PCCC thuộc hợp đồng EPC Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Đã và đang áp dụng thực hiện theo nội dung công việc đã được phê duyệt
30	30/QĐ-CPNT2	29/06/2011	Phê duyệt kết quả đánh giá HSĐX và đàm phán hợp đồng gói thầu Xin cấp phép đạt chuẩn môi trường, xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt, xin cấp phép xả thải, giám sát môi trường trong giai đoạn xây dựng và chương trình quản lý môi trường theo yêu cầu của hợp đồng vay tín dụng tín dụng xuất khẩu Dự án Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Ngày 08/07/2011 PVPower NT2 và Liên danh Nhà thầu: Trung tâm nghiên cứu và phát triển An toàn và Môi trường Dầu khí / Công ty Ngọc Tích đã ký kết hợp đồng số 05/2011-MT/PVPNT2-CPSE-NGOCTICH
31	31/QĐ-CPNT2	06/07/2011	Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011 của Công ty	Ngày 07/07/2011, PVPower NT2 và Cty TNHH Deloitte Việt Nam đã ký hợp đồng thực hiện báo cáo tài chính năm 2011 và soát xét báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2011
32	32/QĐ-CPNT2	07/07/2011	Giải thể phòng TCHCĐT tổ chức hành chính đào tạo để thành lập 2 phòng mới: phòng Hành chính Tổng hợp và phòng Tổ chức Nhân sự Đào tạo	Đã hoàn thành thủ tục tách phòng. Hiện tại, PVPower NT2 có 07 phòng chức năng và 01 phân xưởng vận hành
33	33/QĐ-CPNT2	07/07/2011	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010	Đã và đang thực hiện theo phương án được duyệt
34	34/QĐ-CPNT2	11/07/2011	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu gói thầu Bảo trì sửa chữa Nhà máy điện NT2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên	Đã thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
35	35/QĐ-CPNT2	13/07/2011	Phê duyệt công việc phát sinh và kế hoạch đấu thầu mua trang bị bổ sung một xe chữa cháy cho NMĐNT2	Đã thực hiện theo kế hoạch đấu thầu đã được phê duyệt
36	36/QĐ-CPNT2	22/07/2011	Phê duyệt Hồ sơ mời thầu Mua xe chữa cháy NMĐNT2	HSMT được phát hành cho các nhà thầu tham gia đấu thầu từ ngày 28/07-08/08/2011
37	37/QĐ-CPNT2	26/07/2011	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu Bảo trì sửa chữa Nhà máy điện NT2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên	Ngày 14/09/2011, PVPower NT2 và PVPS đã tiến hành ký kết hợp đồng Bảo trì sửa chữa Nhà máy điện NT2 trong giai đoạn 100.000 EOH đầu tiên
38	38/QĐ-CPNT2	27/07/2011	Phê duyệt và ban hành quy chế Thường vận hành an toàn PVPNT2	Đã và đang thực hiện
39	39/QĐ-CPNT2	28/07/2011	Miễn nhiệm P.TGD đối với Ông Ưông Ngọc Hải	Đã hoàn tất thủ tục miễn nhiệm
40	40/QĐ-CPNT2	01/08/2011	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu "mua 01 xe chữa cháy" cho NMĐNT2	Tổ chuyên gia đấu thầu đã hoàn thành nhiệm vụ được giao
41	41/QĐ-CPNT2	03/08/2011	Thành lập tổ thẩm định kết quả đấu thầu gói thầu Mua 01 xe chữa cháy NMĐNT2	Tổ thẩm định đã hoàn tất công tác thẩm định kết quả đấu thầu
42	42/QĐ-CPNT2	03/08/2011	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao bằng chi phí SXKD của công ty năm 2011 (đợt 1)	Công ty đang triển khai thực hiện công tác mua sắm theo kế hoạch đã được duyệt
43	43/QĐ-CPNT2	10/08/2011	Thay thế, bổ sung nhân sự Hội đồng nghiệm thu công trình NMĐNT2	Đã hoàn tất thủ tục thay thế nhân sự
44	44/QĐ-CPNT2	12/08/2011	Phê duyệt phạm vi công việc, dự toán gói thầu "chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng" hạng mục khu QLVH NMĐNT2	Gói thầu đang được triển khai thực hiện
45	45/QĐ-CPNT2	12/08/2011	Phê duyệt việc thành lập Hội đồng xét thưởng Vận hành an toàn PVPNT2	Đã hoàn tất
46	46/QĐ-CPNT2	25/08/2011	Phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu mua xe chữa cháy cho NMĐNT2	Ngày 05/09/2011, PVPower NT2 và đơn vị trúng thầu: Công ty TNHH Thiết bị PCCC Hà

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
				Nội đã ký hợp đồng gói thầu “Mua 01 xe chữa cháy” cho Nhà máy điện Nhơn Trạch 2
47	47/QĐ-CPNT2	08/09/2011	Điều chỉnh nhân sự Hội đồng nghiệm thu công trình Khu QLVH NMĐNT2	Đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh nhân sự
48	48/QĐ-CPNT2	08/09/2011	Phê duyệt kết quả chỉ định thầu và nội dung hợp đồng gói thầu "chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng" hạng mục khu QLVH NMĐNT2	Ngày 13/09/2011 PVPower NT2 và Liên danh: Trung tâm công nghệ quản lý chất lượng công trình xây dựng Việt Nam (CQM) và TCT Công nghệ Năng lượng Dầu khí Việt Nam - Công ty cổ phần (PV EIC) đã ký kết hợp đồng thực hiện gói thầu này.
49	49/QĐ-CPNT2	08/09/2011	Phê duyệt kế hoạch đấu thầu mua sắm vật tư tiêu hao bằng chi phí SXKD của Cty năm 2011 (đợt 2)	Công ty đang triển khai thực hiện công tác mua sắm theo kế hoạch đã được duyệt
50	50/QĐ-CPNT2	15/09/2011	Bổ nhiệm chức danh P.TGD đối với Ông Trần Quang Mẫn	Đã hoàn tất thủ tục bổ nhiệm chức danh P.TGD
51	51/QĐ-CPNT2	30/09/2011	Phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ dùng ban đầu DANMĐNT2	Đã và đang thực hiện mua sắm trang thiết bị ban đầu theo kế hoạch đã được phê duyệt
52	52/QĐ-CPNT2	30/09/2011	Phê duyệt kết quả đàm phán hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn 500 tỷ đồng do PVFC_HCM là đơn vị tài trợ	Ngày 2/11/2011 PVPower NT2 và PVFC-HCM đã ký hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn 500 tỷ đồng
53	53/QĐ-CPNT2	30/09/2011	Phê duyệt kết quả đàm phán hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn 500 tỷ đồng do Techcombank_HCM là đơn vị tài trợ	Ngày 24/11/2011 PVPower NT2 và Techcombank-HCM đã ký hợp đồng vay tín dụng ngắn hạn 500 tỷ đồng
54	54/QĐ-CPNT2	30/09/2011	Thay thế, bổ sung nhân sự Hội đồng nghiệm thu công trình NMĐNT2	Đã hoàn tất thủ tục điều chỉnh nhân sự
55	55/QĐ-CPNT2	30/09/2011	Phê duyệt kế hoạch thực hiện và dự toán công tác bảo vệ NMĐNT2	Ngày 28/10/2011, PVPower NT2 và Công ty Dịch vụ Bảo vệ Bình An đã ký kết hợp đồng thực hiện công tác bảo vệ
56	56/QĐ-CPNT2	11/10/2011	Phê duyệt hồ sơ yêu cầu mời chào hàng cạnh tranh các gói thầu mua sắm trang thiết bị, dụng cụ đồ	Đã thực hiện phát hành HSYC cho các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
			dùng ban đầu NMDNT2	
58	58/QĐ-CPNT2	01/11/2011	Phê duyệt đề cương phạm vi bảo hiểm và dự toán để thu xếp mở rộng phần công việc bảo hiểm vận hành trong HĐ số C68/09/00/03/XDLD/P000068 cho quá trình vận hành thương mại CTHH NMDNT2	
59	59/QĐ-CPNT2	03/11/2011	Phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận năm 2010	Đã triển khai thực hiện
60	60/QĐ-CPNT2	03/11/2011	Phê duyệt dự toán chi phí tổ chức lễ khánh thành công trình NMDNT2	Ngày 12/11/2011 PVPower NT2 đã tổ chức thành công Lễ khánh thành NMDNT2 và đón nhận Huân chương Lao động hạng 3
62	62/QĐ-CPNT2	07/11/2011	Hủy đấu thầu gói thầu mua sắm dụng cụ và trang bị an toàn phục vụ sản xuất DANMDNT2	Đã gửi thông báo hủy thầu đến các nhà thầu và đã thực hiện lại (lần 2) việc mời chào hàng cạnh tranh gói thầu này
63	63/QĐ-CPNT2	07/11/2011	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm xe ô tô cầu tự hành trọng tải 3.5 tấn cho NMDNT2	Ngày 15/11/2011 PVPower NT2 và Công ty TNHH Ô tô Bắc Quang đã ký kết hợp đồng mua bán xe ô tô cầu tự hành 3,5 tấn
64	64/QĐ-CPNT2	09/11/2011	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Mua sắm đồ gỗ nội thất cho khu nhà ở vận hành DANMDNT2	Tổ chuyên gia đấu thầu đã hoàn thành nhiệm vụ: ngày 06/01/2012 Tổ đã có báo cáo kết quả đánh giá
65	65/QĐ-CPNT2	09/11/2011	Thành lập tổ chuyên gia thẩm định HSMT và kết quả đấu thầu gói thầu Mua sắm đồ gỗ nội thất cho khu nhà ở vận hành DANMDNT2	Tổ thẩm định đã hoàn thành nhiệm vụ: ngày 16/11/2011 Tổ đã có báo cáo kết quả thẩm định HSMT và ngày 11/01/2012 có báo cáo thẩm định kết quả đánh giá HSDX
66	66/QĐ-CPNT2	09/11/2011	Phê duyệt phụ lục bổ sung số 02 hợp đồng 68/09/00/03/XDLD/P000068 ký ngày 18/9/2009 để thu xếp mở rộng phần công việc bảo hiểm vận hành cho quá trình vận hành thương mại CTHH NMDNT2	PVPower NT2 và Tổng công ty Bảo hiểm PVI đã ký phụ lục bổ sung số 02 hợp đồng bảo hiểm xây dựng, lắp đặt và bảo hiểm vận hành chu trình đơn
67	67/QĐ-CPNT2	10/11/2011	Phê duyệt điều chỉnh giá trị gói thầu Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư trong kế hoạch đấu thầu	Ngày 14/11/2011 PVPower NT2 và Công ty TNHH Kiểm toán Vaco đã ký phụ lục bổ sung

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
			tổng thể Dự án NMĐNT2 và phụ lục bổ sung HD kiểm toán quyết toán vốn đầu tư	01 hợp đồng thực hiện Kiểm toán quyết báo cáo quyết toán vốn đầu tư DA NMĐNT2
68	68/QĐ-CPNT2	11/11/2011	Phê duyệt điều chỉnh HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu mua sắm dụng cụ và trang bị an toàn phục vụ sản xuất NMĐNT2	Ngày 15/11/2011 bắt đầu phát hành HSYC (lần 2) cho các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh
69	69/QĐ-CPNT2	18/11/2011	Phê duyệt hồ sơ mời thầu và danh sách nhà thầu tham gia đấu thầu gói thầu mua sắm đồ gỗ nội thất cho khu nhà ở vận hành NMĐNT2	Ngày 21/11/2011, PVPower NT2 phát hành HSMT cho 05 đơn vị trong danh sách các nhà thầu tham gia đấu thầu đã được duyệt
70	70/QĐ-CPNT2	21/11/2011	Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh dự toán chi phí công tác tuyển dụng nhân sự quản lý vận hành NMĐNT2	
71	71/QĐ-CPNT2	23/11/2011	Phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm dụng cụ và thiết bị phục vụ công tác hóa nghiệm cho NMĐNT2	Ngày 01/12/2011 PVPower NT2 và Công ty TNHH Vinh Khôi đã ký hợp đồng thực hiện gói thầu Mua sắm dụng cụ và thiết bị phục vụ công tác hóa nghiệm cho NMĐNT2
72	72/QĐ-CPNT2	23/11/2011	Phê duyệt phát sinh tăng và tạm chấp nhận giá trị thanh quyết toán chi phí đầu tư các hạng mục dùng chung giữa NMĐNT 1 & 2	Công ty đang sử dụng giá trị được duyệt này trong việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư nhà máy điện NT2
73	73/QĐ-CPNT2	28/11/2011	Phê duyệt HSYC mời chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang bị ban đầu cho nhà hành chính và nhà ở CBCNV NMĐNT2	Từ 30/11/2011 đến 12/12/2011 phát hành HSYC cho các nhà thầu tham gia chào hàng cạnh tranh
74	74/QĐ-CPNT2	29/11/2011	Phê duyệt phạm vi công việc và dự toán Thiết kế và chế tạo mô hình quy trình công nghệ sản xuất điện CTHH NMĐNT2	
75	75/QĐ-CPNT2	05/12/2011	Thành lập tổ chuyên gia đấu thầu gói thầu Mua sắm trang bị ban đầu cho nhà hành chính và nhà ở CBCNV; Mua sắm thiết bị, đồ dùng cho nhà ở CBCNV nhà 12 tầng NMĐNT2	Tổ chuyên gia đấu thầu đã hoàn thành nhiệm vụ
76	76/QĐ-CPNT2	05/12/2011	Thành lập tổ chuyên gia thẩm định kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu Mua sắm trang bị đồ dùng	Tổ chuyên gia thẩm định đã hoàn thành nhiệm vụ

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
			dụng cụ ban đầu cho nhà hành chính và nhà ở CBCNV, Mua sắm thiết bị đồ dùng cho nhà ở CBCNV (nhà 12 tầng) DANMĐNT2	
77	77/QĐ-CPNT2	06/12/2011	Phê duyệt và phát hành HSYC thực hiện công việc công việc Thiết kế và chế tạo mô hình quy trình công nghệ sản xuất điện CTHH NMĐNT2	Ngày 07/12/2011, PVPower NT2 đã phát hành HSYC cho Nhà thầu – Công ty TNHH CMYK
78	78/QĐ-CPNT2	06/12/2011	Thành lập tổ chuyên gia đánh giá HSDX và đàm phán hợp đồng thực hiện công việc Thiết kế và chế tạo mô hình quy trình công nghệ sản xuất điện CTHH NMĐNT2	Tổ chuyên gia đã hoàn thành nhiệm vụ: ngày 27/12/2011 Tổ đã có báo cáo kết quả đánh giá
79	79/QĐ-CPNT2	06/12/2011	Thành lập tổ thẩm định kết quả đánh giá HSDX và đàm phán hợp đồng thực hiện công việc Thiết kế và chế tạo mô hình quy trình công nghệ sản xuất điện CTHH NMĐNT2	Tổ thẩm định đã hoàn thành nhiệm vụ: ngày 03/01/2012 Tổ đã có báo cáo thẩm định kết quả đánh giá HSDX
80	80/QĐ-CPNT2	22/12/2011	Phê duyệt giá trị tài sản cố định hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng DANMĐNT2	Công ty đang sử dụng giá trị tài sản cố định được duyệt này trong việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư nhà máy điện NT2

#### NGHỊ QUYẾT

1	01/NQ-CPNT2	12/01/2011	Bán ngoại tệ USD bồi hoàn lại tiền VNĐ đã sử dụng để mua ngoại tệ thanh toán chi phí đầu tư xây dựng Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Đã thực hiện
2	02/NQ-CPNT2	21/02/2011	Cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời PAC và đưa vào vận hành thương mại chu trình đơn tổ máy GT11- Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Hoàn thành vượt tiến độ 08 ngày
3	03/NQ-CPNT2	07/03/2011	Cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời PAC và đưa vào vận hành thương mại chu trình đơn tổ máy GT12- Nhà máy điện Nhơn Trạch 2	Hoàn thành vượt tiến độ 24 ngày
4	04/NQ-CPNT2	10/03/2011	Thông qua hạn mức vay vốn lưu động năm 2011	Đã thực hiện
5	05/NQ-CPNT2	17/03/2011	Trích lợi nhuận chưa phân phối sau thuế năm 2010	Đã thực hiện



STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
			để khen thưởng đột xuất nhân dịp đưa vào vận hành thương mại tổ máy GT11 và GT12 vượt trước tiến độ HĐ EPC	
6	06/NQ-CPNT2	17/03/2011	Miễn nhiệm Ông Đoàn Minh Mẫn và bầu bổ sung thành viên HĐQT - Ông Vũ Anh Tuấn	Ngày 22/04/2011 ĐHĐCĐ thường niên năm 2011 của Công ty đã thông qua việc miễn nhiệm này
7	07/NQ-CPNT2	18/03/2011	Xác định thời điểm sản xuất điện thương phẩm và hạch toán doanh thu chi phí trong giai đoạn vận hành chu trình đơn của NMĐNT2	Đã thực hiện
8	08/NQ-CPNT2	25/03/2011	Phê duyệt kết quả đàm phán và nội dung hợp đồng vay dài hạn với hạn mức 600 tỷ VNĐ do ngân hàng Vietinbank CN TP Hà nội tài trợ và PVFC HCM làm đầu mối thu xếp	Ngày 31/03/2011 PVPower NT2 và Vietinbank đã ký kết hợp đồng vay dài hạn số 02/2011/HĐTD-THD với hạn mức 600 tỷ đồng
9	09/NQ-CPNT2	07/04/2011	Nghị quyết Hội đồng quản trị PVPNT2- kỳ họp thứ I/2011	Công ty đã và đang thực hiện các công việc theo nội dung đã được HĐQT thông qua / phê duyệt tại Nghị quyết này
10	10/NQ-CPNT2	22/04/2011	Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 PVPNT2	Công ty đã và đang thực hiện xây dựng dự án và tổ chức hoạt động SXKD theo kế hoạch và nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 22/04/2011
11-13	11/NQ-CPNT2	19/05/2011	Thông qua việc mở hạn mức vốn vay lưu động năm 2011 tại ngân hàng Techcombank và PVFC CN-HCM	Công ty đang triển khai thực hiện
14	14/NQ-CPNT2	30/08/2011	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị PVPNT2	Đang thực hiện thủ tục xin ý kiến cổ đông
15	15/NQ-CPNT2	31/08/2011	Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	
16	16/NQ-CPNT2	27/09/2011	Nghị quyết họp HĐQT lần II/2011	Công ty đã và đang thực hiện các công việc theo nội dung đã được HĐQT thông qua / phê duyệt tại Nghị quyết này

STT	Số QĐ/NQ	Ngày ký	Nội dung	Tình hình thực hiện
17	17/NQ-CPNT2	11/10/2011	Chấp thuận cho phép rút ngắn thời gian chạy thử thách CTHH NMĐNT2	
18	18/NQ-CPNT2	21/10/2011	Chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành và bàn giao đưa CTHH vào vận hành thương mại và cấp chứng chỉ chấp nhận tạm thời PAC cho toàn bộ công trình NMĐNT2	
19	19/NQ-CPNT2	24/10/2011	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT- Ông Nguyễn Minh Tuấn & Ông Trần Thanh Quang thay Ông Đặng Minh Phong & Ông Vũ Anh Tuấn	Đã hoàn tất các thủ tục miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT
20	20/NQ-CPNT2	31/10/2011	Thông qua chủ trương thu xếp bảo hiểm tài sản NMĐ NT2 trong vận hành sản xuất điện thương phẩm	Công ty đang tiến hành việc thu xếp bảo hiểm vận hành NMĐNT2 theo chủ trương được phê duyệt
21	21/NQ-CPNT2	09/12/2011	Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT PVPNT2- Ông Lê Ngọc Sơn thay Ông Trần Thanh Quang	Đã hoàn tất thủ tục xin ý kiến các UV HĐQT và đang thực hiện thủ tục xin ý kiến thông qua của cổ đông tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 của Công ty