CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG 333	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
Số /TT/HĐQT-2012	*Daklak,ngày 20 tháng 6 năm 2012*

TỜ TRÌNH
V/v Xin điều chỉnh tổng mức đầu tư
Dự án Mở rộng công suất Nhà máy đường 333 – Giai đoạn 2từ 1.800TMN lên 2.500TMN

Kính gửi : **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012**

Dự án mở rộng công suất Nhà máy đường 333 từ 800 TMN lên 2.500 TMN,giai đoạn 1 đã xây dựng xong và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 31/12/2010 với công suất ổn định 1.800 TMN. Tổng giá trị quyết toán giai đoạn 1 đã kiểm toán là 207,903 tỷ đồng.

Để khai thác có hiệu quả nguồn vốn đã đầu tư - do một số hạng mục trong giai đoạn 1 đã được xây dựng,lắp đặt chuẩn bị cho giai đoạn 2 như Tuabin,lò hơi,khu ép,trạm bơm cấp 1...cùng với vùng nguyên liệu cũng đã được đầu tư trên 6.350ha cho vụ sản xuất 2011-2012,đảm bảo nguyên liệu cho Nhà máy hoạt động ổn định ở công suất 2.500TMN,Đại hội đồng cổ đông năm 2011 đã thống nhất triển khai đầu tư giai đoạn 2 dự án mở rộng công suất Nhà máy đường 333 từ 1.800TMN lên 2.500TMN vào vụ 2011-2012 (sớm hơn 01 năm so với dự án) với giá trị đầu tư được duyệt là :57,256 tỷ.

Do việc triển khai sớm hơn 01 năm nên việc tính toán dự toán của Phòng Kỹ thuật công ty trình Đại hội cổ đông năm 2011 chưa thật chính xác – việc tính thiếu hạng mục,thiếu khối lượng,thay đổi vật liệu... đã làm tăng giá trị đầu tư.Giá trị đầu tư GĐ2 đã được kiểm toán là 107,136 tỷ đồng.Chênh lệch tăng 49,880 tỷ ; Trong đó : Tăng do thay đổi vật liệu : 4,753 tỷ - Tăng do bổ sung hạng mục : 41,203 tỷ - Tăng do chuyển HM từ GĐ1 Sang GĐ 2 : 4,129 và Giảm do giá cả : -0,205 tỷ .

Giai đoạn 2 của dự án đã triển khai đúng tiến độ và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 07/12/2012.Các chỉ tiêu về kinh tế ,kỹ thuật cơ bản thoả mãn yêu cầu , dự án hoạt động đạt hiệu quả cao,cụ thể :

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Theo Dự án	Theo thực tế	T.H/D.A (%)
1	Công suất ép	TMN	2.500	2.500	100,00
2	Sản lượng đường	Tấn	32.766	33.195	101,30
4	Giá mía tại ruộng	(đ/tấn)	504.000	910.000	180,55
5	Giá bán đường (cả VAT)	(đ/tấn)	8.400.000	16.450.000	195,83
6	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ	18,3	35,0	191,25

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần mía đường 333, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần mía đường 333 kính trình Đại hội cổ đông xem xét điều chỉnh Tổng mức đầu tư Giai đoạn 2 dự án Mở rộng công suất Nhà máy đường 333 từ 800TMN lên 2.500 TMN.

1.Tổng mức đầu tư đã được duyệt : 57,256 tỷ
2.Tổng mức đầu tư mới xin điều chỉnh : 107,136 tỷ

(Đính kèm Bảng tổng hợp giá trị thực hiện Dự án mở rộng công suất Nhà máy đường – giai đoạn 2 từ 1.800TMN lên 2.500TMN đã được kiểm toán và Báo cáo kiểm toán)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

PHAN XUÂN THUỶ