
 1 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

THUỶ ĐIỆN HƯƠNG SƠN 

---------------------------- 

Số: 01/GSM-HĐQT-BC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

------------------------------------ 

                 Hương Sơn, ngày  25  tháng 04  năm 2023 
 

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 

     Kính gửi:  Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn 
 

 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn kính báo cáo Đại hội 

đồng cổ đông thường niên năm 2023 về hoạt động của Hội đồng quản trị, kết quả thực 

hiện kế hoạch SXKD và đầu tư; kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 

năm 2022 và kế hoạch SXKD, đầu tư năm 2023. 

PHẦN 1: 

  BÁO CÁO VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2022 

I. Thông tin chung: 

-  Tên Công ty đại chúng: Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn. 

-  Địa chỉ: Km 70, Quốc lộ 8A, xã Sơn Kim 1, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. 

-  ĐT: 0945.024.589; E-mail: huongsonGSM@gmail.com Website: thuydienhuongson.vn 

-  Vốn điều lệ: 285.620.000.000 đồng, (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi lăm tỷ, sáu 

trăm hai mươi triệu đồng chẵn) 

1. Hội đồng quản trị: 

-  Ông Nguyễn Thanh Hải  Chủ tịch Hội đồng quản trị; 

- Ông Nguyễn Bá Thiên  Thành viên Hội đồng quản trị; 

- Ông Nguyễn Đình Toàn  Thành viên Hội đồng quản trị; 

- Bà Trần Thị Kim Thoa  Thành viên Hội đồng quản trị; 

- Bà Nguyễn Thị Minh  Thành viên Hội đồng quản trị; 

-  Bà Nguyễn Thị Diệu Thúy  Thành viên Hội đồng quản trị. 

- Ông Nguyễn Huy Tuấn  Thành viên Hội đồng quản trị. 

2. Ban kiểm soát: 

-  Ông Bùi Văn Minh   Trưởng Ban kiểm soát; 

-  Ông Nguyễn Thế Tuấn  Thành viên Ban kiếm soát; 

- Ông Lê Hồng Sơn   Thành viên Ban kiểm soát. 

3. Ban Tổng giám đốc: 

-  Ông Phạm Tiến Dũng  Tổng giám đốc. 

- Ông Nguyễn Huy Tuấn  Phó Tổng giám đốc. 

- Ông Nguyễn Văn Hiệp  Kế toán trưởng. 

II. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022: 

mailto:huongsonGSM@gmail.com
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1. Những mặt đạt được: 

1.1.  Chỉ đạo, tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào 

ngày 28/05/2022. 

1.2.  Các cuộc họp, các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị triển khai 

nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; trong phạm vị quyền trách nhiệm được pháp luật, 

điều lệ của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn quy định. Các Nghị quyết, các Quyết 

định của Hội đồng quản trị đều được ban hành trên cơ sở thảo luận, đồng thuận biểu quyết 

thông qua của đa số thành viên Hội đồng quản trị. 

1.3.  Thông qua các Nghị quyết, các Quyết định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản 

trị Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn chỉ đạo, giám sát thực hiện đối với Ban Tổng 

giám đốc, Bộ máy chuyên môn, cụ thể: 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các vấn đề, nội dung được thông qua 

tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai, thực hiện các Nghị quyết, các Quyết định của 

Hội đồng quản trị đảm bảo hiệu quả công việc cao; 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai tinh giảm, định biên nhân sự xuống từng bộ phận 

chức năng; 

- Chỉ đạo, giám sát việc triển khai Kế hoạch Sản xuất kinh doanh - Đầu tư năm 2022; 

- Chỉ đạo, giám sát việc đảm bảo chế độ theo quy định Nhà nước; điều kiện môi 

trường làm việc, việc thực hiện thoả ước lao động tập thể, các chế độ khác cho người 

lao động. 

1.4. Thực hiện - Hoàn thành một số định hướng cụ thể về hoạt động của Hội đồng 

quản trị được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể: 

-  Trên cơ sở sự chỉ đạo, giám sát chặt chẽ của Hội đồng quản trị, Công ty đã thực 

hiện sản xuất kinh doanh ổn định và an toàn, đạt hiệu quả cao đối với nguồn nước đã có, 

các chỉ tiêu sản lượng, doanh thu, lợi nhuận đều vượt kế hoạch. 

- Năm 2022, Công ty đã nỗ lực đôn đốc các nhà thầu quyết tâm thực hiện đẩy 

nhanh tiến độ Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2. Đến nay, các nhà thầu đang triển khai 

thi công hạng mục công trình chính như đào đường hầm dẫn nước, thi công bê tông 

Nhà máy, Đập dâng đập tràn, Trạm OPY... Hiện tại các hạng mục công trình đang được 

triển khai theo đúng quy trình quản lý chất lượng đã được Hội đồng quản trị phê duyệt. 

2. Hạn chế và tồn tại: 

 Bên cạnh những mặt đạt được đã nêu trên, Hội đồng quản trị Công ty CP Thuỷ điện 

Hương Sơn nghiêm túc kiểm điểm trong công tác quản trị đến thời điểm báo cáo là tiến độ 

khởi công và thi công công trình Nhà máy Thủy điện Hương Sơn 2 còn chậm, bởi các 

nguyên nhân như sau: 

Theo kế hoạch ban đầu, Dự án Giai đoạn 2 (Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2) 

khởi công vào quý 1 năm 2021, tuy nhiên do dự án nằm trong đất rừng phòng hộ đầu 

nguồn nên công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; đến ngày 

13/8/2021 mới tiến hành bàn giao đất thực địa, ngày 20/8/2021 mới có chủ trương đồng 

ý với hình thức tổ chức khai thác tận dụng gỗ rừng tự nhiên đã được chuyển mục đích 
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sử dụng rừng sang thực hiện dự án nên thực tế đến ngày 08/9/2021 mới khởi công được 

công trình;  

Đặc biệt năm 2021, Thế giới bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch bệnh Covid-19, Việt 

Nam cũng là nước chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh kéo dài, Chủ đầu tư và đơn 

vị thi công phải dừng tất cả các công việc chuẩn bị cho khởi công dự án theo quy định 

phòng chống dịch của Nhà nước và địa phương. 

Vì thế, thực tế đến ngày 08/9/2021 mới khởi công được công trình. 

Trong quá trình thi công, đại dịch Covid-19 cũng đã làm cho công tác huy động 

tập trung nhân lực, tập kết thiết bị của các nhà thầu thi công gặp rất nhiều khó khăn làm 

chậm tiến độ thực hiện dự án. 

Mặt khác, một số nguyên nhân ảnh hưởng tiến độ trong quá trình thi công như: 

+ Công trường nằm xa các trung tâm dẫn đến việc vận chuyển vật tư thiết bị 

phục vụ thi công khó khăn; 

+ Địa chất gương 1 hầm dẫn nước yếu, nhiều đoạn phải dựng vì và đổ bê tông 

chèn vì làm ảnh hưởng đến chu kỳ thi công của đơn vị; 

+ Giá cả vật liệu, nhiên liệu tăng cao làm ảnh hưởng nhiều đến quá trình thực 

hiện đầu tư dự án. Vật liệu nổ (mìn) chậm được bàn giao. 

+ Thời tiết thay đổi thất thường gây khó khăn cho công tác thi công; đặc biệt cơn 

bão số 4 năm 2022 đã làm hư hỏng một số hạng mục công trình, công tác khắc phục 

hậu quả kéo dài. 
 

 PHẦN 2: 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

NĂM 2022 - KẾ HOẠCH SXKD VÀ ĐẦU TƯ NĂM 2023 

 - MỘT SỐ VẤN ĐỀ KHÁC 
 

I. Kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2022: 

1. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD năm 2022: 

TT Chỉ tiêu ĐVT Kế hoạch Thực hiện TH/KH (%) 

1 Sản lượng điện  Triệu Kwh 113,400 127,336 112,29 

2 Tổng giá trị SXKD Tỷ đồng 134,182 188,739 140,66 

3 Doanh thu Tỷ đồng 121,984 174,564 143,10 

4 Chi phí Tỷ đồng 105,166 105,151 99,99 

5 Lợi nhuận trước thuế Tỷ đồng 16,817 69,413 412,75 

6 Lợi nhuận sau thuế Tỷ đồng 15,928 65,560 411,60 

7 Nộp NSNN Tỷ đồng 29,546 33,264 112,58 

 (Chi tiết tại Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty đã được kiểm toán) 

2. Thực hiện kế hoạch đầu tư: 

Tình hình thực hiện các hạng mục công việc của Dự án Nhà máy thủy điện 

Hương Sơn 2 (tại thời điểm lập báo cáo) cụ thể như sau: 

- Nghiệm thu đóng điện tuyến đường dây 35kV phục vụ thi công. 
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- Đường thi công vận hành: Đã hoàn thành thi công giai đoạn 1 (hoàn thiện phần 

nền đường) đối với đường thi công vận hành VH1 và VH2; hoàn thành việc lắp đặt hệ 

thống cống thoát nước; xây tường cánh, tường chắn, sân thượng, hạ lưu bằng đá hộc tất 

cả các vị trí cống thoát nước qua đường. 

- Triển khai thi công đào đường hầm dẫn nước đạt khoảng 90%. 

- Tại hướng thi công Cụm đầu mối: 

+ Công tác bê tông đập dâng, đập tràn vai trái, cống xả cát (Hoàn thành phần xây 

dựng), hoàn thành sân tiêu năng.  

- Tại hướng thi công Nhà máy: 

+ Hoàn thiện phun vẩy gia cố mái Nhà máy từ cao trình 244 trở lên và đang thực 

hiện khoan neo đóng ống gia cố mái cơ từ cơ 220 -:- 244. 

+ Đã hoàn thành bê tông tường kênh xả Nhà máy, bê tông bản đáy Nhà máy, 

một phần bê tông tường nhà máy; hiện tại đang lắp đặt cốp pha, cốt thép để tiếp tục thi 

công các khối đổ bê tông tiếp theo của tường bao Nhà máy. 

+ Hoàn thiện gia công và lắp đặt 2 đoạn ống áp lực tại Nhà máy, tỳ đáy + khe van 

cửa ra Nhà máy. 

- Trạm OPY: Đã làm đường vào trạm và san gạt mặt bằng trạm, thực hiện đổ 

bê tông các đế mố. 

- Công tác nhập thiết bị: Đã nhập 2 lô thiết bị nhập ngoại lưu kho tại Nhà 

máy thủy điện Hương Sơn (Hương Sơn 1). 

- Về hồ sơ xin cấp phép khai thác sử dụng nước mặt cho công trình: Đơn vị 

tư vấn Trung tâm quan trắc môi trường Hà Tĩnh đang triển khai lập hồ sơ, Công ty 

đang tích cực đôn đốc để công trình được cấp phép khai thác đúng thời gian quy định. 

3. Thực hiện phương án phân phối lợi nhuận của năm 2021: 

Công ty đã thực hiện nghiêm túc đúng theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ 

đông thường niên năm 2022 đã thông qua. Cụ thể: 

TT Nội dung ĐVT Giá trị 

1 Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2020 chuyển sang Đồng 0 

2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021 Đồng 55.022.514.074 

3 
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến 

31/12/2021 
Đồng 55.022.514.074 

4 Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi (5% LNST 2021) Đồng 2.751.125.704  

5 
Lợi nhận chia cổ tức: 3,5% Vốn điều lệ Công ty (350 

đồng/cổ phần) 
Đồng 9.996.700.000 

4.  Về lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính:  

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022, Hội đồng quản trị đã 

lựa chọn Công ty TNHH kiểm toán An Việt (là đơn vị nằm trong danh sách doanh 

nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài chính và Ủy ban chứng 

khoán Nhà nước chấp thuận) để kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2022. 

Công ty đã tiến hành thương thảo, ký kết hợp đồng kiểm toán và thực hiện các nghĩa vụ 

theo đúng quy định Nhà nước hiện hành và các quy định khác của Công ty. 
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5.  Về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong năm 2022: 

TT Chức danh 
Số 

người 

KH 

(Triệu 

đồng) 

TH 

(Triệu 

đồng)  

Chênh lệch 

(Triệu 

đồng) 

Ghi chú 

1 Chủ tịch HĐQT 1 72 72 0 Thù lao 

2 Ủy viên HĐQT 6 360 360 0 Thù lao 

3 Trưởng BKS 1 60 60 0 Thù lao 

4 Thành viên BKS 2 96 96 0 Thù lao 

 Cộng 10 588 588 0    

6.  Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông hiện hữu. 

 Căn cứ nội dung Đại hội đồng cổ đông thông qua, Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch 

vụ Khách sạn Kim Thành đã thường xuyên theo dõi giá cổ phiếu GSM trên thị trường 

chứng khoán để thực hiện đăng ky các giao dịch mua thêm cổ phiếu GSM trên Sàn 

chứng khoán UPCOM; tuy nhiên chưa có nhà đầu tư nào đưa ra giá bán phù hợp nên 

năm 2022 Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Khách sạn Kim Thành chưa thực hiện 

thêm giao dịch mua thêm cổ phiếu; hiện tại vẫn đang giữ nguyên số cổ phần là 

7.620.380 Cổ phần, chiếm 26,68% Vốn điều lệ của Công ty CP Thủy điện Hương Sơn. 

II. Báo cáo tài chính năm 2022: 

Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

 I. Tài sản ngắn hạn                                                       167.624.047.607 145.777.164.522 

 1. Tiền và các khoản tương đương tiền                                                                78.621.230.985 10.093.746.129 

 2. Đầu tư tài chính ngắn hạn 2.318.780.000 1.930.000.000 

 2. Các khoản phải thu ngắn hạn                                                                     86.010.912.376 133.091.506.206 

 3. Hàng tồn kho                                                                                     463.529.529 463.529.529 

 4. Tài sản ngắn hạn khác                                                                             209.594.717 198.382.658 

 II. Tài sản dài hạn                                                         511.368.141.155 496.118.548.837 

 1. Tài sản cố định                                                                                  408.903.577.682 448.888.605.130 

 2. Tài sản dở dang dài hạn                                                         83.292.671.351 22.263.978.144 

 3. Tài sản dài hạn khác                                                                              19.171.892.122 24.965.965.563 

Tổng tài sản 678.992.188.762 641.895.713.359 

 III. Nợ phải trả                                                                     190.330.546.438 206.046.534.050 

 1. Nợ ngắn hạn                                                                                       54.331.531.938 68.264.834.050 

 2. Nợ dài hạn                                                                                       135.999.014.500 137.781.700.000 

 IV. Nguồn vốn chủ sở hữu                                                                  488.661.642.324 435.849.179.309 

 V. Kết quả kinh doanh 2022 2021 

 1. Tổng doanh thu, thu nhập khác                                                             174.882.255.390 152.086.143.273 
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Chỉ tiêu Số cuối năm Số đầu năm 

 2. Tổng chi phí 105.469.377.685 94.053.167.772 

 3. Tổng lợi nhuận trước thuế 69.412.877.705 58.032.975.501 

 4. Lợi nhuận sau thuế TNDN 65.560.288.719 55.022.514.074 
 

III. Phương án phân phối lợi nhuận của năm 2022: 

TT Nội dung ĐVT Giá trị 

1 Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2021 chuyển sang Đồng 42.274.688.370 

2 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2022 Đồng 65.560.288.719  

3 
Lũy kế lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến năm 

2022 
Đồng 107.834.977.089  

4 
Trích lập Quỹ đầu tư (73,51 % LNST lũy kế đến năm 

2022) 
Đồng 79.272.977.089 

5 
Lợi nhận chia cổ tức: 10% Vốn điều lệ Công ty (1.000 

đồng/cổ phần) 
Đồng 28.562.000.000 

IV. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023: 

1. Thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư 

năm 2023: 

1.1.  Thuận lợi:  

- Đội ngũ CBCNV đoàn kết nội bộ tốt, yêu lao động, có nhu cầu công việc cao, 

có trách nhiệm với bản thân và cộng đồng; 

- Được sự giúp đỡ và đồng hành của các Cổ đông lớn; 

- Được sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền và nhân dân địa phương; 

- Nhà máy thủy điện Hương Sơn đã đi vào vận hành kinh doanh điện thương phẩm hơn 

10 năm nên Cán bộ Công nhân viên Công ty đã có nhiều kinh nghiệm trong việc tác nghiệp với 

các cơ quan hữu quan nhất là với Tổng Công ty điện lực Miền Bắc, Trung tâm điều độ hệ thống 

điện Quốc gia (A0), Công ty Mua bán điện trong sản xuất và thanh toán tiền điện. 

1.2.   Khó khăn: 

- Toàn bộ công trình nằm trong khu vực biên giới Việt - Lào, chịu sự giám sát của 

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo và các quy định nghiêm ngặt tại khu vực biên 

giới. Trụ sở Công ty đóng xa khu trung tâm, có những diễn biến phức tạp về trật tự, trị an. 

Cơ sở vật chất còn khó khăn thiếu thốn: Điều kiện giao thông đi lại khó khăn; các dịch vụ 

y tế, trường học nằm cách quá xa Công ty; đồng thời khí hậu có nét đặc thù và khắc nghiệt, 

thông tin liên lạc còn nhiều hạn chế, không ổn định; đặc biệt khu vực đầu mối Nậm Luông 

gần như không có sóng điện thoại, dẫn đến CBCNV chưa thể an tâm phát triển; 

-  Nhà máy thủy điện Hương Sơn đang tham gia thị trường điện cạnh tranh; phải 

thường xuyên cập nhật những công nghệ thị trường mới, đây là một thử thách không 

nhỏ cho đơn vị trong quá trình sản xuất điện thương phẩm;  
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-  Hiện tại Công ty đang tiếp tục thực hiện hợp đồng tín dụng với VietcomBank – CN 

Bắc Hà Tĩnh với dư nợ (Hương Sơn 1) đến thời điểm này là 96,852 tỷ đồng. Công ty cần tập 

trung sản xuất hiệu quả tối ưu để đảm bảo doanh thu thực hiện chi trả nợ gốc và lãi vay. 

- Về dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 đang thi công: Dự báo năm 2023 thời 

tiết tại khu vực thực hiện dự án diễn biến phức tạp, dẫn đến các nhà thầu sẽ khó khăn 

trong việc lập tiến độ biện pháp và triển khai thi công. 

2. Kế hoạch Sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023: 

Trên cơ sở xác định các điều kiện nội tại của Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương 

Sơn cũng như xác định những thuận lợi, khó khăn ảnh hưởng đến việc xây dựng kế 

hoạch năm 2022; dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua Kế hoạch 

sản xuất kinh doanh và đầu tư như sau: 

2.1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh: 

TT Tên chỉ tiêu ĐVT Giá trị 

I Sản lượng 106 Kwh 111,400 

II Tổng giá trị sản xuất kinh doanh 109đ 144,398 

III Các chỉ tiêu khác   

1 Doanh thu 109đ 131,271 

2 Tổng chi phí 109đ 111,018 

3 Nộp ngân sách Nhà nước 109đ 30,388 

4 Lợi nhuận   

- Lợi nhuận trước thuế 109đ 20,253 

- Lợi nhuận sau thuế 109đ 19,240 
 

 2.2. Thực hiện đầu tư phát triển các dự án năng lượng tái tạo: 

- Bám sát chính sách Nhà nước và tận dụng cơ hội để tiếp tục đầu tư Dự án Nhà 

máy Điện mặt trời tại xã Sơn Kim 2, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh; 

- Đầu tư, nhận chuyển nhượng các dự án, công trình thủy điện vừa và nhỏ với 

công suất tối đa 30MW; 

- Khảo sát, nghiên cứu lập dự án khả thi đầu tư Dự án Nhà máy thủy điện Hương 

Sơn 3. 

2.3. Kế hoạch đầu tư: 

TT Nội dung ĐVT Giá trị Ghi chú 

1 
Dự án Nhà máy thủy điện 

Hương Sơn 2 
109đồng 144,64 

 

- Chi phí xây lắp 109đồng 101,08  

- Chi phí thiết bị 109đồng 33,74  

- Chi phí tư vấn xây dựng 109đồng 3,60  
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TT Nội dung ĐVT Giá trị Ghi chú 

- Chi phí quản lý dự án 109đồng 2,00  

- Chi phí dự phòng 109đồng 4,21  

2 

Đầu tư, nhận chuyển 

nhượng các dự án năng 

lượng tái tạo 
109đồng 650 

Sử dụng quỹ đầu tư phát triển 

của Công ty, tăng vốn góp và 

sử dụng các nguồn vay hợp 

pháp khác 
 

V. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023:  

 Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính bán niên và năm 2023 là đơn vị nằm 

trong danh sách doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán được Bộ Tài 

chính và Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 

VI. Phương án trả cổ tức năm 2023: 

Hội đồng quản trị sẽ căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2023 để 

xem xét và quyết định vào kỳ Đại hội cổ đông thường niên năm 2024. 

VII. Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023: 

TT Chức danh 
Số 

Người 
Đồng/ 

người/tháng 

Năm 2023 

(Đồng) 
Ghi chú 

1 Chủ tịch HĐQT 1 7.000.000 84.000.000 Thù lao 

2 Ủy viên HĐQT 6 6.000.000 432.000.000 Thù lao 

3 Trưởng BKS 1 6.000.000 72.000.000 Thù lao 

4 Thành viên BKS 2 5.000.000 120.000.000 Thù lao 

  Cộng 10  708.000.000   
 

VIII. Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2023: 

Trên cơ sở thực hiện kế hoạch SXKD - đầu tư của Công ty năm 2022 và dự kiến kế 

hoạch năm 2023, Hội đồng quản trị định hướng hoạt động năm 2023 như sau: 

- Vận hành an toàn Nhà máy, phát điện trong điều kiện có lợi nhất cả về giá bán, 

thời điểm, lượng nước; 

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2023 đạt hiệu quả cao; 

- Chăm lo đời sống cho CBCNV, không ngừng nâng cao đào tạo đội ngũ vận hành, 

kỹ sư, cán bộ quản lý; 

- Chỉ đạo quyết liệt thực hiện kế hoạch đầu tư đã được Đại hội đồng cổ đông thông 

qua đảm bảo hiệu quả, chất lượng và tiến độ; 

- Thực hiện đúng, hoàn thành tốt trách nhiệm của Hội đồng quản trị trước Đại Hội 

đồng cổ đông sau đại hội này với các quy định cụ thể về trách nhiệm/quyền hạn tại Điều 

lệ - Quy chế quản trị Công ty và quy định của Nhà Nước về trách nhiệm/Quyền hạn của 

Hội đồng quản trị về quản trị với Công ty đại chúng. 

- Quan hệ tốt với các cơ quan Bộ ngành, Trung ương và địa phương cùng các đơn 

vị đối tác có liên quan để thực hiện tốt các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và thực hiện 

Dự án Nhà máy thủy điện Hương Sơn 2 đạt hiệu quả và tiến độ đã được duyệt. 
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Trên đây là báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022, Kế hoạch sản 

xuất kinh doanh - đầu tư năm 2023 và một số nội dung khác; kính trình Đại hội đồng cổ 

đông thường niên Công ty Cổ phần Thuỷ điện Hương Sơn thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- UV HĐQT, TV BKS; 

- Website Công ty; 

- Lưu VP, Tài liệu Đại hội. 

  
 


