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CÔNG TY CỔ PHẦN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SÔNG BA   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:… /24/BC-SBA-HĐQT Đà Nẵng, ngày …. tháng 03 năm 2024                                                                                                            

 

BÁO CÁO 
Về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng DATĐ Krông H’Năng 

trên địa bàn hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên. 
 

     Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Sông Ba  
 

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Ba (SBA); 
Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/04/2023 của Đại hội đồng 

cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Ba. 

 SBA đã triển khai đầu tư xây dựng CTTĐ Krông H’Năng, công suất 64MW trên 
địa bàn tỉnh Đắk Lắk gồm: xã Ea Sô thuộc huyện Ea Kar và xã Cư Prao thuộc huyện 
M’Đrắk; và tỉnh Phú Yên gồm: xã Ea Ly thuộc huyện Sông Hinh. Công trình đã hoàn 
thành, vận hành phát điện thương mại từ ngày 25/06/2010.  

 Sau khi đầu tư xây dựng dự án thì SBA có trách nhiệm trồng rừng thay thế cho 
187,24ha diện tích rừng đã chuyển đổi mục đích sử dụng để xây dựng CTTĐ Krông 
H’Năng. Trong đó diện tích rừng phải trồng là 175ha ở tỉnh Đắk Lắk (theo Quyết định 
phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường số 1303/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2007 
của Bộ TN&MT) và 12,24ha ở tỉnh Phú Yên (theo Quyết định số 1995/QĐ-UBND 
ngày 21/10/2015 của UBND tỉnh Phú Yên).  

 Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2023 ngày 21/04/2023, 
ĐHĐCĐ đã thông qua nội dung của Báo cáo số 17/23/BC-S3-HĐQT ngày 31/03/2023 
của Hội đồng quản trị Công ty (HĐQT) về công tác trồng rừng thay thế để xây dựng 
DATĐ Krông H’Năng trên địa bàn tỉnh hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, và uỷ quyền cho 
HĐQT: Tiếp tục theo dõi, làm việc với các cơ quan chức năng liên quan để giải quyết; 
Trường hợp được phép nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng và quản lý bảo vệ rừng thì 
tổ chức làm việc với các cấp chính quyền địa phương hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên giải 
quyết các thủ tục liên quan để nộp tiền theo quy định (Chi tiết như Báo cáo số 
17/23/BC-S3-HĐQT ngày 31/03/2023 của HĐQT SBA gửi kèm theo). 

 HĐQT kính báo cáo ĐHĐCĐ kết quả làm việc với các cấp chính quyền địa 
phương liên quan hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên đến nay như sau: 

1) Đối với tỉnh Phú Yên 

 Tổng diện tích trồng rừng thay thế là 12,24ha, gồm: Tự tổ chức trồng 5,2ha (từ 
năm 2010 đến 2015). Đối với 7,04ha còn lại: Công ty đã nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng tỉnh Phú Yên với số tiền là 522.628.000 đồng vào ngày 22/12/2015. 

 Trong khoảng thời gian nửa đầu Quí II/2023, SBA đã nhiều lần làm việc với Sở 
Nông nghiệp và PTNT (Sở Nông nghiệp), Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh Phú Yên và 
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đề nghị xem xét phương án cho SBA được nộp tiền đối với 5,2ha thay cho việc tiếp 
tục trồng, quản lý bảo vệ rừng.  

 Sau khi xem xét, ngày 13/6/2023 Sở Nông nghiệp có Báo cáo số 241/BC-SNN 
gửi UBND tỉnh Phú Yên về hồ sơ đề nghị nộp tiền trồng rừng thay thế diện tích rừng 
chuyển sang mục đích khác để thực hiện CTTĐ Krông H’Năng. 

 Ngày 19/6/2023, UBND tỉnh Phú Yên có công văn số 2869/UBND-KT thống 
nhất với đề xuất và giao Sở Nông nghiệp chủ trì, hướng dẫn SBA lập hồ sơ đề nghị 
nộp tiền theo quy định. 

 Từ cuối tháng 6 đến tháng 10/2023, thực hiện hướng dẫn của Sở Nông nghiệp, 
SBA đã phối hợp với các Cơ quan, đơn vị liên quan để  hoàn thiện hồ sơ đề nghị nộp 
tiền trồng rừng thay thế. 

 Đến ngày 06/03/2024, CCKL có văn bản số 287/CCKL-SDPTR phúc đáp về đề 
nghị nộp tiền trồng rừng thay thế của SBA như sau: “Hiện nay Sở Nông nghiệp đang 
phối hợp với các địa phương, đơn vị liên quan xây dựng mới đơn giá trồng rừng thay 
thế trên địa bàn tỉnh Phú Yên (dự kiến hoàn thành trong Quí II/2024), làm cơ sở để 
chủ dự án nộp tiền trồng rừng thay thế. Do đó, CCKL chưa có cơ sở tham mưu Sở 
Nông nghiệp báo cáo UBND tỉnh Phú Yên thông báo về chấp thuận nộp tiền của SBA 
theo quy định”.  

2) Đối với tỉnh Đắk Lắk. 

 Phương án trồng rừng thay thế thực hiện theo Quyết định số 1783/QĐ-UBND 
ngày 04/8/2014; Quyết định số 2993/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của UBND tỉnh 
Đắk Lắk và Công văn số 2176/SNN-CCKL ngày 03/10/2017 của Sở NN&PTNT tỉnh 
Đắk Lắk, gồm: 

+ Tổng mức đầu tư phương án được phê duyệt là 18.435.343.000 đồng. Thời gian 
thực hiện việc trồng rừng là 8,0 năm (kết thúc vào năm 2022). 

+ Tổng diện tích rừng phải trồng là 175ha, gồm: 25,0ha trồng từ năm 2010 đến 
2013; và 150ha trồng từ năm 2014 đến 2015: có 70ha trồng ở vùng bán ngập và 
80,0 ha cây trồng ở vùng không ngập khu vực lòng hồ, nằm giáp với rừng đặc 
dụng Khu BTTN Ea Sô (trong đó có 20,2ha chồng lấn sang đất của Khu BTTN 
Ea Sô. Tỉnh Đắk Lắk chấp thuận cho SBA giữ nguyên 20,2ha chồng lấn này và 
bàn giao cho Khu BTTN Ea Sô quản lý. Đến ngày 18/04/2023 SBA và Khu 
BTTN Ea Sô đã hoàn thành công tác bàn giao theo quy định).  

 Như vậy, sau khi bàn giao 20,2ha cho Khu BTTN Ea Sô, tổng diện tích rừng 
trồng còn lại tại tỉnh Đắk Lắk là 154,8ha/175ha, và SBA có trách nhiệm tiếp tục thực 
hiện nghĩa vụ với địa phương trong thời gian đến.  

 Tổng giá trị đã thực hiện là: 16.207.218.054 đồng. Trong đó công tác chăm sóc, 
trồng dặm bổ sung thay thế cây bị chết từ năm 2015 đến 2021 là 6.218.052.104 đồng 
được phân bổ vào chi phí hoạt động SXKD Công ty trong các năm qua. Giá trị trồng rừng 
ban đầu là 9.989.165.950 đồng đã được quyết toán vào chi phí đầu tư CTTĐ Krông 
H’Năng. 
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 SBA đã xây dựng phương án trồng rừng theo quy định Thông tư số 24/2013/TT-
BNNPTNT ngày 06/05/2013. Từ năm 2014 đến 2015, SBA đã tổ chức trồng rừng 
xong trên phần diện tích đất thuộc vùng lòng hồ thủy điện Krông H’Năng và toàn bộ 
diện tích đất này đã được Nhà nước cấp chứng nhận QSDĐ (sổ đỏ). Tuy nhiên, theo 
quy định của Luật lâm nghiệp số 16 có hiệu lực từ tháng 01/2019 và Thông tư số 
13/2019/TT-BNNPTNT có hiệu lực từ tháng 01/2020 thì SBA có trách nhiệm chăm 
sóc, quản lý rừng như một Chủ rừng đến hết thời hạn cho thuê đất vào tháng 03/2058.  

 SBA là đơn vị chuyên về sản xuất điện, không có chuyên môn về lĩnh vực lâm 
nghiệp và phòng chống cháy rừng nên sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Vì vậy, SBA đã 
nhiều lần báo cáo vấn đề này với Sở Nông nghiệp, Chi cục Kiểm lâm (CCKL) tỉnh 
Đắk Lắk và đề nghị cho SBA được giải quyết thủ tục để nộp tiền thay cho việc tiếp tục 
trồng và quản lý bảo vệ rừng. 

 Ngày 31/05/2023, SBA tiếp tục có công văn số 249/23/S3-TCT gửi Sở Nông 
nghiệp và CCKL kiến nghị cho phép chuyển từ hình thức tự thực hiện trồng rừng thay 
thế sang hình thức nộp tiền để tỉnh Đắk Lắk giao cho đơn vị khác thực hiện. 

 Đến ngày 16/08/2023, sau khi tham khảo ý kiến của Cục Lâm nghiệp, CCKL có 
Công văn số 799/CCKL-SDPTR trả lời SBA, trong đó CCKL dẫn chiếu nội dung công 
văn số 368/LN-KHTC ngày 10/07/2023 của Cục Lâm nghiệp, và đề nghị SBA tổ chức 
điều tra, đánh giá hiện trạng rừng trồng, lập hồ sơ nghiệm thu sau khi kết thúc giai 
đoạn đầu tư theo Thông tư 15/2019TT-BNNPTNT ngày 30/10/2019 để có cơ sở trình 
UBND tỉnh Đắk Lắk xem xét hồ sơ đề xuất nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng rừng 
của SBA. 

 Từ tháng 09 đến tháng 10/2023, thực hiện đề nghị của CCKL, SBA đã thuê đơn 
vị tư vấn là Phân viện Điều tra Quy hoạch rừng Nam Trung Bộ và Tây nguyên để thực 
hiện công tác đánh giá hiện trạng rừng trồng sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư và hoàn 
thiện hồ sơ gửi báo cáo CCKL tại Công văn số 491/23/CV-S3-TCT ngày 26/10/2023. 

 Ngày 25/01/2024, Đoàn kiểm tra do Sở Nông nghiệp chủ trì tổ chức kiểm tra 
hiện trạng rừng trồng của SBA. Kết quả làm việc: Đoàn kiểm tra cơ bản thống nhất 
các nội dung hồ sơ nghiệm thu do Tư vấn lập và đề nghị bổ sung thêm trường hợp quy 
định đánh giá, nghiệm thu rừng trồng sau khi kết thúc giai đoạn đầu tư theo Nghị định 
156/2018/ND-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ để so sánh với trường hợp hồ sơ 
đang lập theo tiêu chí nghiệm thu quy định tại các tiêu chuẩn TCVN 12509-1:2018 và 
TCVN 12509-2:2018. Hiện nay SBA đã phối hợp với đơn vị Tư vấn hoàn chỉnh lại hồ 
sơ theo đề nghị của Đoàn kiểm tra và gửi CCK tỉnh Đắk Lắk.  

3) Kiến nghị. 

 Công tác trồng rừng diễn ra đã lâu, quy định của Nhà nước về trách nhiệm quản 
lý rừng trồng có nhiều thay đổi. Thời gian qua SBA đã rất nỗ lực giải quyết các thủ 
tục, làm việc với chính quyền các cấp của hai tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên đề nghị cho SBA 
được nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và PTR thay cho việc tiếp tục trồng rừng. Đến nay chỉ 
mới được phía tỉnh Phú Yên thống nhất chủ trương, và dự kiến giải quyết hoàn thành 
các các thủ tục để nộp tiền thay cho việc tiếp tục trồng rừng trong Quí II/2024 (sau khi 
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có văn bản chính thức về quyết định ban hành đơn giá trồng rừng của tỉnh Phú Yên). 
Về phía tỉnh Đắk Lắk: SBA đang chờ Sở Nông nghiệp tham mưu, trình UBND tỉnh 
Đắk Lắk xem xét quyết định. 

Với mong muốn giải quyết dứt điểm các tồn tại về công tác trồng rừng thay thế 
của CTTĐ Krông H’Năng, nhằm tập trung vào hoạt động sản xuất kinh doanh điện, 
HĐQT xin báo cáo và kính đề nghị: 

 1. ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT tiếp tục làm việc với các cơ quan chức năng tỉnh 
Đắk Lắk và Phú Yên giải quyết các thủ tục để được nộp tiền vào Quỹ Bảo vệ và Phát 
triển rừng thay cho việc trồng, quản lý và bảo vệ rừng. 

2. Trong trường hợp được phép thực hiện việc nộp tiền thay cho việc việc trồng, 
quản lý và bảo vệ rừng, ĐHĐCĐ giao HĐQT tiếp tục tổ chức làm việc với các cấp 
chính quyền địa phương, giải quyết các thủ tục liên quan để nộp tiền theo quy định.  
Kinh phí nộp theo đơn giá mới của UBND tỉnh Đắk Lắk, Phú Yên ban hành. Kinh phí 
này Công ty sẽ phân bổ vào chi phí trồng rừng theo quy định, đồng thời cố gắng làm 
việc với các cơ quan chức năng phân kỳ nộp hợp lý nhằm giảm bớt áp lực về tài chính 
và báo cáo kết quả sau khi thực hiện tại kỳ ĐHĐCĐ Công ty lần đến. 

Trân trọng./.       
 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BKS; 
- Lưu HĐQT. 
Hồ sơ đính kèm: 
- Báo cáo số 17/23/BC-S3-HĐQT ngày 31/03/2023 

của HĐQT SBA; 
- Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 13/11/2014 

của tỉnh Đắk Lắk về việc phê duyệt đơn giá bình 
quân trồng rừng thay thế (là 84.609.840 đồng/ha); 

- Quyết định số 1995/QĐ-UBND ngày 21/10/2015 
của tỉnh Phú Yên, trong đó đơn giá bình quân trồng 
rừng thay thế là 74.237.000 đồng/ha; 

- Và các văn bản liên quan khác gửi kèm theo. 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
   THÁI HỒNG QUÂN 

 

 

 


















































