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CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

                                         Đà Nẵng, ngày 31 tháng 12 năm 2010 
 

BÁO CÁO  

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ NĂM 2010 VÀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ NĂM 2011  

 

Kính gởi:   ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP THÉP ĐÀ NẴNG 

 

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005; 

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng 2009; 

Căn cứ vào số liệu thực hiện năm 2010, HĐQT báo cáo về việc thực hiện 

đầu tư năm 2010 và kế hoạch đầu tư năm 2011 như sau: 

1. Tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong năm 2010: 

Từ đầu năm 2010, Công ty Cổ phần Thép Đà Nẵng tập trung thực hiện 

các Dự án đầu tư với giá trị đạt được tính đến cuối tháng 12/2010 như sau: 

ĐVT:Triệu đồng 

TT HẠNG MỤC 

TỔNG 

MỨC ĐT 

KẾ 

HOẠCH 

2010 

THỰC HIỆN 

ĐẾN THÁNG 

31/12/2010 

1 Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị 

công nghệ xưởng luyện thép. 160.000 159.800 25.740 

2 Dự án cải tạo Hệ thống lọc bụi 

giai đoạn II 18.938 9.938 8.040 

3 Dự án đầu tư mua sắm các thiết 

bị phụ trợ   9.000 9.000 4.500 

4 Dự án xây dựng tường rào, đường 

nội bộ, trồng cây xanh trên 1,3Ha 

đất thuê thêm. 
2.000 1.000 351 

5 Dự án xây dựng bãi liệu mở rộng 2.000 1.000 150 

6 Dự án xây dựng các công trình 

phụ trợ (nhà sửa xe, nhà sửa chữa 

cơ khí, nhà giặt quần áo, nhà 

chứa bụi lò, cây xăng dầu) 
2.500 2.500 900 
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7 Dự án xây dựng tường rào, đường 

nội bộ, trồng cây xanh trên  2,4 

Ha đất thuê thêm. 
2.000 2.000 249 

8 Tham gia góp vốn bổ sung Công 

ty CP Thép MT. 12.000 12.000 12.000 

9 Thuê thêm 2,4 Ha đất phía Bắc 9.900 9.900 9.900 

10 Tham gia góp vốn CT CP Thép 

tấm Miền Nam 800 800 0 

  TỔNG CỘNG 219.138 207.938 61.830 

 

1. Đối với Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép, 

Công ty chỉ mới thực hiện được hợp đồng Nhập khẩu thiết bị và Tư vấn TK nên 

giá trị thực hiện của Dự án này chưa nhiều. Trong Quí IV/2010 thiết bị nhập khẩu 

đã về đến Nhà máy và sẽ tiến hành công tác xây dựng lắp đặt vào đầu năm 2011. 

Dự kiến sẽ hoàn thành Dự án trong 6 tháng đầu 2011. 

2. Dự án cải tạo Hệ thống Hút lọc bụi giai đoạn II đã gần như hoàn 

thành, Hệ thống thiết bị Hút bụi đã đưa vào vận hành từ tháng 6/2010 và hoạt động 

hiệu quả. Tuy nhiên Dự án này vẫn chưa thể quyết toán được vì phần thiết bị lọc 

bụi cho Lò LF vẫn chưa đưa được vào hoạt động. 

3. Các Dự án khác như: Dự án xây dựng bãi liệu mở rộng, Dự án xây 

dựng tường rào, đường nội bộ, trồng cây xanh trên 2,4 Ha đất thuê thêm chậm tiến 

độ do phụ thuộc việc thực hiện Hợp đồng Dự án Thuê thêm 2,4 Ha đất phía Bắc. 

Mãi đến 6 tháng cuối năm 2010 mới hòan thành việc ký hợp đồng thuê đất do việc 

đàm phán giá kéo dài. 

2. Hiệu quả đạt được từ các dự án đầu tư trong năm 2009 và 2010: 

Qua việc thực hiện các Dự án đầu tư trong năm 2009 và 2010 thì điều đạt 

được lớn nhất là: Công ty CP Thép ĐN từ việc được đánh giá là một “điểm đen” 

về ô nhiễm môi trường của Thành phố Đà Nẵng, nhiều lần bị Thành phố đóng cửa,  

đến nay đã giải quyết triệt để vấn đề ô nhiễm môi trường do hoạt động sản xuất 

luyện thép gây ra. Công ty hiện nay, đã được các Ban, Ngành chức năng của Thành 

phố đánh giá là hình mẫu của một “Công ty công viên” xanh- sạch –đẹp . Từ đó, 

đã tạo ra được sự gắn kết trong tập thể toàn Công ty, sự thân thiện với cộng đồng 

xung quanh, đảm bảo hài hòa giữa lợi ích Doanh nghiệp và lợi ích cộng đồng, đảm 

bảo cho sự phát triển bền vững của Công ty. Việc này cũng tạo tiền đề thuận lợi về 

mặt pháp lý để Công ty tiến hành các Dự án đầu tư tăng sản lượng sau này.  

Trong sản xuất, từ việc chú trọng đến đầu tư vào khâu thiết bị và cơ sở hạ 

tầng xử lý liệu trong năm 2009, năng suất của Công ty không ngừng tăng cao. Với 
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việc thực hiện Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép Công 

ty hiện nay đang đầu tư sẽ tăng sản lượng gấp 3 lần hiện nay (200.000Tấn/năm). 

Bằng việc Đầu tư góp vốn vào Công ty CP Thép Miền Trung, Công ty đã tạo tiền 

đề để đảm bảo tiêu thụ ổn định 50% sản lượng phôi ngay tại thị trường Đà Nẵng 

trong thời gian đến. 

3. Các khó khăn khi thực hiện các Dự án hiện nay: 

Hiện nay, Công ty gặp khó khăn trong việc xin giấy Chứng nhận đầu tư cho 

Dự án Cải tạo nâng cấp thiết bị công nghệ xưởng luyện thép cũng như thu xếp vốn 

vay trung hạn cho Dự án này do việc UB ND TP Đà Nẵng trì hoãn việc phê chuẩn 

Báo cáo Đánh giá tác động môi trường bổ sung mặc dầu Báo cáo này đã được Sở 

TN MT thành phố thẩm định trong tháng 4/2010. 

Mặt khác, các Dự án đầu tư của Công ty đã được Ngân hàng ADB đồng ý 

cấp vốn đầu tư với lãi suất ưu đãi nhưng vẫn chưa thu xếp được pháp nhân bảo 

lãnh để giải ngân cho khoản vay này. 

4. Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2011: 

Trong năm 2011 Công ty tập trung hoàn thành các dự án chuyển tiếp từ 

năm 2010 và thực hiện thêm một số Dự án nhỏ như sau: 

ĐVT:Triệu đồng. 

TT HẠNG MỤC 

TỔNG 

MỨC ĐT 

KH 2011 

chuyển tiếp 

KH 2011 

ĐT mới 
Ghi 

chú 

1 Dự án Cải tạo nâng cấp thiết 

bị công nghệ xưởng luyện 

thép. 

160.000 134.060  

  

2 Dự án cải tạo Hệ thống lọc 

bụi giai đoạn II 18.938 1.898  
  

3 Dự án xây dựng bãi liệu mở 

rộng 
2.000 850  

  

4 Dự án xây dựng các công 

trình phụ trợ (nhà sửa xe, nhà 

sửa chữa cơ khí, nhà giặt 

quần áo, nhà chứa bụi lò, cây 

xăng dầu) 

2.500 1.600  

  

5 Dự án xây dựng tường rào, 

đường nội bộ, trồng cây xanh 

trên  2,4 Ha đất thuê thêm. 
2.000 1.751  

  

6 Tham gia góp vốn vào Công 

ty CP Thép Tấm Miền Nam 
800 800  
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7 Dự án đầu tư mua sắm thiết 

bị phụ trợ  (Biến thế 

16.000kva, Bộ lọc sóng hài, 

máy nén khí, phân tích quang 

phổ) 

29.000  29.000 

  

8 Dự án đầu tư cầu trục và 

mâm từ 
3.000  3.000 

  

9 Dự án đầu tư thiết bị vận 

chuyển xếp dỡ. 7.900  7.900 
  

10 Dự án đầu tư Trạm nghiền xỉ 5.400  5.400   

11 Dự án xây dựng, Nhà kho, 

trạm nén khí tập trung. 920  920 
  

12 Tham gia góp vốn vào Công 

ty CP Thép Miền Trung 

 
15.000  15.000 

 

  TỔNG CỘNG 247.458 140.959 61.220   

      202.179   

 

Vậy Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định 

 

 

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

   CHỦ TỊCH 

Nơi nhận: 

- Như trên 

- HĐQT 

- BKS (để biết) 

- Lưu VT 

 


